

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 10/5/2016
č. smlouvy objednatele: 491/2016


Název díla:

ŠP Křímovský potok - rekonstrukce

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475,  e-mail: vondrova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5	  
korespondenční adresa, provozovna	Chomutovská 568, 432 01 Kadaň
IČ:                                                          	27449416                                     	 
DIČ:                                                        	CZ27449416                                 
zastoupený:                                           	Vlastimilem Antonovičem, jednatelem
	Martinem Jirkovským, jednatelem	                
zástupce ve věcech smluvních:          	Vlastimil Antonovič, Martin Jirkovský 
	(každý jednatel zastupuje společnost samostatně) 
zástupce ve věcech technických:       	Vlastimil Antonovič 
stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kesler, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Vlastimil Antonovič				
       	tel. 602 261930, e-mail: info@bauvant.cz
bankovní spojení:                                 	Raiffeisenbank a.s.	
číslo účtu:	888444666/5500

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,
- méně práce
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 14.06.2016 a 19.08.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se: Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Celková smluvní cena bez DPH					1 313 706,13 Kč	
    Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce	   101 240,25 Kč 
						        - méně práce 	   230 685,86 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1 184 260,52 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod:
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 	340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 	smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat 	soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad 	souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy 	prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 21.09.2016			V Kadani dne 20.09.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele




Ing. Vlastimil Hasík					Vlastimil Antonovič
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				Bauvant s.r.o.		  								


	Martin Jirkovský 
	jednatel 
	Bauvant s.r.o.	 
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