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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00130-2024-182-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S946/2024/591 LC Spojka Špičák—Weidelhau PD

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: ,

tel.: , e-mail:

tel.: e-mail:

bankovní spojení: — Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednateľ“) na stranč jedné

a

DIKK CZ, s.r.o.

se sídlem Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10

IČO: 27413276

DIČ: CZ 27413276
zapsaná v obchodním rejstčíku vedeném Mčstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111339

zastoupená: Ing. Jitka Borovičková, jednatel

ve věcech technických jedná: ,

tel.: e-mail:

bankovní spojení: — ČSOB a.s.,

číslo učtu: 199422197/0300

(dále jako „zhotoviteľ“) na stranč druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako

„smluvní strana‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. S946/2024/591 LC Spojka Špičák — Weidelhau PD(dále jen „dodatek“):
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/591 LC Spojka Špičák

— Weidelhau (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby.

2. Na základě požadavku OŽP Louny/Žatec na doplnění biologického průzkumu v průběhu

měsíců březen—červenec, je nutné o tento průzkum navýšit cenu o dílo a zároveň posunout

termín pro plnění PD viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

3. Na základě výše potřebného dochází ke změně celkové ceny za dílo takto:

 

Původní cena za provedení PD: 224 000,- Kč bez DPH

Biologický průzkum a projednání: 10 000,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 234 000,- Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst.

1, věta první, která nově zní: „Za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech

práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši 234 000 Kč (slovy: dvě stě třicet čtyři

tisíc korun českých) bez DPH.

III.

Doba plnění

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5,

věta první, která nově zní: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou

projektovou dokumentaci nejpozději do 30.9.2025. “

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho

podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné
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podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze

smluvních stran.

4.. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Príloha č. 1 — Zménový list vč. žádosti a vyčíslení změny

V Teplicích, dne. 31-04 218

Za objednatel:

 

OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

U

 

Ing. Jitka Borovičková

jednatel

DIKK CZ, s.r.o.



 

Změna č: 1
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Datum změny: 29.1.2025 
 

Název veřejné zakázky: LC Spojka Špičák — Weidelhau PD
 

Zhotovitel: DIKK CZ s.r.o.

 

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

 

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:

LC Spojka Spičák -

WeidelhauPD 1 K OPM

    
Popis zmóny:

- prodloužení termínu plnění pro inženýrskou činnost

- © navýšení ceny o cenu biologického průzkumu

 

Zdůvodnění změny:

- © žádost OŽP Žatec o-doplnění PD o biologický průzkum

- navýšení ceny o cenu biologického průzkumu dle požadavku OZP

 

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Datum: Podpis:

  
 

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
 

do časového plánu (Ano/Ne): Termín dokončení do: [9/2025
 

Snížení cenyo: |!
(Kč bez DPH) — |N:
 Dopady:|do ceny:

Zvýšení ceny o: 1:10.000,-
(Kč bez DPH) N:   

Konečná celková cena akce po změně
   
  Konečná celková cena veř. zakázky po změně 234.000,-

Zástupce zhotovitele - jméno: |ing. Jitka Borovičková Datum: 29.1.2025 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: Datum: 29.1.2025 Podpis:  
 

Přílohy: žádost o prodloužení termínu plnění  
 



tel:721771708IC27413276

|

DIKKCZ, s.r.o.

LCR
Oblastní ředitelství severní Čechy
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01 Teplice

Naše značka: 17/24/2024 Vyřizuje: Borovičková V Praze: 28.1.2025

Věc: Zádost o prodloužení termínu plnění

Žádáme Vás o prodloužení termínu plnění projednání projektové dokumentace
lesní cesty:

„Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK -WEIDELHAN“

Investor : Lesy České republiky, s.p.
Oblastní ředitelství severní Čechy
(Zastoupené

Projektant: — DIKK CZ, s.r.o.
Ing. Jitka Borovičková
Athénska 1528/1,102 00 Praha 10 - Hostivař
tel.: 7 email:

Stavbou dotčené parcely:
katastrální území: Nečemice Pnětluky Domoušic
Parcelní čísla pozemků: 621/1 652,777/1 1870

Vlástník/správce: Lesy ČR.

Dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu plnění k projednání projektové
dokumentace na shora uvedenou stavbu do 9/2025.
V současné době probíhá projednání PD. Již 11.11. 2024 jsem požádala o jednotné stanoviskoOŽP Louny/Žatec. OŽP Žatec našel v lokalitě výskyt "zvláště chráněných druhů rostlina
Živočichů, zejména hrachoru různolistého.." bylo tedy předáno na kraj. Dne 28.1.2024 jsem
obdržela požadavek o doplnění PDo biologický průzkum, pozorování má být provedeno v
termínu březen-červenec. Následně předpokládají nutnost požádat o další vyjádření.

Projektová dokumentace včetně výkazu výměr již byla odevzdána k závěrečnému
posouzení shody.

Za vyřízení děkujeme.

S pozdravem

 

DIKK CZ, s.r.o.

Ing. Jitka Borovičková

Přílohy: Požadavek Krajského úřadu Ústeckého kraje, OŽP



IĆ 27413276 tel.:721771708

   

DIKKCZ, s.r.o.

DIKK CZ, s.r.o.
Athénská 1528/1
102 00 Praha 10 - Hostivař

Véc: CENOVÁ NABIDKA č.022025

Akce: Biologický průzkum k akci „Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK — WEIDELHAN“

a) Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové

500 08 Hradec Králové

v zastoupení: tel.:

Lesy ČR, OR severní Čechy,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01, Teplice

b) Zpracovatel nabídky: DIKK CZ, s.r.o.

Athénská 1528/1, 102 00 Praha10

IČ 27413246 | DIČ CZ27413276 tel.:721 771 708

Zastoupený- Ing. Jitka Borovičková ČKAIT 0008599

Bankovní spojení — ČSOB 199422197/0300

c) Předmět nabídky:

Provedení průzkumu a posouzení pro záměr „Lesní cesta SPOJKA ŠPIČÁK — WEIDELHAN“
Na základě požadavku odboru životního prostředí a zemědělství- Krajský úřad Ústeckého kraje

č.j.KUUK/015126Ú2025.

Samotný průzkum provedeP odborník na biologické projekty v předepsaném časovém

úseku březen-červenec.

 

Biologické průzkumy a posouzení pro záměr 8 000,- Kč

ProjednánísKUUK 2 000,- Kč

10 000,- Kč

Nabídková cena 10 000,- Kč bez DPH.

 

Jitka BorovičkováS pozdravem
DIKK CZ s.r.o.




