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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1153/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: plusarch – architekti s.r.o
sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 

370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. arch. Jan Pala, jednatel
oprávněni jednat o věcech technických: Ing. arch. Jana Pala, jednatel

XXXXXXXXX
IČO: 04716558
DIČ: CZ04716558
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24492
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 8. 7. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „PD Zvíkov – modernizace 
provozního zázemí VVC, DPS“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka 
zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících 
v dodatečné realizaci části služby z původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž 
potřeba vznikla v důsledku objektivních okolností, které zadavatel, jednající s řádnou péčí, 
nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla 
uvedená smlouva uzavřena. Dodatečná realizace části prací, bude spočívat v doplňujícím 
technickém řešení spodní části stání plavidel, než jaký byl původně  předpokládán v původní 
kalkulaci ceny, z důvodu změny etapizace výstavby.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Dodatečná kalkulace ceny z nabídky 
zhotovitele ze dne 25. 2. 2025.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cena díla a platební podmínky“ odstavec č. 1. a odstavec č. 3. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ................................................................843 500,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..............................................................69 600,00

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):................................................................913 100,00 Kč
(slovy: devět set třináct tisíc sto korun českých).

3.   Podkladem pro stanovení ceny díla je Dodatečná kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 
25. 2. 2025D která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
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Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Dodatečná kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2025

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne ……………… V Českých Budějovicích dne ………………….

………………………………….………… ………………….……………………
XXXXXXXXX Ing. arch. Jan Pala
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik plusarch – architekti s.r.o.


