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DODATEK č. z KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j. 59/120/24 

uzavřené ve smyslu ust. 8 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve 

Objednatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: 

Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 

ve věcech administrativních 

a technických: 

technický dozor stavby: 

autorský dozor: 
(dále jen „objednatel“) 

a 
Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Zapsaný v obchodním rejstříku 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 
ID: 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně také jako „smluvní strany“) 

znění pozdějších předpisů 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 
Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1 

RNDr. Vladimíirem Zavázalem, CSc. 
00000175 

(Z00000175 

ahemggp 

RNDr. Vladimíir Zavázal, CSc. 
ředitel DS 

Stavby-complex s.r.o. 
Rybná 716/24, 110 oo Praha 1 

Patrikem Léblem, jednatelem 

211851682 
(CZ21185182 
u Městského soudu v Praze, zn. C 397963 

Patrik Lébl, 

Patrik Lébl 
67hagr8 



I. 

Předmětem tohoto dodatku č. z je změna smlouvy o dílo č. 59/120/24 ze dne 4.11.2024 ve 
znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem 
„U Nesypky 1473/5, Praha 5 - Oprava opěrné zdi, oplocení, garáž - realizace“, a to změna 

doby plnění a změna fakturace za provedené práce. 

II. 

V čl. IV. Doba plnění Smlouvy se ruší odst. 1 a 2 a tyto odstavce se nahrazují novým 

textem: 

1. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na 26 týdnů. 

2. Termín plnění díla zhotovitelem se stanovuje takto: 

zahájení 5.11.2024 - ukončení 30.4. 2025 

m. 

Včl. M. Platební podmínky se ruší odst. 3. který se nahrazuje novým textem: 

3. Úhrada díla bude provedena na základě zhotovitelem vystavené první dílčí 
faktury za provedené práce k 31.12.2024 a druhá zbývající faktura bude vystavena 

zhotovitelem po dokončení, předání a převzetí díla k 30.4.2025. 

IV. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží 
jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. 
Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smkluv. 

V Praze dne 17332025 


