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Věc: Návrh řešení

Při provádění stavby „ZTV Jihozápad - IV.-VII. Ulice" byly zjištěny dodavatelem stavby firmou 
BS-IMEX, s.r.o. a technickým dozorem stavby Petrem Dobrouckým odchylky v půdních 
profilech a geologických a hydrogeologických vlastnostech zemin proti tomu, s čím projektant 
počítal na základě inženýrsko geologického, hydrogeologického a pedologického průzkumu 
lokality jihozápad. Díky podrobnému průzkumu a geodetickému zaměření v souvislosti 
s prováděním kanalizací jsou k dispozici profily v místech revizních šachet. Jako generální 
projektant stavby navrhujeme zpracování revize projektu, jež by zahrnovala:

1. Revize podélných profilů komunikací (doplnění naměřených výšek a půdních profilů, 
případná úprava nivelity)

2. Podrobné vykreslení příčných řezů včetně zákresu inženýrských sítí
3. Zpracování nového soupisu prací a dodávek dle revize projektu a rozdílového soupisu 

proti původnímu soupisu

Termín zpracování revize projektové dokumentace 4.4.2025

Cena revize projektové dokumentace bez DPH:
1. Revize podélných profilů komunikací ......................................  12.000,00 Kč
2. Podrobné vykreslení příčných řezů včetně zákresu inženýrských sítí... 45.000,00 Kč
3. Zpracování nového a rozdílového soupisu prací a dodávek................  15.000,00 Kč

Celková cena revize projektové dokumentace...............................  72.000,00 Kč

Pro zpracování revize potřebujeme od TDI předat geodetické zaměření šachet kanalizace.
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