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Smlouva o dílo č. OIN/000006/2025/DIL  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle 

usnesení Rady města Chrudimi č. R/104/2025  ze dne 10. 3. 2025         

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :   Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:  Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 125 

E-mail:   xxx 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: xxx 

    Ing. Soběslav Dušek         telefon: xxx  

  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim 

                                            Odbor investic 

                                            Resselovo nám. 77 

                                            537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:     
 

Název:    EduVision s.r.o. 
Adresa:   Purkyňova 649/127 

     612 00 BRNO-Medlánky 
    Zapsán v OR vedeném u KS Brno sp. Zn. C131579 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  xxx     tel.: xxx 

b)   technických  xxx     tel.: xxx 

c)   realizace  xxx     tel.: xxx 

d)   stavbyvedoucí             xxx     tel.: xxx 

(odborně způsobilá osoba dle zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění pro pozemní stavby 
    Číslo autorizace: xxx) 
 

Telefon:   xxx  

E-mail:   xxx 

IČ    17803039     

DIČ   CZ17803039                        

Bankovní spojení:  UniCredit Bank a.s.   

Číslo účtu:   1388086051/2700  

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „VENKOVNÍ UČEBNA CHRUDIM, PARC.Č. 503/1“ 

 

 
1.3 Úvodní ustanovení 

 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 

 

1.3.2  Tato smlouva je uzavírána  na základě výsledku výběru dodavatele ve výběrovém řízení. Plnění 

veřejné zakázky je spolufinancováno z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro 

regionální rozvoj i Integrovaného regionálního operačního programu.  

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, 

včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby 

„VENKOVNÍ UČEBNA CHRUDIM, PARC.Č. 503/1“, dle projektové dokumentace „ 

VENKOVNÍ UČEBNA CHRUDIM, PARC.Č. 503/1“ z 05/2024, zhotovitel:  Ing. Viliam Šoltýs, 

IČO: 045 88 070, odpovědný projektant:  Ing. Viliam Šoltýs a další zpracovatelé odborných 

profesí.  

 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak v textové, 

výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své nabídky ve 

výběrovém řízení. 

Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a související výkony (zásady 

organizace výstavby, ujednání této SOD) potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 

uvedení do trvalého provozu. Výše již uvedené dokumenty, včetně všech dokladů, vyjádření 

vlastníků a správců inženýrských sítí, DOSS, společně s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, 

který je považován za úplný ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedení díla závazné. Tímto však 

není dotčeno ustanovení § 36 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.. 

Zhotovitel si zajistí případná prodloužení platnosti vyjmenovaných vyjádření. 

 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, že 

je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této smlouvy 

realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je 

samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a to včetně rekapitulace nabídkového rozpočtu. 

Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními technickými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, které nejsou obsaženy 

v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této smlouvy, ocenil zhotovitel 

ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 

dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 

TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 



 

 
 

Stránka 3 z 16 

 

 

  

 

2.5   Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí 

a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. 

 

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 

provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů 

a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 

dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 

právnických i fyzických. 

 

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 

který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 

TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem 

objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně 

a není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 

přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 

k užívání nemovitostí. 

 

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 

provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek 

a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem 

způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.11 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla, dle bodu 4.2 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla 

bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, dle 

kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před zahájením realizace 

vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. Neodsouhlasené nebo 

neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, může požadovat 

jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní 

smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po předchozím schválení změny 

předmětu díla nebo ceny díla, Radou města Chrudim. Součástí návrhu dodatku bude nabídkový 

položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje 

zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. Tzn., že 

jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel účtovat objednateli práce dle SOD a dle 

dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, co je účtováno dle původní ceny a co dle 

dodatku. 
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2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 

minimální standard technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 

specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci 

a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního 

stanovení minimálního standardu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové 

a technické parametry výrobku, tj., minimální standard technických vlastností, a tento jmenovaný 

výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným výrobkem, 

minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů rozhoduje 

vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve speciálním případě 

nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné pouze 

zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na základě 

kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 

 

2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky osvětlení, kování, 

obkladů, dlažeb a všech nově dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem 

nutným pro jejich objednání, eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži 

zhotovitele. 

 

2.14 Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí 

staveniště návrh zkušebních plánů, ve kterých budou specifikovány druhy a počty zkoušek 

prováděných v průběhu stavby a eventuálně po jejím dokončení, pro kontrolu kvality dodaných 

výrobků, provedených prací a materiálů. Dále zhotovitel předloží objednateli, po podpisu této 

smlouvy a před zahájením stavebních a montážních prací výrobní dokumentaci na všechny 

výrobky, které budou předmětem plnění dle této smlouvy a které nejsou vyráběny běžnou tovární 

výrobou a nemají schválené certifikáty dle platných předpisů. Po projednání výrobní dílenské 

dokumentace a před zahájením montážních prací zhotovitel předloží vždy jeden vzorek každého 

takového výrobku ke schválení zástupcům objednatele. Bez schválení zástupcem objednatele, 

eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky do stavby osazovat. Pokud 

budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného předchozího souhlasu 

objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto výrobky na požádání objednatele ze 

stavby odstranit. 

2.15 Zhotovitel při plnění musí dodržovat zásady významně nepoškozovat environmentální cíle (dále 

jen „DSNH“) viz příloha č. 2 této smlouvy. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 

 
Termín zahájení 

stavebních prací 

Termín předání 

dokončeného díla 

Datum 
Ihned po podpisu 

smlouvy 

Do pěti měsíců od 

předání staveniště 
   

3.2 Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do výběrového řízení na 

zhotovitele stavby, případně upřesněný před zahájením prací, nebo v průběhu výstavby. Aktuální 

platný HMG musí být vždy označen datem počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci 

obou smluvních stran. Oboustranně neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný. Změnový 

HMG jsou oprávněni podepsat všechny osoby uvedené v bodě 1.1 či 1.2 této smlouvy, a to 

i samostatně. Změnou HMG se však nemění smluvní termíny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. 
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3.3 Do pěti měsíců od předání staveniště bude zahájeno předávací řízení stavby, která je předmětem 

této smlouvy, předáním veškerých dokladů uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího 

protokolu oběma smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění všech 

zjištěných vad a nedodělků, nebránících užívání, včetně termínů odstranění. 

 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede stavbu 

po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se objednatel řádně 

provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle obecně 

platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených nebo 

závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 

doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo 

i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 

ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 

díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 

uvedených dokladů. Pokud zhotovitel ani po výzvě neodstraní vady a nedodělky, které po převzetí 

díla zůstaly ještě neodstraněné, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním takových vad jinou 

právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla 

s objednatelem a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a 

nedodělků, včetně zápisu o odstranění. Součástí zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech 

předávaných dokladů s číselným značením jednotlivých položek a stran listů položek a seznam 

jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele - viz odst. 

5.4 této smlouvy. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 

případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí 

opakuje.   

 

3.6   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

 - jestliže překážku v práci zavinil objednatel, 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí - nepříznivé  klimatické podmínky       

(zejména povodně a jiné katastrofy; deštivé období a období mrazů není nepříznivou klimatickou 

podmínkou ve smyslu této SOD) a zemětřesení a mobilizace či válka na území ČR, 

- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit pouze 

o časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 

 

3.7   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 

užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.   

 

 

4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
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Smluvní cena: 3.393.678,00 Kč 712.672,38 Kč 4.106.350,38  Kč 

 

4.1.2  Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 

cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu realizace 

díla. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci 

díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, zařízení staveniště, včetně odběrů potřebných medií, 

jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele. Změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení), 

možná pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo 

zmenšení předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě 

změn daňových předpisů. Do ceny zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění 

předmětu díla dle platných norem a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít 

jakýkoliv vliv na cenu, včetně požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této 

SOD a tyto okolnosti jsou v ceně díla zakalkulovány. Dále zhotovitel zahrnul do ceny stavby 

zpracování dokladů dle obvyklých požadavků místně příslušného stavebního úřadu a požadavku 

objednatele pro předávací řízení, např. zkoušky, revize, zaškolení atd. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 

v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny smluvními 

stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny předmětu díla a ceny 

(např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu stejně jako předmět díla lze změnit v rámci možností daných platnou legislativou 

a touto smlouvou o dílo. V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek 

smlouvy. 

 

4.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH 

účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 

změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že 

zhotovitel stanoví sazbu DPH, či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 

objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

 

 

5.  Předání a převzetí stavby a staveniště  
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu dle vzájemné dohody po nabytí 

účinnosti SOD, nejpozději však do 14 dnů. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně 

potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je 

poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení 

na odběr elektrické energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání 

komunikací.  

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu nepovolaných 

osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo  ke škodám na majetku, zdraví 

nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, výstražné tabule, 

zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost o zvláštní užívání MK, 

provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.  
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5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 

zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, 

uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci stavby a zařízení 

staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není 

projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na staveništi a při dopravě na 

staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a 

platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 
 

a) číslovaný seznam  

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 

listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 

předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby 

v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových obalů (např. 

euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně 

strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky. 
c) 2 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 

stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 

s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své náklady 

zhotovitel stavby. 

d) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 

objednatele. 

e) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele. 

f) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů. 

g) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, dále odpady 

budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost a recyklovatelnost a přednostně 

předány k materiálovému využití 
h) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy. 

i) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje. 

 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 

objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to zejména 

ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, pokud je to 

možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel přednostně 

recyklovaného papíru.  

 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady 

i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly a dále kompletní doklady pro 

vydání předběžného užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu, pro již dokončenou část 

(stavební objekt) stavby. 

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní doby 
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stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce a zápisům 

objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do deníku zapisuje 

zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen 

sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí 

s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak 

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva má i technický dozor stavebníka a 

objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí 

nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu 

§ 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 

5 pracovních dnů před zmíněným zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole 

vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné 

skutečnosti uvést ve stavebním deníku.  

 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 

provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo 

objednávky.  

  

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti a 

odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost 

dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení 

technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li dohodnuto 

jinak).  

 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku doložit, že 

informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolil. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 

koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 

povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 

budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací 

a dodávek.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového rozpočtu. 

Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele nejpozději do 5. 

pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou nadepsány 

„Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé měsíční období) a 

podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC výpis provedených 

prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který 

je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek rozpočtů musí odpovídat řazení 

a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové dokumentaci. Bez předchozího 

písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno provádět fakturaci. Po 

odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí 
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musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 

poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné potvrzující osoby disponují 

elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat pouze elektronicky, což 

objednatel preferuje. 
 

7.3  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu §109 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 

objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 

mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu 

s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané 

hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně 

souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně 

objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 

cenu. 

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 

nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_048/0005123, název a sídlo 

zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu díla, fakturovanou částku bez a 

včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména 

a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci 

projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a 

další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti 

v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní-li tak, je oprávněn na zhotoviteli 

požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo 

vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé 

faktury bude soupis provedených prací a dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické 

podobě.    
 

7.6  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury 

objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li 

prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem 

a zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 

bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se prodlužuje 

termín dokončení díla.     

 

7.7  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 

 

7.8  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a plnění 

není určeno k ekonomickým činnostem města. 

 

7.9  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 

uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 

(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá objednatel 

/ TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto práce 

objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby za tyto 

stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 

poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 
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v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu od 

člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a pokud 

dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti objednateli 

hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel zhotoviteli 

pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho požadovat uhrazení 

smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho smluvní partner, zadržuje 

oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit 

objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelně 

uplatnil. Doloží-li však zhotovitel v této době 15 kalendářních dní objednateli, že dlužnou 

částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na tuto konkrétní výzvu k úhradě 

pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku neplatná). 

 

7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než 

7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad 

a nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý 

den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění 

závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.11  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.4 této smlouvy 

o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo provozovatele, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou 

vadu a za každý den prodlení. 

 

V případě prodlení ze zaplacení faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý, i jen 

započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. 

 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro objednatele, 

že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí k odstraňování uvedených 

vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč smluvní pokutu za 

nereagování na reklamaci. 

 

7.12  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí postupem 

dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a 

(nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, jestliže 

zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl prokazatelně 

vyzván. 

 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů požární 

ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem (poddodavatelem), 

zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, eventuálně TDS, 

objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony 

a uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 

strany kontrolních orgánů. 
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7.14  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý 

i započatý den prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se 

pro tento účel stanovuje na 21 dní. 

 

7.15  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká. Pokud 

však sankcionovaná skutečnost stále trvá, lze uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce po 

dobu trvání sankcionované skutečnosti a ještě po dobu 90 dnů od skončení sankcionované 

skutečnosti. 

 

7.16  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 

každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva 

financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout 

jim součinnost.    

 

7.18  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 

let od zániku této smlouvy, minimálně do 31. 12. 2035. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících 

s plněním této smlouvy. 

 

 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 

objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 
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8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla, kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy a stejně tak na 

jakost a kvalitu všech součástí díla bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání 

a převzetí díla na celý předmět plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla 

zhotovitelem a převzetí objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel 

nemůže předmět smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel zodpovídá. 

 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou v oddíle 

Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu 

a užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 

písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 

provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 

považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem na adresy uvedené v této 

smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí 

druhé smluvní straně změnu adresy. 

 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 

fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 

objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 

V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 

doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 

uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 

k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 

platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od 

obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 

Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 

neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 

písemně, e-mailem požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví nebo život 

telefonicky obratem. 
 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 

oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To neplatí 

v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 

objednatele. 
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9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést veškeré 

stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo 

dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho 

provedení. 

 

9.2     Odpovědnost za škodu 

a) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až do 

převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností 

vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za škody 

způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou 

dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 

byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím 

na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí 

osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. 

Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 

b) Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 

rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo obdobným, a to 

až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 

v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 

vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních subdodavatelů smluvního 

zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno z důvodů 

na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají a to tak, aby 

časové intervaly z původního znění smlouvy zůstaly zachovány. Trvá-li zastavení prací více jak 

60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy 

jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na náhradu veškerých 

prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. 

To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování 

bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo zapracování vadných 

materiálů a zařízení do stavby. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, 

že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na soud a 

požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 

dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 

vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 

ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 

k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 

subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 
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subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 

smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 

do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 

subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 

k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 

disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal 

splnění kvalifikace. 

 

9.7 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh na webových stránkách 

objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.  jak v případě, že 

to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle 

českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, 

že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim. 

 

9.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel, ani 

osoba s ním právně propojená. 

 

9.9 Komunikace v průběhu realizace díla bude v maximální možné míře probíhat elektronicky, 

např. pomocí e-mailů, či telefonicky. 

 

9.10 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  

 

9.11 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět pouze 

písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také účinnost 

dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se zákonem 

340/2015 Sb. 

Vzhledem k tomu, že dodatek může být uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této 

smlouvy a zpětná účinnost je v případě vkladování do registru vyloučena, bude dodatek 

v takovém případě obsahovat ustanovení, kterým budou odstraněny sankce, ke kterým by jinak 

mohlo docházet, protože nelze sjednat zpětnou účinnost dodatku a kdy v reakci na reálnou změnu 

situace by docházelo k časovým prodlevám nezbytně spojeným s dobou potřebnou pro zákonným 

způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran (projednání v radě města, ap.). 

 

9.12 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, o nichž 

se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo v souvislosti s ním. 

To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních opatřeních 

definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 

údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 

do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni 

o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 

bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 
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9.13 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

 

9.14 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají 

z jeho činnosti, z platných právních předpisů, rozhodnutí a nařízení Rady Evropské unie 

apod. v souvislosti se sankcemi přijatými v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny, 

a to i pokud jejich vyhlášení, platnost a účinnost nastane až po uzavření této smlouvy o dílo. 
 

Zhotovitel bere na vědomí, že se zejména zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 

zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 

veřejných zakázek: 

  

a)    jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu 

či orgánu se sídlem v Rusku, 

b)    právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c)    fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 

využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 

10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Tato sankce se uplatní bez ohledu na to, zda 

se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či o „běžného“ 

poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 

  

Podrobnější výklad aktuálních sankcí s dopadem do oblasti veřejných zakázek, který 

vypracovalo Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je k dispozici zde: Dopad-sankcí-proti-

Rusku-a-Bělorusku-do-oblasti-veřejných-zakázek.pdf (portal-vz.cz) – konkrétní link:  

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-

B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf) 

  

Pokud objednatel v průběhu plnění dle této smlouvy zjistí, že poddodavatel účastníka 

výběrového řízení je osobou, na kterou se vztahují ekonomické sankce, objednatel na 

zhotovitele mezinárodní sankce uplatní. Objednatel bude v takovém případě požadovat po 

zhotoviteli nahrazení poddodavatele (obdobně jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). 

  

Objednatel, nad rámec stanovený sankcemi, zapovídá zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv část 

veřejné zakázky prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu, 

které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 

tohoto odstavce, včetně poddodavatelů (subdodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 

způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, i pokud představují 

méně než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. Toto omezení se uplatní bez ohledu na 

to, zda se jedná o jinou osobu, prostřednictvím které zadavatel prokazuje kvalifikaci, či 

o „běžného“ poddodavatele kdekoli v poddodavatelském řetězci. 

  

Stejným způsobem zaváže zhotovitel i své poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo 

ke smluvnímu uplatnění těchto závazků v celém dodavatelském řetězci. 
 

9.15 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 

 

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%A1zek.pdf
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9.16 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 

9.17 Tato SOD je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích 

v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné 

stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jeden pro každou smluvní stranu. 

 

 

 

 

 

 

 

V  Chrudimi dne 20. 3. 2025                                                  V Brně dne 18. 3. 2025 

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

xxxxxxx       xxxxxx 

………………………………..    ……..…………………………………… 

   Ing. František Pilný MBA                                            xxxxx  

       starosta města                                                                             jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 

Příloha č. 2 - DSNH 


