
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 

č. 0501/2024
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA,

ve věcech technických:

xxx

technický dozor objednatele (TDO): 
xxx 

xxx

koordinátor BOZP pro realizaci:  
xxx
Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Martinem Hondlíkem, ředitelem oblasti



Bc. Janou Pivoňkovou, vedoucí odd. přípravy a kalk.
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Hondlík










Bc. Jana Pivoňková
ve věcech technických:


xxx





Jxxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx





xxx
stavbyvedoucí:
xxx 

ČKAIT: xxxx


xxx

ČKAIT: xxxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0501/2024 uzavřené dne 16.5. 2024 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce a doplnění dešťové kanalizace v lokalitě Otín – Bobelovka a úprava prostoru v lokalitě zahrádek "Na Bobelovce".
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 9 843 972,76 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 1 656 648,92 Kč bez DPH, z důvodu vyvolaných změn v průběhu stavby, specifikovaných ve Změnových listech č. 1, 2 a 3 (příloha).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Rekonstrukce a doplnění dešťové kanalizace v lokalitě Otín-Bobelovka
Cena díla bez DPH


6 211 738,79 Kč

DPH 21%



1 304 465,15 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

7 516 203,94 Kč 
Zatrubnění silničního příkopu u místní komunikace č. 230 c
Cena díla bez DPH


1 975 585,05 Kč

DPH 21%



   414 872,86 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2 390 457,91 Kč 
CENA CELKEM
Cena díla bez DPH


8 187 323,84 Kč

DPH 21%



1 719 338,01 Kč

Cena díla celkem vč. DPH
             9 906 661,85 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená.

Článek III. 

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 171/7R/2025 ze dne 5.3.2025.
Příloha: Změnový list č.1, 2, 3 - Rekonstrukce a doplnění dešťové kanalizace v lokalitě Otín – Bobelovka a úprava prostoru v lokalitě zahrádek "Na Bobelovce".
V Českých Budějovicích dne 21. 3. 2025

V Jindřichově Hradci dne 10. 3. 2025
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

           Martin Hondlík, ředitel oblasti

       Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

Bc. Jana Pivoňková, vedoucí odd. přípr. a kalk.
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