


Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 641
E-mail: k.svoboda@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupena: Jindřich Brynda, jednatel
V technických záležitostech zastoupena: XXXXXXXXXX
Společně s: GEODES – geodetické práce s.r.o., se sídlem Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 28855051
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako („Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk96673272]Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mirošovice u Rataj nad Sázavou. Důvodem uzavření dodatku je, že v rámci plnění nedošlo k vyčerpání všech měrných jednotek na některé etapy a je potřebné vyrovnat (snížit) počet měrných jednotek u etap:
6.2.4 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ  - snížení z 83 MJ na 81 MJ
6.2.5 -  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  – snížení z 5 MJ na 2 MJ   
6.2.6  - Šetřeni vlastnických hranic řešených pozemků s porosty – snížení z 1 MJ na 0 MJ
6.2.8  - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  – snížení z 139 MJ na 138 MJ
6.3.1  - Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) – snížení z 139 na 138 MJ
6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ snížení z 1 MJ na 0 MJ
6.3.2 h) i) - Aktualizace PSZ do 10 ha – snížení z 1 MJ na 0 MJ
6.3.2 h) iii) - Aktualizace PSZ nad 50 ha – snížení z 1 MJ na 0 MJ
6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení- snížení z 139 MJ na 138 MJ
6.3.5 i) - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha – snížení z 1 MJ na 0 MJ, 
6.3.5 ii) - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha – snížení z  1 MJ na 0 MJ
6.3.5 iii) - Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha – snížení z 1 MJ na 0 MJ 
6.4 - Mapové dílo – snížení z 139 MJ na 138 MJ

V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku 3. „Cena díla“, odstavec číslo 3.1. takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	932 700,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	645 000,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	82 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 660 500,00 Kč


	DPH 21%
	348  705,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 009 205,00 Kč



Výše uvedené změny jsou provedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

            a)  Položkový výkaz výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 4 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      GEOŠRAFO, s.r.o. (reprezentant 
                                                                                             sdružení)                                                                                            
Místo: Praha                                                                        Místo: Hradec Králové
Datum: 24.03.2025                                                             Datum: 21.03.2025       


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Jindřich Brynda
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha


	   Číslo Smlouvy Objednatele: 36/2021-537100			    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  		                   
                                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou
                                                                                      Číslo Smlouvy Objednatele: 36/2021 - 537100
                                                                                                           Číslo Smlouvy Zhotovitele:  		                   
                                                                                                           Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Karel Svoboda
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	Hlavní  celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1    - Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	2 
	4 000,00
	8 000,00
	30.5.2022
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	6 000,00
	24 000,00
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	139
	2 000,00
	278 000,00
	30.5.2022
	
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	81
	5 500,00
	445 500,00
	30.5.2022
	
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	2
	5 500,00
	11 000,00
	30.5.2022
	
	
	
	
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely nábrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	0
	4 500,00
	0,00
	30.5.2022
	
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	30.4.2022
	
	
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	138
	600,00
	82 800,00
	30.6.2022
	
	
	
	
	
	

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	932 700,00
	30.6.2022
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	138
	1 000,00
	138 000,00
	30.5.2023
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	19
	2 000,00
	38 000,00
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	3 000,00
	90 000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	5 000,00
	65 000,00
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ  dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	45 000,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	0
	7 000,00
	0,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii) 
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	22
	4 000,00
	88 000,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	1 500,00
	0,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	138
	1 000,00
	138 000,00
	30.01.2024
	
	
	
	
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	7 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolávacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	4 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolávacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	1 500,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	645 000,00
	xxxxxx
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	138
	600,00
	82 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	
	
	

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	82 800,00
	xxxxxx
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	932 700,00
	 
	
	
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	645 000,00
	 
	
	
	
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	82 800,00
	 
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 660 500,00
	 
	
	
	
	
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	348 705,00
	 
	
	
	
	
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 009 205,00
	 
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
	
	
	
	

	Místo: Praha
	
	Místo: Hradec Králové
	
	
	
	
	
	
	

	Datum: 24.03.2025
	
	Datum: 21.03.2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"elektronicky podepsáno"
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	Jméno: Jindřich Brynda
	
	
	
	
	
	
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	Funkce: jednatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	
	
	
	
	
	

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejiž výše je v Zadávací dokumentaci limitována. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2. h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrohlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a orrganizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
	
	
	
	
	
	

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejiž výše je v Zadávací dokumentaci limitována. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolávacího řízení dle čl. 6.3.5. Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




