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Název veřejné zakázky: Rekonstrukce Chirurgie A, Ponávka 10
Číslo veřejné zakázky: VZMR 29/2024
Smlouva o dílo část 1. – dodatek č. 1
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Objednatel: Úrazová nemocnice v Brně
Se sídlem: Ponávka 139/6, 602 00 Brno
IČ: 00209813
DIČ: CZ00209813
Zastoupený: prof. MUDr. Jánem Kočišem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-venkov, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxxx
Organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1602
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: JIRMAL, spol. s r.o.
Se sídlem: Veveří 365/46, Veveří, 602 00
IČ: 277 32 941
DIČ: CZ27732941
Zastoupený: Bc. Milan Dedík
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 55378
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
1
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. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1
.1. V souladu s čl. XIV.7 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany
tento dodatek („dodatek č. 1“)
. PŘEDMĚT DODATKU
2
.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl.1 smlouvy, speciﬁkovaný v příloze a)
smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení nových prací požadovaných nad rámec
rozpočtu (víceprací). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze a) dodatku č. 1, která je
jeho nedílnou součásꢀ.
2
.2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota prací požadovaných nad rámec rozpočtu činí:
Cena víceprací bez DPH:
Sazba DPH: 21 %
765 332,- Kč
116 720,- Kč
926 052,- Kč
Cena víceprací s DPH:
2
.3. V důsledku změn popsaných v čl. 2.2 tohoto dodatku č. 1, se čl. 2 smlouvy upravuje
následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele,
položkového rozpočtu, dodatku č. 1 a činí:
Cena bez DPH:
Sazba DPH: 21 %
Výše DPH:
4 003 429,- Kč
840 720,- Kč
4 844 149,- Kč
Cena s DPH:
2
2
.4. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatném dokumentu.
.5. Smluvní strany dále konstatují, že se Termín díla uvedený podle čl. IV mění na 21.3.2025
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. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
3
3
3
.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
.2. Dodatek č. 1 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosꢁ podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá
účinnosꢁ dnem uveřejnění v registru smluv.
3
.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosꢁ některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za
účelem splnění povinnosꢁ uveřejnění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 1
v registru smluv uveřejní objednatel.
3
.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosꢁ uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užiꢀ a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými
podpisy.
3
3
.7. Přílohy dodatku č. 1:
a) Změnový list
V Brně dne (dle el. podpisu)
V Brně dne (dle el. podpisu)
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