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 	Číslo jednací: xxx

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML447/007/2024
„Tradice a inovace v zemědělství – zvýšení atraktivity expozic a studijních depozitářů Národního zemědělského muzea v Ostravě – DSP“

Objednatel: 		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO:	75075741
zastoupený: 	xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:	opus architekti s.r.o.
se sídlem:	Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava
IČO: 	19415982
DIČ: 	CZ19415982
zastoupený: 	xxx
(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML447/007/2024.

I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 5. 11. 2024 uzavřely Smlouvu č. SML447/007/2024 (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu změn a úprav projektu vzniklých na straně objednatele se smluvní strany v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.
II.
Doplňující a změnová ustanovení
1. V Čl. III. odst. 1. písm. a) a d) Smlouvy je stanoveno:
1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy, a řádně dokončený předat objednateli v následujících termínech:
a) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Dokumentace, dle čl. I odst. 3 této smlouvy:
- do 140 dní ode dne účinnosti smlouvy,
d) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Libreta expozic, dle čl. I odst. 5 této smlouvy:
- do 140 dní ode dne účinnosti smlouvy.

2. Původní termíny zakotveny v čl. III odst. 1. v písm. a) a d) Smlouvy se mění dohodou stran následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy, a řádně dokončený předat objednateli v následujících termínech:
a) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Dokumentace, dle čl. I odst. 3 této smlouvy:
- do 160 dní ode dne účinnosti smlouvy,
d) část díla vypracování, resp. provedení (tj. řádné a včasné dokončení) Libreta expozic, dle čl. I odst. 5 této smlouvy:
- do 160 dní ode dne účinnosti smlouvy.


III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.


	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]V Praze dne 




.……………………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
(objednatel)
	V Opavě dne                         




…………………………………………..…….…………………
opus architekti s.r.o.
(zhotovitel)
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