DODATEK č. 3
ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. D2 11/24 ze dne 19.3. 2024

objednatel:		Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
sídlo:				Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupen:		Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace
lČ:				62161521
DIČ:				CZ62161521
zapsán:			v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-5142190287/0100

Oprávněné osoby ve věcech technických:
Ing. Jozef Kasala – ředitel organizace, kontaktní e-mailová adresa: kasala@vzmb.cz
Marie Gogová – kontaktní e-mailová adresa: slavikova@vzmb.cz

(dále jen „objednatel”) 

a

zhotovitel:		Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
[bookmark: _Hlk95993516]sídlo:				Slepá 919/16, 613 00 Brno 
zastoupen:		prof. Ing. arch. Petr Hrůša, jednatel
IČ:				25517562	
DIČ:				CZ25517562
zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29562
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 43-3940870237/0100	 
[bookmark: _Hlk94865928]Oprávněná osoba ve věcech technických:
				Ing. Igor Bielik, tel: + 420 541 243 826, e-mail: bielik@atelierbrno.cz

(dále jen „zhotovitel“)



Čl. I.
I.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru č. D2 11/2024. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele ke zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce parku na ul. Bašty“ (dále jen „projektová dokumentace“) včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě byl dne 25.10.2024 uzavřen dodatek č. 1 a dne 29.11.2024 dodatek č. 2.  Z důvodu změny podmínek majících vliv na rozsah plnění se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě.
I.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5.3 smlouvy nově zní:
Termín pro odevzdání projektové dokumentace je 30.6.2025.  

I.3. Veškerá ostatní ujednání smlouvy tímto nedotčená, zůstávají v platnosti.

Čl. II.
1. 
2. 
2. 
II.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že vložení dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
II.2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv a nepovažuje obsah dodatku za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
II.3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2.1. 



Za objednatele:						Za zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]V Brně dne 28.2.2025	           				V Brně dne 28.2.2025



________________________________			__________________________________
Veřejná zeleň města Brna, příspěvková 			Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
organizace, Ing. Jozef Kasala, ředitel			prof. Ing. arch. Petr Hrůša, jednatel 
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