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S M L O U V A O D Í L O
č. 09 9 500 25 00010

uzavřená podle § 2586 zákona a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Se sídlem: Oderská 4, Brno 625 00
Zastoupený starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným
IČO: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Zástupce ve věcech technických: Ing. Renata Weisová, referent Odboru Všeobecného a
Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.:

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r. o.
Se sídlem: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
Zastoupený starostou Městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Sylva Demjanovič, Ing. Petr Poulík, prokuristé
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Poulík, prokurista
Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924
Bankovní spojení: Oberbank AG, Komerční banka a.s.
Č.ú.:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na své nebezpečí a na své náklady v
rozsahu sjednaném touto smlouvou pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle této smlouvy.

Čl. 2
Místo plnění díla a podklady pro uzavření smlouvy

2.1.

Předmětem této veřejné zakázky je zasklení bytového domu Vltavská 2, MČ Brno-Starý Lískovec, dle zadávací
dokumentace, která je přílohou.

Místem plnění předmětu smlouvy je k. ú. Starý Lískovec.

2.2.
Podklady pro uzavření smlouvy:
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- zadávací dokumentace na akci „Zasklení balkónů bytového domu Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“.   
- Cenová nabídka ze dne 27.02.2025 
- Usnesení Rady městské části Brno-Starý Lískovec ze dne 12.3.2025, 59 schůze 
- Ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu. 

 
Čl. 3 

Předmět smlouvy – díla:  
 
3.1. 
     Dílem se pro účely této smlouvy rozumí „Zasklení balkónů bytového domu Vltavská 2, Brno-Starý Lískovec“ podle 
zadávacích podmínek, které tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy a podle cenové nabídky ze dne 29.1.2025, která 
tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Předmět plnění dle této smlouvy je blíže vymezen touto smlouvou, 
soutěžními podmínkami objednatele a zhotovitelem předloženou nabídkou, včetně všech dodatků, doplněných v 
průběhu výběrového řízení. 
 
3.2 
     Součástí plnění je i zhotovitelem zajištění vytýčení inženýrských/technických sítí před zahájením stavby, plnění 
podmínek vyjádření (v případě, že bylo vydáno) vlastníků/správců inženýrských/technických sítí. 
 
3.3. 
     Zhotovitel prohlašuje, že do sjednané ceny díla zahrnul veškeré potřebné položky, to je zejména práce, materiály, 
součásti a související úkony a činnosti, ostatní a vedlejší náklady, které jsou obsaženy ve smlouvě a výše uvedené 
dokumentaci, týkající se díla, a to nezávisle na tom, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové dokumentaci, včetně 
těch prací, materiálů a úkonů, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je měl nebo mohl při 
vynaložení řádné odborné péče a znalostí předpokládat. Pokud by po dobu trvání této smlouvy vyšla najevo 
skutečnost odporující shora uvedenému prohlášení zhotovitele, má se pro účely této smlouvy za to, že zhotovitel 
nepostupoval s dostatečnou odbornou péčí a případné zvýšené náklady s tímto spojené nese zhotovitel ze svého a 
není oprávněn požadovat zvýšení sjednané pevné ceny za dílo dle této smlouvy. 
 
3.4. 
     Technické a kvalitativní podmínky jsou vymezeny: 

• Právními předpisy 
• Státními normami   
• Soutěžními podmínkami  
• Zadávací dokumentací specifikovanou v odst. 3.1. této smlouvy a položkovým rozpočtem, který je 

součástí cenové nabídky   
 

     Jakost materiálů, polotovarů a dílů, které budou použity pro dílo, musí odpovídat 1. jakostní třídě. 
 
3.5. 
     Součástí předmětu díla je rovněž zhotovitelem předání objednateli podrobného a úplného návodu na údržbu a 
ošetřování díla.  
 
3.6. 
     Objednatel má právo žádat o provedení dalších prací a dodávek, souvisejících s předmětem plnění. Zhotovitel je 
povinen je za úhradu provést, a to v rozsahu do 10 % smluveného plnění bez dopadu na posunutí termínu dokončení 
díla. Požadavek objednatele na provedení víceprací či nových prací bude předmětem dodatku k této smlouvě. 
 
 
 
3.7. 
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     Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy jsou veškeré činnosti související s řádným dokončením a předáním 
díla, užívání schopným, zejména činnosti a náklady uvedené v soutěžních podmínkách a v této smlouvě. Součástí 
závazku zhotovitele je také řádná úprava okolí stavby (díla), po jeho předání a po zrušení staveniště. 
 
3.7. 
     Pro případ, že dojde mezi smluvními stranami ke sporu, týkajícího se provádění díla, včetně jeho rozsahu a kvality a 
tato smlouva takové ustanovení nebude obsahovat, budou smluvní strany tento spor řešit formou uzavření dodatku 
k této smlouvě. 
 
3.8. 
     Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto 
změn, ocenit je a předložit objednateli k odsouhlasení formou cenové kalkulace. Realizace veškerých změn je možná 
až po písemném odsouhlasení ceny objednatelem. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu předmětu plnění 
proti cenové kalkulaci budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo. Teprve po písemném souhlasu objednatele 
a dodatku ke smlouvě může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.   
 
3.9. 
      Likvidaci odpadů, vzniklých při činnostech dle předmětu smlouvy je zhotovitel povinen provádět v zařízení k tomu 
určeném dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (skládka, spalovna, kompostárna, u oprávněné 
osoby apod.). Doklady o likvidaci odpadů ze stavby je zhotovitel povinen předložit nejpozději při předání díla.  
 
3.10. 
      Při způsobu a postupu zhotovení díla je zhotovitel povinen dodržovat z. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky 
Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Požadovaná kvalita se dále řídí ostatní platnou 
legislativou ČR, obecně závaznými českými normami, normami EU a technickými předpisy. V případě porušení 
ustanovení těchto právních předpisů a norem v rámci provádění údržeb, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.   
 

Čl. 4 
Doba plnění  

4.1. 
     Termín realizace do 1.7.2025. 
 
4.2. 
     Zhotovitel se zavazuje splnit závazek a řádně provést dílo způsobem, v čase a četnosti, uvedenými v čl. 3 a 4 této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, v souladu s touto smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou 
dobou, pokud písemně vyrozumí objednatele 10 dnů předem a jestliže tímto postupem nezpůsobí porušení 
technologické disciplíny. Provedení díla před dohodnutým termínem nemá vliv na platební podmínky a termíny 
splacení ceny díla.  
 
4.3. 
     Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a předat jej objednateli nejpozději do 1.7.2025. Splnění 
dodávky se rozumí úplné dokončení díla a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání certifikátů, dokladů o shodě 
materiálů, daňových dokladů a dalších dokladů dle této smlouvy. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.  
 
4.4. 
     Podmínkou závaznosti uvedených termínů plnění je zejména včasné nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy o 
dílo a zajištění stavební připravenosti v těchto lhůtách:  

- předání staveniště do 1. 4. 2025. 
4.5. 
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     V případě překážek v práci, prokazatelně zaviněných objednatelem, nebo v případě přerušení prací v důsledku vyšší 
moci, či zásahu úředních míst, které znemožní některé ze stran splnění povinnosti vyplývajících z této smlouvy, resp. 
okolností vylučujících odpovědnost, se lhůta pro zhotovení díla prodlužuje, o tolik pracovních dnů o kolik pracovních 
dnů byly práce na díle z uvedených důvodů přerušeny.  
 
4.6. 
     Zhotovitel je povinen prokazatelně vykonat vše, aby nastalé vlivy eliminoval. Dále je povinen přerušení prací 
neprodleně ohlásit objednateli, jinak toto přerušení a následné prodloužení lhůty výstavby nebude objednatelem 
uznáno. 
 
4.7. 
     Povětrnostní vlivy, s nimiž se běžně uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůty výstavby. 
 
4.8.  
     Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v odst. 4.5. musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil 
pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce na díle a uvědomit o tom objednatele. 
 

 
Čl. 5 

Cena za dílo, její specifikace a platební podmínky   
 
5.1.    
     Cena díla, v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu čl. 3 této smlouvy, je sjednána dohodou 
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tato cena je 
stanovena jako cena pevná, maximální, nejvýše přípustná, kterou není možno překročit. 
Cena díla činí:      

 Cena bez DPH    3.060.297,73,- Kč   

 
5.2. 
    Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, vystavených zhotovitelem. Faktury budou vystavovány 
měsíčně na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a technickým 
dozorem investora. 
 
5.3. 
    Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury. 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis 
prací odsouhlasený oběma smluvními stranami a technickým dozorem investora.  
Nedílnou přílohou každé faktury musí být originál zjišťovacího protokolu (soupis provedených prací a dodávek) v 
položkovém členění, písemně odsouhlasený oběma smluvními stranami a technickým dozorem investora. 
 
     Faktura musí obsahovat tyto údaje:  
◼ následující identifikační údaje objednatele:  

Statutární město Brno 
Dominikánské nám. 196/1 
602 00 Brno  
IČ: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
 
Konečný příjemce:  
Městská část Brno – Starý Lískovec 
Oderská 4 
625 00 Brno  
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◼ náležitosti dle platných předpisů. 
 
5.4.  
     Splatnost faktury se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
 
5.5.  
     Faktury budou předány objednateli nejdéle do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní 
pokuta 1000,- Kč za každý den prodlení z předání, příslušné faktury a současně výši případné sankce vyměřené 
městské části Brno – Starý Lískovec příslušným finančním úřadem. 
 
5.6.  
     Cena za dílo je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo. Zhotovitel 
potvrzuje, že sjednané ceny obsahují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla, vedlejší a 
ostatní rozpočtové náklady, přesuny hmot, náklady na zřízení, údržbu, ostrahu a vyklizení zařízení staveniště, náklady 
na dokumentaci skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření stavby a další náklady a poplatky nutné pro 
kompletní realizaci díla a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
 
5.7. 
     V případě nových požadavků objednatele vznesených po uzavření smlouvy ve smyslu odst. 3.6. této smlouvy, jakož 
i v případě výskytu tzv. skrytých překážek místa či věci, na kterých má být dílo provedeno, dohodnou objednatel a 
zhotovitel formou dodatku k této smlouvě přiměřené zvýšení ceny. U skrytých překážek lze dodatkem k této smlouvě 
zvýšit cenu, pouze pokud se týká základových konstrukcí (to co je v zemi), u ostatních případných překážek se má pro 
účely této smlouvy, že je zhotovitel měl a mohl předvídat, a nevzniká mu právo na zvýšení ceny. 
 
5.8. 
     Nebude-li dohodnuto jinak, bude ocenění víceprací, nových prací a změn předpokládaných v odst. 5. 9. této 
smlouvy provedeno metodikou použitou v položkovém rozpočtu. Pokud některá jednotková cena nebude v nabídce 
obsažena, bude její výše sjednána mezi smluvními stranami dohodou s tím, že zhotovitel je povinen v takovém 
případě doručit objednateli ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před započetím víceprací písemný návrh ceny 
(ocenění) příslušných víceprací. Zhotovitel však není oprávněn příslušné vícepráce zahájit do doby, než objednatel 
navrženou cenu schválí, a to formou dodatku k této smlouvě.  
 
5.9. 
     Pro úhradu nových prací, víceprací, změn či doplňků platí přiměřeně ustanovení čl. 5.  
 
5.10. 
     Objednatel nepřipouští poskytování záloh. 
 
5.11. 
     Objednatel může faktury vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahují nesprávné nebo neúplné údaje. Zhotovitel 
podle charakteru nedostatků faktury opraví nebo vystaví nový platební doklad. U opraveného nebo nového 
platebního dokladu běží nová lhůta smluvní splatnosti.  
 
5.12. 
     V případě přechodné finanční nedostatečnosti objednatele v průběhu trvání smlouvy se splatnost faktur 
prodlužuje o 30 dnů, přičemž objednatel je povinen oznámit písemně tuto skutečnost zhotoviteli nejpozději 10 dnů 
před termínem předpokládaných dokončení fakturace. 
 
 

Čl. 6 
Vzájemný styk smluvních stran 
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6.1. 
     Po dobu realizace předmětu díla bude objednatele ve věcech technických zastupovat Ing. Renata Weisová, č. tel. 
547 139 241, Mgr. Jiří Dvořáček, č. tel. 547 139 220. 
 
6.2. 
     Zástupcem zhotovitele po dobu dodávky a realizace díla je Ing. Petr Poulík, prokurista 
 
6.3. 
     Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla součinnost v míře obvyklé. 
 
 

Čl. 7   
 Zařízení staveniště 

 
7.1. 
      Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 1.4.2025. 
 
7.2. 
     Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení 
a předání objednateli. Případné škody vzniklé porušením tohoto závazku přecházejí podpisem této smlouvy na 
zhotovitele. 
 
7.3. 
     Zhotovitel je povinen zachovávat čistotu a pořádek na staveništi a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a 
nečistoty jeho činností vzniklé. Také v případě úniku odpadů na okolní plochy mimo staveniště, je zhotovitel povinen 
neprodleně tyto odstranit. Zhotovitel je povinen provádět denní úklid staveniště a příp. okolních ploch, pokud budou 
znečištěny průběhem stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá bezpečností, požární a hygienické předpisy. 
Režim staveniště se řídí dle platných právních předpisů v době provádění díla. 
 
7.4. 
     Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu staveniště vyklidí a uvede do původního stavu v jakém jej 
převzal a předá objednateli při předání a převzetí díla. O předání staveniště bude pořízen záznam ve stavebním 
deníku. V případě předání staveniště současně s předáním díla, vyznačí se toto v zápise o předání a převzetí díla.  
 
 

Čl. 8 
Technický dozor stavebníka 

 
8.1. 
     Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny 
dle zadávacích podmínek, této smlouvy, podle právních předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
 
8.2. 
     Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné práce, život nebo zdraví pracujících na stavbě, hrozí-li jim 
závažné hospodářské škody a je-li práce na stavbě prováděna nekvalitně a vadně. 
 
8.3. 
     Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad a odchylek od projektové dokumentace. 
 
8.5. 
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     Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla počínaje dnem zahájení stavebních prací zajistit pro účely výkonu 
činnosti technického dozoru stavebníka bezplatně dostatečné podmínky a poskytnout mu za tímto účelem nutnou 
součinnost. 
 

Čl. 9 
Způsob provedení díla  

 
9.1. 
     Zhotovitel je povinen dílo provést dle platných předpisů, ČSN, ON a tomu odpovídajících technologických předpisů. 
Při způsobu a postupu provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat z. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, z.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., v platném znění, z. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. 
Požadovaná kvalita se dále řídí ostatní platnou legislativou, obecně závaznými českými normami, normami EU a 
technickými předpisy. V případě porušení ustanovení těchto právních předpisů a norem v rámci provádění údržeb, 
nese zhotovitel veškerou odpovědnost. V případě ČSN bylo dohodnuto dodržení příslušných norem v rozsahu jejich 
platnosti k datu podpisů smlouvy. Dílo nesmí mít žádné nedostatky, které brání užívání nebo je stěžuje nebo 
způsobují rychlejší opotřebení předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat systém řízení jakosti 
podle ČSN – ISO 9002. Věci, které se stanou součástí díla, technologické postupy a způsob prováděni díla musí 
odpovídat požadavkům platných ČSN, vztahujících se k prováděnému dílu, a které smluvní strany tímto prohlašují pro 
účely této smlouvy za závazné, pokud jde o kvalitu díla a technologii jeho provádění. 
 
9.2. 
     Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené stavebním úřadem, podmínky vydané dotčenými 
správními úřady, dotčeným subjekty a vlastníky inženýrských/ technických sítí.   
 
9.3. 
     Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat podmínky 
projektové dokumentace, podmínky této smlouvy, dále vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a dokladovou 
část účastníků řízeni a dotčených orgánů státní správy. 
 
9.4. 
     Objednatel má právo kdykoli v průběhu trvání smlouvy požadovat změnu standardu s tím, že zhotovitel je povinen 
vždy včas, nejméně však čtrnáct dnů před zahájením příslušných prací, resp. před objednáním příslušných materiálů 
nebo zařízení či jiných součástí, vyzvat písemně objednatele, aby se vyjádřil k příslušnému standardu. Pokud se 
objednatel nevyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy, má se za to, že s použitím nabídnutého 
standardu souhlasí, resp. že nepožaduje změnu příslušného standardu. 
 
9.5. 
     Neprovedení dodatečně požadovaných prací, zejména prací nezbytně nutných pro užívání (provoz) stavby je 
důvodem pro odmítnutí převzetí díla. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele, bez zbytečného odkladu po 
obdržení příslušné žádosti, uzavřít s objednatelem dodatek této smlouvy o dílo v souladu se zásadami v této smlouvě 
sjednanými, jehož předmětem bude závazek zhotovitele provést shora uvedené a objednatelem požadované práce a 
závazek objednatele tyto práce uhradit. Do doby řádného provedení uvedených prací není objednatel povinen dílo 
převzít. 
 
9.6. 
     Práce zhotovitele, provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost 
uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. 
 
9.7. 
     Zhotovitel je povinen předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám v položkovému rozpočtu, které 
hodlá v průběhu provádění díla uskutečnit. 
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9.8. 
     Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně 
objednateli. Neučiní-li uvedené oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli prokazatelně známy, 
vč. jejích účinků. 
 
9.9. 
     Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stavby, technologií a zařízení proti povětrnostním vlivům, poškození, 
zničení a krádeži a současně je povinen uvedené skutečnosti doložit a prokázat objednateli nejpozději do 10 dnů po 
výzvě. 
 
9.10. 
     Zhotovitel zabezpečí umístění a udržování dopravního značení v souvislosti s průběhem provádění dodávky. 
Zhotovitel pro provádění výkopových prací na veřejných pozemcích a komunikacích zajistí před zahájením těchto 
prací příslušné povolení u správního orgánu. Zhotovitel si pro odvoz suti a přebytečné zeminy na skládku zajistí před 
zahájením těchto prací rovněž příslušné povolení u správního orgánu. 
 
9.11. 
     Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. Pokud objednatel uplatní 
u zhotovitele v době trvání tohoto smluvního vztahu nárok na převod vlastnického práva k zhotovovanému dílu na 
objednatele, je zhotovitel povinen na tuto změnu přistoupit dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn 
zabudovat, či použít pro realizaci díla pouze materiál a součásti, jejichž je vlastníkem, a které nejsou zatíženy právem 
třetí osoby nebo osob, jinak odpovídá objednateli za takto vzniklou škodu. 
 
9.12. 
     Materiál použitý k dílu musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a 
jakosti. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu s platnými 
právními předpisy a technickými normami a zavazuje se současně průběžně dodávat objednateli příslušné atesty a 
certifikáty výrobků a materiálů, a to v přiměřené lhůtě předem před jejich použitím či zabudováním. Zhotovitel je 
povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných hmot, surovin a jiných materiálů a výrobků určených k 
zabudování do stavby a vyžadovat od výrobců a dodavatelů doklady a podklady o výrobci a tyto předat včas v kopii 
objednateli před jejich použitím či zabudováním. 
 
9.13. 
     Zhotovitel je povinen zajistit taková opatření a dbát maximální opatrnosti při provádění prací, aby svojí činností 
nezpůsobil poškození majetku objednatele a třetích osob. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek této smlouvy o dílo, 
zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenu 
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
poskytování služeb.                  
 
9.14. 
     Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle podle technologických a pracovních předpisů a dodržet požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky platné v době provádění díla. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat rovněž 
požární, hygienické a ekologické předpisy. 
 
9.15. 
     Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci prováděné dle této smlouvy. V této souvislosti 
zabezpečuje na své náklady vybavení ochrannými osobními prostředky a pomůckami, dodržuje hygienické předpisy a 
odpovídá za dodržení kvalifikačních předpokladů pro výkon odborných prací a na výzvu objednatele kvalifikační 
podmínky prokazuje. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na pracovišti. 
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9.16. 
     V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny. Pravidelné 1x týdně a další termíny kontrolních dnů 
budou stanoveny operativně, na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění 
díla. Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna písemně, telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze 
strany zhotovitele písemně, telefonicky, faxem nebo e-mailem. Výzva musí být učiněna nejméně 5 pracovních dnů 
předem. Z kontrolních dnů bude proveden záznam do stavebního deníku.  
 
9.17. 
     Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, TDS ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí písemná, telefonická, faxem nebo e-mailem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly 
a nese náklady s tím spojené. O provedené kontrole se provede záznam do stavebního deníku.  
 
9.18. 
    Zhotovitel oznámí písemně (e-mail, fax) objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 
objednatele, TDS písemně s jejími výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti, nařídit jejich opakovaní. Náklady na 
dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele, prokáže-li důvodnost pochybností objednatel, jinak náklady na opakované 
zkoušky hradí objednatel. 
 
9.19. 
     Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení dokumentace veškeré 
změny, které vznikly při provádění díla. 
 
9.20. 
     Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování plnění předmětu díla, kvalitu prací a činnost zhotovitele při 
provádění díla bez časového omezení a bez předešlého ohlášení zhotoviteli (netýká se kontrolních dnů).  Objednatel 
je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li 
jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či 
právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu, objednávku nebo tímto úkonem tuto osobu pověřil, a která 
se pověřením (smlouva, objednávka, plná moc apod.) prokáže. 
 
9.21. 
     Ode dne převzetí ploch k údržbě nese zhotovitel nebezpečí vzniku všech škod, s výjimkou škod způsobených 
vandalismem a třetí osobou, na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli. Vandalismus a 
škody způsobené třetí osobou musí zhotovitel prokázat (např. kopií dokladu o oznámení vandalismu na Policii ČR). 
 
9.22. 
     Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na své 
náklady bezvadnými pracemi. 
 
9.23. 
     Zhotovitel se zavazuje učinit při realizaci sjednaných dodávek taková opatření, resp. zajistit takový postup prací, 
kterými zajistí max. hospodárnost v postupu sjednaného plnění. 
 
9.24. 
     Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku alespoň 3 dny předem, ke kontrole a 
prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Lhůta pro 
oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu. Zhotovitel umožní zástupcům objednatele společně s 
uživatelem účast na individuálních zkouškách a komplexním vyzkoušeni smontovaných zařízení. 
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Čl. 10 
Ostatní podmínky provádění díla  

 
10.1. 
      Zhotovitel svým podpisem smlouvy potvrzuje, že po dobu platnosti smluvního vztahu je účasten smluvního 
pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činností v rámci předmětu díla, přičemž plně odpovídá za 
škody způsobené výkonem činností vyplývajících z předmětu smlouvy – díla. Zhotovitel poskytuje objednateli 
bezvýhradnou záruku za plnění svých povinností v této smlouvě uvedených. K tomuto účelu má zhotovitel uzavřenou 
pojistnou smlouvu u společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti zhotovitele na pojistnou částku 100.000.000, - Kč. Kopie pojistného certifikátu 
k pojistné smlouvě je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro 
případ odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této smlouvy nejméně v rozsahu 
uvedeném v tomto ustanovení. 
 
10.2. 
      Veškeré práce je povinen vykonávat zhotovitel či jeho subdodavatelé a zaměstnanci s příslušnou kvalifikací. 
 
10.3. 
     Práce budou prováděny v kvalitě a s technickými parametry, které zajistí předpokládanou životnost díla za 
stanovených provozních podmínek v daném prostředí. 
 
10.4. 
     Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.   
 
10.5. 
     V případě, že se v průběhu prací vyskytnou okolnosti, pro které zhotovitel nemůže dodržet čas plnění (nepřízeň 
počasí nebo jiný zásah ve vyšší moci), je po písemné dohodě s objednatelem oprávněn prodloužit čas plnění o dobu, 
po kterou nemohl sjednané práce z důvodu okolností provádět. 
 
10.6. 
      Vytěžený materiál bude jako odpad zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Potvrzení o 
likvidaci odpadů předá zhotovitel objednateli při předávacím řízení a také kdykoliv na vyžádání objednatele.   
 
10.7.       
      Za řádné provedení díla se považuje odborné a kvalitní provádění prací, ve sjednaném termínu, v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou.  
 
10.8. 
      Při realizaci předmětu díla postupuje zhotovitel samostatně, ale vždy v souladu se smlouvou o dílo, projektovou 
dokumentací, zadanými pokyny a požadavky objednatele a výstupy z kontrolních dnů, které je povinen respektovat a 
plnit. 
 
10.9. 
      Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí případně 
převzatých od objednatele nebo nesprávnost příslušných pokynů objednatele, jinak odpovídá v plném rozsahu za 
škodu tímto vzniklou.   
 
10.10. 
      Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při poskytování služeb nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
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veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla provádět příslušné 
zkoušky, za účelem zjištění kvality použitých materiálů, technologických postupů, dodržení norem, projektů a této 
smlouvy. 
 
10.11. 
      Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto 
neprovede neprodleně, je oprávněn objednatel toto provést pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích 
vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna opatření, jakými jsou označení, ohrazení, 
osvětlení apod. V případě znečištění komunikací zhotovitelem je tento povinen bezodkladně komunikace očistit. Při 
použití cizích pozemků je povinen zhotovitel provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.  
 
10.12. 
      Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 
10.13. 
      Zhotovitel je povinen bez nároku na úhradu odstranit znečištění, které sám způsobil svojí činností.  
 
10.14. 
      Zhotovitel je povinen v rámci provádění předmětu díla zajistit taková opatření, aby nebyl poškozován či 
znečišťován majetek objednatele a třetích osob a nebylo ohroženo zdraví či život objednatele a třetích osob (opatření 
proti hluku, prachu, pachu apod.). Pokud činností zhotovitele, v rámci plnění předmětu díla, dojde ke způsobení škody 
na zdraví či majetku objednatele a třetích osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.             
 
10.15. 
     Ode dne převzetí ploch k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho 
dokončení a předání objednateli. Případné škody vzniklé porušením tohoto závazku přecházejí podpisem této 
smlouvy na zhotovitele. 
 
10.16. 
     Práce zhotovitele, provedené nad rámec smlouvy o dílo bez odsouhlasení objednatele nemá objednatel povinnost 
uhradit. Zhotovitel je musí na vyžádání objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. 
 
10.17. 
     Zhotovitel je povinen předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám položkovému rozpočtu, které hodlá 
v průběhu provádění díla uskutečnit. 
 

Čl. 11 
Odevzdání a převzetí díla  

 
11.1. 
       Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo, jeho řádným dokončením a včasným předáním objednateli. 
Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty i ty, které bude požadovat stavební úřad čí 
dotčené orgány ke kolaudaci, a to především podklady k finančnímu vypořádání díla, atesty, certifikáty prohlášení o 
shodě materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, dokumentaci 
skutečného provedení díla, geometrické zaměření stavby, potvrzení o uložení odpadu na skládku, návod na údržbu 
díla a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla. 
 
11.2. 
     Dokončená stavba bude předána jako celek. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
Objednatel není také povinen dílo převzít před sjednanou dobou plnění. 
 
11.3. 
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     Zhotovitel 5 pracovních dnů před sjednaným termínem dokončení oznámí objednateli písemně, faxem, e-mailem 
datum a hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Zhotovitel vyzve 
objednatele k převzetí pouze řádně dokončeného díla, splňující podmínky této smlouvy, příslušných předpisů, ČSN 
apod. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel přizve k přejímacímu řízení ty poddodavatele, 
jejichž účast je nutná k řádnému odevzdání a převzetí. 
 
11.4. 
     Odevzdání a převzetí předmětu díla se provádí na základě prohlídky za účasti obou smluvních stran. O průběhu a 
výsledcích prohlídky se provádí podrobný zápis s uvedením zhodnocení jakosti provedených prací, přesné specifikace 
případných vad a nedodělků a s uvedením opatření a lhůt k jejich odstranění, popřípadě o uplatnění slevy z ceny díla, 
či dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedojde-li k dohodě, stanovisko 
zhotovitele a objednatele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdanou dodávku přejímá či nepřejímá. Jestliže 
objednatel odmítá dodávku převzít, sepíšou obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 
Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky, popřípadě obojí. Tento zápis se označuje jako 
předávací protokol a podepisují ho všichni zainteresovaní účastníci aktu odevzdání a převzetí díla (tj. zhotovitel, 
objednatel). V případě zjištění závad a nedodělků je přejímací řízení přerušeno a dílo je dále předáno až po jejich 
odstranění, protože dílo může být předáno pouze bez vad a nedodělků. 
 
11.5. 
     V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání, uvede 
tyto v zápise o odevzdání a převzetí dodávky s termínem a způsobem pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 
případné vady a nedodělky bez zbytečného odkladu na své náklady odstranit. 
Pokud objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání a zhotovitel tyto vady a nedodělky 
neodstraní ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
vč. DPH za každý den a vadu či nedodělek prodlení. 
 
11.6. 
     Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele po úplném zaplacení předmětu díla. 
 
11.7. 
     V zápise o předání a převzetí díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. 
V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést plochy staveniště i okolní plochy 
staveniště do původního stavu nejpozději do 3 dnů po předání díla. 
 
11.8. 
     Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady, potřebné k provedení řádné kolaudace. 
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen poskytnout doklady či dokumentaci, které bude mít k dispozici i před 
předáním díla.  
 

Čl. 12 
Záruční lhůta a odpovědnost za vady 

 
12.1. 
       Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost realizovaného předmětu plnění, tedy garantuje, že dílo bude 
způsobilé pro použití vyplývající ze zadávacích dokumentů, bez potřeby jiné než běžné údržby. V této době zodpovídá 
zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené certifikátem výrobků, právními 
předpisy, technickými normami apod., příp. vlastnosti obvyklé. 
 
12.2. 
       Záruční doba se sjednává na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků. 
 
12.3. 
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      Zhotovitel v záruční době neodpovídá za poškození zapříčiněný vandalismem, odcizením a živelnými pohromami. 
Vandalismus a krádež musí zhotovitel objednateli prokázat – předložit písemnou formou.   
 
12.4. 
       Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemně bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. V reklamaci se 
uvede číslo smlouvy, datum uzavření, místo realizace díla, telefon, fax, e-mail, kontaktní osoba, popis závady a 
požadovaný termín odstranění. Na písemnou reklamaci je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení 
v případě vady, která nezakládá havarijní stav objektu. V případě havarijní vady nebo vady, která výrazným způsobem 
znemožňuje užívání díla, či hrozí další znehodnocení díla, je zhotovitel povinen odpovědět na písemné ohlášení 
(faxem nebo elektronickou poštou) do 48 hod. od doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 48 hod. pokud se jedná o havarijní vadu, či 
vadu, která výrazně znemožňuje užívání díla, nebo do 10-ti dnů v případě nezávažné vady. V případě, že nezávažnou 
vadu nebude technicky možné odstranit do 10-ti dnů, sjedná zhotovitel s objednatelem písemně závazný termín na 
její odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat případné vady bez zbytečného odkladu. Nedohodne-li se 
objednatel se zhotovitelem jinak, je zhotovitel povinen odstranit řádně reklamovanou havarijní vadu do 48 hod. a 
nehavarijní vadu do 10-ti dnů od doručení reklamace. 
 
12.5.      
      Objednatel je oprávněn v době záruky vyzvat zhotovitele k bezplatné kontrole stavu díla. Výzvu ke kontrole 
provede objednatel písemně, telefonicky, faxem nebo e-mailem 5 pracovních dnů předem. O kontrole v době záruky 
bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami. V případě zjištěných nedostatků provede zhotovitel 
následnou údržbu do 10 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.  
 
12.6. 
     Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 
 
12.7. 
     Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
12.8. 
     Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty vady díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba 
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 
12.9. 
     V pochybnosti vzniku vady díla, je objednatel oprávněn nechat si vypracovat znalecký posudek, který v případě 
prokázání vady díla ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel.  
 
12.10. 
      Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že 
byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného 
předmětu reklamační opravy objednateli. 
 

Čl. 13 
Smluvní pokuty 

 
13.1. 
     V případě prodlení s termínem předání díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.  
  
13.2. 
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     V případě prodlení s termínem splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
13.3. 
      V případě prodlení s termínem předání vyklizeného staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. 
 
13.4. 
       V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu a den prodlení. 
 
13.5. 
     Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná 
strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. 
 
13.6. 
      V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jiný majetkový nárok vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet této částky na kteroukoliv fakturu zhotovitele.  
 
 

Čl. 14 
Odstoupení od smlouvy, přerušení prací 

 
14.1. 
     Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud dojde k podstatnému porušení této smlouvy 
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
 
14.2. 
     Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. 14.1, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Toto ujednání nemá vliv na případnou povinnost uhradit škodu, která 
by v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla objednateli, a kterou je objednatel oprávněn uplatňovat a vymáhat 
samostatně, vedle smluvní pokuty. 
 
14.3. 
     Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat:  
-nedodržení kvality prací, technologického postupu, technických i technologických předpisů a norem ČSN, ON 
-prodlení se zahájením nebo dokončením prováděného díla o více než 7 dní  
-nesplnění kvalitativních ukazatelů 
-provádění prací v rozporu se smlouvou o dílo   
-neumožnění objednateli kontroly prací dle této smlouvy. 
 
14.4. 
      Podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se bude považovat:  
-prodlení objednatele s předáním staveniště nebo dokumentů podstatných pro plnění smlouvy o více než 15 dní 
-neposkytnutí potřebné součinnosti při zajišťování administrativních úkonů, které nelze realizovat bez spolupráce 
objednatele 
-znemožnění vstupu na staveniště nebo jiné bránící ve výkonu řádné realizace díla. 
 
14.5. 
     Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením dodávky, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
tak, že znalec určený dohodou stran provede ocenění soupisu provedených prací dle cen uvedených ve smlouvě 



 15 

zhotovitele proti zaplaceným běžným fakturám a zálohám, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením smlouvy 
jsou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 
 
14.6. 
     Objednatel má právo ukončit nebo přerušit stavbu v jejím průběhu. Toto ukončení nebo přerušení není hrubým 
porušením smlouvy. Objednatel je v tomto případě povinen převzít část díla provedeného ke dni ukončení nebo 
přerušení a uhradit jeho cenu zhotoviteli. V případě pokračování prací dohodnou strany nové podmínky dokončení 
díla dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 
 

Čl. 15 
Závěrečná ustanovení  

 
15.1.      
     Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl dostatečně informován o místních podmínkách, a že se na místě seznámil s 
místními podmínkami a všemi okolnostmi s tím souvisejícími a není mu známa žádná okolnost bránící řádnému 
zhotovení díla. 
 
15.2. 
      Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů 
souvisejících.  
 
15.3. 
     Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
 
15.4. 
       K platnosti této smlouvy a jejich příp. dodatků je zapotřebí souhlasu oprávněných zástupců obou smluvních stran, 
který bude stvrzen jejich podpisy. Platnost smlouvy nastane dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 
 
15.5. 
      Pro veškeré doplňky a změny této smlouvy je vyžadována písemná forma a tyto se pak stávají nedílnou součástí 
této smlouvy jako její dodatky. 
 
15.6. 
      Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna dotčená strana 
změnu nebo překážku ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
15.7. 
      Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich 
shodné a oboustranně svobodně a vážně projevené vůle při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu 
závazná a na důkaz toho připojují své podpisy osoby oprávněné za smluvní strany jednat a podepisovat. 
 
15.8. 
     Případné spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny nejprve na úrovni statutárních zástupců obou stran. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl 
dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy – jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento 
rozpor objednateli. Objednatel musí svolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne odpovědět 
zhotoviteli. Pokud zhotovitel do jednoho týdne po obdržení názoru objednatele nepodá své písemné námitky, 
považuje se názor objednatele za platný. K řešení a rozhodnutí sporů, jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné 
statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je 
každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu. 
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15.9. 
     Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních 
stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě plné moci. To se týká především případů omezení rozsahu 
předmětu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, (vícepráce).  
 
15.10. 
     Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této 
smlouvy na třetí osobu. 
           
15.11.  
      Tato smlouvy byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 
 
15.12. 
     Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá 
nebezpečí změny okolností. 
 
15.13. 
      Městská část Brno – Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto 
zákona). Zhotovitel souhlasí s tím, že žádné ustanovení této smlouvy včetně jejich příloh, všech jejich změn a dodatků 
neobsahuje obchodní tajemství. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejich příloh, 
všech jejich změn a dodatků v registru smluv. 
 
15.14. 
       Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:  
Č. 1 – Zadávací dokumentace 
Č. 2 – Cenová nabídka 
Č. 3 – Kopie pojistné smlouvy/pojistný certifikát.  
 
15.15. 
      Tato smlouva byla projednána a schválena Radou městské části Brno-Starý Lískovec dne 12.3.2025, na 59. schůzi. 
 
 

V Brně dne:                      V Brně dne:  
 

Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:  
                         
    
 
 
 
 
 
 ………………………………..                                                                ………………………………… 
                Mgr. Vladan Krásný                                                                        Mgr. Sylva Demjanovič   
          starosta MČ                                                                   prokuristka společnosti                                    
                 Brno-Starý Lískovec                                                                       Hrušecká stavební spol. s r.o. 
                    (za objednatele)                                                                           (za zhotovitele) 


