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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 			
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01 				
IČO: 75032333, DIČ: CZ 75032333 						
zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ ÚPS v Kroměříži	
									
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, ÚPS v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, Kroměříž 767 01
bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 500005-60039011/0710

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx	
Státní hrad Pernštejn

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx
Tel. xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“) 

a

akad. mal. Olga Trmalová, 
se sídlem: Cukrovarnická 730/49, 162 00 Praha 6 - Střešovice
IČ: 66445213, není plátcem DPH
číslo restaurátorské licence: MK 5610/1991 ze dne 25. 3. 1991, 
fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku Městské části Praha 6
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) 



jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 27. 8. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. NPU-450//75992/2024, jejímž předmětem je restaurování obrazu „Romantická krajina se sv. Jeronýmem a lvem před jeskyní“, inv. č. PE 4867a z mobiliárního fondu státního hradu Pernštejn.
2. V průběhu restaurování byly zjištěny nové skutečnosti, s nimiž nebylo v původním restaurátorském záměru a cenové kalkulaci počítáno. Jedná se o vícepráce, které nemohly být zjištěny při prvotní prohlídce díla a vyšly najevo až v průběhu restaurátorských prací. Nepůvodní doplněk obrazové plochy (cca 1/4 celkové plochy obrazu) byl zjištěn až po sejmutí četných přemaleb, letitých nečistot a silně degradovaných laků, které znemožňovaly orientaci v obrazových vrstvách. Práce s nastavením obrazu (doplňkem) vyžaduje náročnější techniku rentoiláže, větší rozsah tmelení i scelující retuš. Z důvodů vyšší časové náročnosti restaurátorských prací se proto smluvní strany dohodly na navýšení původní ceny o 25 500,-Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II Cena díla a způsob platby, odst. 1 Smlouvy takto: 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 214 000,- Kč, slovy: dvě stě čtrnáct tisíc korun českých. Zhotovitel není plátce DPH. Pokud by se zhotovitel stal plátcem DPH ke dni vystavení faktury, smluvní strany se dohodly, že výše uvedená cena prací je stanovena včetně DPH. DPH ke dni uzavření této smlouvy je ve výši 21%. 


4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. III Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla, odst. 3 Smlouvy takto: 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat bez vad a nedodělků za podmínek stanovených touto smlouvou nejdéle do 11. 12. 2025. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na SH Pernštejn v zimním období bude dílo ponecháno u zhotovitele a vráceno do 31. 3. 2026.
5. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom paré.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.


 

	V Kroměříži dne 13. 3. 2025




…………………………………………..
Ing. Petr Šubík 
objednatel
	            
	[bookmark: _GoBack]V Praze dne 20. 3. 2025




…………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
           zhotovitel
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