
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0275/24 (objednatele)
č. 4391/3/2024 (zhotovitele)

ze dne 29. 8. 2024
pro akci 

„PČOV Kolovraty – zkapacitnění, I. etapa“

Smluvní strany: 

Objednatel: 	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem 	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:	Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize, na základě plné moci
IČO:	256 56 112
DIČ:	CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 			
(dále jen „Divize projekce PVS“ nebo „objednatel“) 

Zhotovitel: 	 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
se sídlem 	 Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena: 	 Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
IČO: 	 267 60 312
DIČ: 	 CZ26760312 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111
(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).


PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace plnění, a to z důvodu požadavku objednatele tak, že z důvodu prioritizace jiných projektů budou práce na strojní části projektové dokumentace zahájeny později, než se původně předpokládalo a tím dojde k posunu i stavební části projektu, která je na stojní části závislá. 

Článek I.

V Ustanovení čl.  4 DOBA PLNĚNÍ se mění písmeno a) takto:
a) DPS …………………………………………………………………......….…     do 31. 8. 2025


ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.




ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů. 



V Praze dne:							V Praze dne: 
za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.			za D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ a.s.





Ing. Petr Bureš							Ing. Karel Janoch
člen představenstva						předseda představenstva
a ředitel obchodní divize						
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