UID : spudms00000015402074
Číslo smlouvy objednatele: 1143-2024-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 54/2024
Komplexní pozemkové úpravy Volanov a v navazující části k.ú. Trutnov



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1143-2024-514101 ze dne 21. 10. 2024 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 
503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem v Praze 5, Štefánikova 77/52, IČO: 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxxx
      
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552

 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:
· nepodstatné změny závazků v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí fakturační části 6.2.1. - změna rozsahu prací

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku v počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí fakturační části:

[bookmark: _Hlk168302501]6.2.1. Revize stávajícího bodového pole – zvýšení z původního smluvního rozsahu 10 bodů na skutečný rozsah provedených 11 bodů


	Fakturační celek 6.2.1.: Revize stávajícího bodového pole

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	10
	11
	1 300
	13 000
	14 300
	 + 1 300

	
	



Celková změna hodnoty závzku (vícepráce), upravených dodatkem č. 1, činí 1 300 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku 3. Smlouvy následovně :

	Hlavní celek 1 – „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	643 100,00 Kč

	Hlavní celek 2 – „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 144 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 – „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 199 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 987 500,00 Kč

	DPH 21%
	417 375,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 404 875,00 Kč



[bookmark: _Ref51580600][bookmark: _Ref50585481]ODŮVODNĚNÍ: Zhotovitel dne 17.3.2025 podal žádost o vyhotovení dodatku, kde uvedl odchylku měrných jednotek stanovených ve smlouvě od měrných jednotek skutečně realizovaných. Na základě této žádosti provedl objednatel změny ve fakturačním celku 6.2.1.
Zhotovitel kontaktoval Pobočku Trutnov dne 8.1.2025, že počet bodů v zájmovém území se značně liší od zadání v položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy č. 1143-2024-514101. Pobočka Trutnov konzultovala danou situaci s Katastrálním pracovištěm Trutnov a souhlasila s navýšením v dílčím fakturačním celku 6.2.1 o 1 bod. Zhotovitel obdržel podklady, ve kterých byly určeny konkrétní body k revizi stávajícího bodového pole. 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Volanov – Dodatek č. 1


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEPARD s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Praha
Datum: 25.03.2025	Datum: 24.03.2025




„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Tomáš Krátký
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel 
úřadu pro Královéhradecký kraj	 
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