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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Evidenční číslo: SlOOZ1/2025IOII1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„ZS Gen. Janka, instalace koncových prvků slaboproudu pro zajištění konektivity“

ze dne 31.01.2025 ev. č. 8/0021I2025IOI

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Huj dus, LL.M., starosta městského obvodu

IČO: 008 45 451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800   
Zmocněnec k jednání ve věcech technic 'ch:

Tel.:

Email:

(dálejen „objednatel“)

2. Trade FIDES a.s.

se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá, 61700 Brno

zastoupena: Karel Smolka, oblastní ředitel

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brně, oddíl B vložka 2988

bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Raiffeisenbank a. s.

(Vieska spořitelna a. s.

Ceskoslovenska obchodní banka a. 5.

číslo účtu: 6987310257/0100

1044046726/5500

7548722/0800

117974933/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

tel. / email: J

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2025 smlouvu o dílo ev. č. S/OO21/2025/OI „ZŠ Gen. Janka, instalace

koncových prvků slaboproudu pro zajištění konektivity“.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu skutečností zjištěných v průběhu

realizace. K posunu lhůty dochází „Z důvodu chybějící přípravy některých částí kabelových tras pro

systémy PZTS, EPS (LDP), SR a JC na pavilonech U1 — U4 a vstupním objektu, které jsou nutné pro
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dokončení a správnou funkčnost systémů. Dále byl do prací zahrnut pavilon US, který nebyl předmětem

původní SOD.

čl. III

Změna smlouvy

1. V čl. IV bodu 1. smlouvy se mění text takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 18.04.2025 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo

předat objednateli.

ěl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek

této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován V registru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené

V tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2. Dodatek smlouvy bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsán elektronicky, přičemž smluvní

strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy.

ěl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 62. schůzi konané dne 24.03.2025 pod č. 0158/RMOb—MH/2226/62.

V Ostravě dne V Ostravě dne

 

starosta městského obvodu oblastní ředitel

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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