Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Tento Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. D/002/2024 na zpracování Městského standardu stromořadí statutárního města Brna (dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace  
zápis v obchodním rejstříku: pod sp. zn. Pr 1951 vedenou u Krajského soudu v Brně
se sídlem:		Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 			05128820
DIČ: 			CZ05128820 (není plátce DPH)
zastoupené: 		Ing. arch. Janem Tesárkem, ředitelem
bankovní spojení: 	Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (Millennium Plaza)
č. účtu:			2001018746/2010
(dále také jako „objednatel“) 

a

Centrum MZI, s.r.o.
zápis v obchodním rejstříku: pod sp. zn. C 48046 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem:		Mírové náměstí 11/3, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
IČO: 			14023644
DIČ: 			CZ14023644 (plátce DPH)
zastoupena: 		Davidem Horou, jednatelem
bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha 4
č. účtu:			242069238/0600
(dále také jako „zhotovitel“)


1. Změna smlouvy

1.1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění smlouvy o dílo č. D/002/2024, jejímž předmětem je zpracování Městského standardu stromořadí statutárního města Brna, kterou smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2024 (dále jen „smlouva“), a to následujícím způsobem:

1.1.1. Vypouští se text čl. III. odst. 3 smlouvy, který zní:
 „Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování Městského standardu stromořadí Statutárního města Brna (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.“

a vkládá se text čl. III. odst. 3 smlouvy v následujícím znění: 
„Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování Městského standardu stromořadí statutárního města Brna (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. Dílo se bude skládat z následujících části:
3.1	Vlastní standard (závazná část) – část specifikující parametry a požadavky zejména k aktérům navenek (projektant, správci dodavatelé apod.);
3.2	Implementační část – část specifikující místní podmínky, místní strukturu řízení, systém správy a sdílení dat (pasporty), nastavení systému kontrol, koordinaci, rozhodovací algoritmy a další specifická doporučení.“

1.1.2. Vypouští se text čl. VI. odst. 19. bodu 19.6 smlouvy, který zní:
„termín pro odevzdání Návrhu Objednateli k připomínkám: do 28.02.2025 při dodržení předpokládaného zahájení 1. etapy, jinak s přihlédnutím k prodlouženým termínům.“

a vkládá se text čl. VI. odst. 19. bodu 19.6 smlouvy v následujícím znění: 
„termín pro odevzdání Návrhu Objednateli k připomínkám: do 30.05.2025 při dodržení předpokládaného zahájení 1. etapy, jinak s přihlédnutím k prodlouženým termínům,“
1.1.3. Vypouští se text čl. VI. odst. 19. bodu 19.10 smlouvy, který zní:
„termín pro odevzdání Díla Objednateli k připomínkám: do konce 30.06.2025, při dodržení předpokládaného zahájení 1. etapy, jinak s přihlédnutím k prodlouženým termínům,  

a vkládá se text čl. VI. odst. 19. bodu 19.10 smlouvy v následujícím znění: 
„termín pro odevzdání Díla Objednateli k připomínkám: do konce 31.08.2025, při dodržení předpokládaného zahájení 1. etapy, jinak s přihlédnutím k prodlouženým termínům,  

1.1.4. Vypouští se text čl. VIII. odst. 33. bod 33.2 smlouvy, který zní:
 „Cena za 2. a 3 etapu bude hrazena průběžně měsíčně, a to do výše 85 % ceny za 2. a 3 etapu v průběhu 8 měsíců. Měsíční platba bude činit 158.525,- Kč bez DPH. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována. Zhotovitel vystaví fakturu do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je faktura vystavována. Před samotnou fakturací je Zhotovitel povinen odevzdat Objednateli pracovní výkaz s rozpisem odpracovaných hodin a specifikací úkonů provedených v průběhu daného měsíce. Objednatelem schválený pracovní výkaz je povinnou součástí faktury. Bez Objednatelem schváleného pracovního výkazu není Zhotovitel oprávněn fakturu vystavit.“

a vkládá se text čl. VIII. odst. 33. bod 33.2 smlouvy v následujícím znění: 
„Cena za 2. etapu bude uhrazena po jejím ukončení, a to ve výši 50 % ceny uvedené jako ceny za 2. a 3 etapu, tj. ve výši 746 000 Kč bez DPH. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je k datu ukončení 2. etapy, tj. v termínu pro vypořádání připomínek Objednatele dle bodu 19.8 Smlouvy. Zhotovitel vystaví fakturu do 10. kalendářních dnů od tohoto data.“

1.1.5. Vypouští se text čl. VIII. odst. 33. bodu 33.3 smlouvy, který zní:
„Po převzetí Díla vystaví Zhotovitel závěrečnou fakturu ve výši 15 % z ceny za 2. a 3. etapu, tj. ve výši 223.800,- Kč bez DPH. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění u závěrečné faktury je den převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel vystaví fakturu do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je faktura vystavována.“

a vkládá se text čl. VIII. odst. 33. bod 33.3 smlouvy v následujícím znění: 
„Po převzetí Díla vystaví Zhotovitel závěrečnou fakturu ve výši 50 % z ceny za 2. a 3. etapu, tj. ve výši 746 000 Kč bez DPH. Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění u závěrečné faktury je den převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel vystaví fakturu do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je faktura vystavována.“

1.2. Ostatní části a ustanovení rámcové dohody tímto dodatkem nedotčené zůstávají platné 
a účinné v původním znění.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto dodatku. 

2.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto dodatku.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

2.5. Zástupci smluvních stran si tento dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, Dodatek vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a na důkaz toho k němu zástupci smluvních stran připojují svůj vlastnoruční podpis.

V Brně dne ……………………… 		      V Litomeřicích dne ………………………
	
za objednatele:
	
za zhotovitele:

	


   25.3.2025   xxxxxx



……………………………………………..
	


25.3.2025  xxxxx



……………………………………………..

	Ing. arch. Jan Tesárek
ředitel
	David Hora
jednatel



