	Číslo smlouvy objednatele: 618-2017-571101
	Číslo smlouvy zhotovitele:  32/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tvrdkov

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tvrdkov
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál
xxx, vyšší rada Pobočky Bruntál

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál
Partyzánská 1619/7, 79201 Bruntál

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	EKOTOXA s.r.o.

	Sídlo:
	Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Martin Vokřál, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Martin Vokřál, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	rdb3fk8

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a. s.

	Číslo účtu:
	382047743/0300

	IČO:
	64608531

	DIČ:
	CZ64608531

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.


Článek I.
Předmět dodatku

1. Změna údajů u objednatele
Mění se údaje o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele. Došlo ke změně úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Tvrdkov, místo  Mgr. Renáty Ryšánkové je úřední oprávněnou osobou Bc. Martin Rechtorík.
2. Změna sídla zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění sídlo zhotovitele následovně:
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
3. Změna bankovního spojení zhotovitele
Na základě požadavků zhotovitele se mění bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele následovně:
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 382047743/0300
4. Změna ve vedení společnosti
Ve vedení společnosti EKOTOXA s.r.o. došlo ke změně jednatele společnosti místo Dr. Ing. Jiří Vrubel je nyní jednatelem společnosti Ing. Martin Vokřál.

5. Změna počtu měrných jednotek
Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:
· 3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ se mění z 475 MJ na 473 MJ,
· 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z 190 MJ na 171 MJ,
· 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z 26 MJ na 0 MJ,
· 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění z 10 MJ na 0 MJ,
· 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z 475 MJ na 468 MJ,
· 3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení se mění z 475 MJ na 468 MJ,
· 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) se mění z 110 MJ na 51 MJ,
· 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) se mění z 20 MJ na 0 MJ,
· 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z 475 MJ na 468 MJ,
· 3.6. Mapové dílo se mění z 475 MJ na 468 MJ.

6. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku VI. Cena za provedení díla bod 6.1. smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	
	1 633 940 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	
	1 114 570 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
	304 200 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	
	70 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 122 710,00 Kč

	DPH 21%
	655 769,10 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 778 479,10 Kč



Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu. 
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne 26.03.2025				V Opavě dne 25.03.2025

Za objednatele :					Za zhotovitele :



_________________________________		________________________________
Mgr. Dana Lišková					Ing. Martin Vokřál	
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu		Jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., 
pro Moravskoslezský kraj				vedoucí společník smlouvy o sdružení
							do společnosti  „EKOTOXA-GEOPORT“ 
V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky KPÚ pro MSK

Příloha : Položkový výkaz činností
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