Číslo Smlouvy Objednatele : 1053-2023-525204/2, UID : spudms00000015401230
Číslo Smlouvy Zhotovitele: ---	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín
DODATEK č. 2 
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
	 Ing. Kateřinou Markovou, odborným radou Pobočky Vsetín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018/   +420 725 901 406
E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz   /   katerina.markova@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „geo c+ s.r.o. – Hanousek s.r.o.“
vedoucí společník:
geo c+ s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93 241
společník:
Hanousek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Vladimírem Sovišem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: 		XXXXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu:		XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:		XXXXXXXXXXXX
E-mail:		XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:				fe9uuzq
Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 		115-2403020267/0100
DIČ: 		CZ05039606
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín“ ve znění pozdějších dodatků.

2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín“. Jedná se o snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených služeb. Pobočka Vsetín s uvedeným vyslovila souhlas.
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 34 320 Kč bez DPH (minus 34 320 Kč bez DPH), což odpovídá 1,13 % původní hodnoty veřejné zakázky sjednané ve smlouvě o dílo.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 772 900,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 3 050 190,00 Kč bez DPH. Změna smlouvy na základě dodatku č. 1 nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.  

4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla. 



I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
130 MJ x 3 740 Kč = 486 200 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
10 MJ x 4 400 Kč = 44 000 Kč


II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 461 130,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 255 540,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	299 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 015 870,00 Kč

	DPH 21 %
	633 332,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 649 202,70 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne: 26.3.2025					Ve Zlíně dne: 21.3.2025
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„geo c+ s.r.o. – Hanousek s.r.o.“

		


„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka		Ing. Vladimír Soviš
v z. Ing. Radka Zábojníková Ph.D.	jednatel společnosti
zástupkyně ředitelky		
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