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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na akci: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Havířská ve Slaném“ 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Slavos Slaný, s.r.o. 

se sídlem: Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný 

Zastoupené:  Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou 

IČ: 075 06 554 

DIČ: CZ07506554 

Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302022 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  

Číslo účtu / směrný kód: 5419367349/0800  

(dále jen „objednatel“)   

 

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s.r.o. 

se sídlem:  Smečenská 1009, 274 01 Slaný  

Zastoupený:  Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem společnosti 

IČ: 25700936 

DIČ: CZ00234877 

Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62417 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno 

Číslo účtu / směrný kód: 27 - 0386317309/0800 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele (návrh smluvních podmínek, 

projektová dokumentace a výkaz výměr), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele 

ze dne 12. 3. 2025. 

2.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.  
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Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo (stavbu) s názvem „Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Havířská ve 

Slaném“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle 

projektové dokumentace zak. č. 037/20 z října 2020 zpracované hlavním projektantem Ing. 

Miloslavem Kašpárkem, č. autorizace ČKA 0400002, aktualizované zak. č. 018/24 z října 2024, 

zpracované projektantem Ing. Miloslavem Kašpárkem, č. autorizace ČKA 0400002. 

3.2 Předmětem díla je rovněž: 

 Vytyčení inženýrských sítí, 

 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;  

 Zajištění kompletní dokladové části provozu stavby; 

 Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 

prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména 

s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

 Průběžný a kompletní (generální) úklid stavby;  

 Zajištění videozáznamu, který bude zachycovat především stávající stav komunikací, 

chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby; 

 Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude 

patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby 

rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené – číslovaných - vč. vhodného názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu se stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a 

správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými 

a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je to 

možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními 

stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4 této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně neuvedené, 

které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, dodávek a služeb však 

v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou. 

Článek 4 

Poddodavatelé  

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo poddodavatele, 

než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.   

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na majetku 

objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí 

dodavatel i u svých poddodavatelů. 

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a 

to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění 
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veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější 

pro poddodavatele. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a 

ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 

srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v 

českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a 

předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv 

přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních materiálů je 

oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele zápisem 

ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů 

musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Zhotovitel má nárok 

na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní materiál, a to na základě písemné 

dohody o finančním vyrovnání.  

Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), nestane-li se tak, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.    

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 15. 07. 2025. 

6.3 Místem plnění je Slaný, ulice Havířská, pozemek p. č. 1854/8 v k. ú. Slaný. 

Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a materiálu 

zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se 

zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené 

s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v 
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daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 

dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a 

předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v Rozpočtu díla jsou stanoveny 

jako maximální.  

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

 Cena díla bez DPH  .......................................................................................  2 754 161,84 Kč 

 DPH v platném znění  ........................................................................................  578 373,99 Kč 

 Cena díla celkem  .........................................................................................  3 332 535,83 Kč 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla, 

oznámí to bezodkladně objednateli.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen zhotoviteli 

předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny ocení dle 

jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud takový 

postup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový soupis prací s 

výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit takové 

práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s., aktuálně platného v době 

uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel povinen ocenit 

takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný 

soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli k písemnému 

odsouhlasení. Pokud zhotovitel nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a 

dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že požadované 

změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 

podmínek: 

 objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno v projektové 

dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

 objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena v projektové 

dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

 v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly 

obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z 

celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném soupisu 

prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce předpokládané 

v projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je 

součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako 

nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto 

smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením 

příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým jsou stavební objekty vodovod a kanalizace jsou 

používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude 

pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 
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9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně 

provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla (nejedná se o zádržné 

u každé faktury, ale o čerpání faktur do 80 %). Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla 

uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech 

vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému 

užívání díla, může být pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka 

bude uvolněna až po jejich odstranění. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli a 

technickému dozoru stavebníka v elektronické podobě ke schválení zjišťovací protokol a oceněný 

soupis provedených prací a to ve formě vyplněného výkazu výměr dle množství skutečně 

provedených prací v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé položky uvedeno 

celkový rozsah prací dle SoD, rozsah prací provedený ve sledovaném období, rozsah prací 

fakturovaných v předchozích obdobích a rozsah prací, které zbývá fakturovat. Teprve poté, co je 

tento zjišťovací protokol a soupis objednatelem a technickým dozorem stavebníka písemně 

odsouhlasen, je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu.  

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 

oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního objemu 

sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 

vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku budou 

obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů, 

fakturovaná částka bude rozdělena na stavební objekty (vodovod a kanalizace) a jejich nedílnou 

součástí musí být objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis 

provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a 

bude vrácena zpět objednateli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu 

faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze zaslat na 

elektronickou adresu objednatele …………… 

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 

nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude 

zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura 

musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

 výslovný název "konečná faktura", 

 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

 soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

 případnou výši pozastávky. 

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne předání 

a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad a nedodělků.  

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této smlouvě, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. 

Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody 

v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel 

oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči zhotoviteli, resp. 

proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy bude požadovaná smluvní 

pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel 

požadovat po objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. 
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9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní 

pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel oprávněn tento 

nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení 

může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, 

který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na náhradu 

škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění pro zhotovitele. 

Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.  

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná běžet 

dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad 

převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 

reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven požadovaný 

termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v 

případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. V 

případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel 

s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada 

bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 

reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada 

odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li mezi 

smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že 

objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto 

objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel 

objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ode dne převzetí 

staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně 

upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a 

stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního deníku musí být 

očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele 

může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, popř. jím pověřený 

zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy či 

koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon. 
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11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které 

mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti 

touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatele. Objednatel je 

povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl 

a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě 

jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto 

zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde musí 

být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím 

díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke 

kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke kontrole, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.  

11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 

Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 

stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a nedodělků 

objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.  

12.3 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu, který bude mapovat stav staveniště a 

přilehlých objektů před zahájením stavby. Tento bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů 

o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu okolí 

stavby. Videozáznam bude zachycovat především stávající stav komunikací, chodníků, vstupů 

do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam bude uložen na CD ve formátu 

AVI. Kopii videozáznamu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 

předání staveniště. 

12.4 Před zahájením prací je zhotovitel povinen zajistit případnou aktualizaci všech potřebných 

vyjádření správců sítí, oznámení zahájení stavby a následně jejich vytyčení. Poté je povinen se 

seznámit s rozmístěním a trasou všech podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným 

způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.5 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit dopravní 

značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto problematiku upravují, 

obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a 

udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. 

12.6 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci 

všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění všech 

odpadů.  

12.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 

znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ takového porušení. 

12.8 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 
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12.9 Nejpozději do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 

neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne 

vyklizení staveniště. 

Článek 13 

Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobně 

vytýčení jednotlivých objektů a dotčených inženýrských sítí a odpovídá za jeho správnost. 

V případě potřeby zajistí i aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí. 

13.2 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, kterými stavbu 

po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany zhotovitel odstraní 

poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

13.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet obecné 

požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování 

povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze 

zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, 

nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

13.4 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu 

neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje objednatele.   

13.5 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí 

vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o kvalifikaci 

či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  

13.6 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

13.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení díla, 

která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 pracovní 

dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt 

či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

13.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu realizace stavby dojde ke 

splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen 

tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto 

případě bude plán BOZP po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude 

řídit. 

13.9 Pro stavbu byl investorem (Město Slaný) v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 

podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou dobu 

realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

13.10 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí investor (Město 

Slaný - zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu 

její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou 

součinnost. 

13.11 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, 
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zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro 

provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně 

objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.13 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro smluvní 

strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

13.14 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 

odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se 

dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v 

příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 

v ČR. 

13.15 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci všech 

druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně 

a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a 

to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Článek 14 

Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto smlouvou, 

jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a 

zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s veškerými doklady 

uvedenými v odstavci 14.4 tohoto článku a objednatel dílo od zhotovitele bez výhrad převzal. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme 

a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 

dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující řádné 

provedení díla, a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že bez 

předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Doklady 

budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem v elektronické podobě 

(word). K těmto dokladům patří zejména: 

 doklad o vytyčení sítí a jejich předání správcům sítí, 

 projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření 

inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 

 zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 

 doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách, 

 stavební deník (příp. deníky), 

 potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 

 fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 

odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání 

díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného 

díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo 

nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich 



0201_2025_S_ELMONT_Havířská 

 

Stránka 10 z 11 

odstraněním a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady 

na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst 

náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 

této smlouvy.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když 

tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 

Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. …“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu této smlouvy nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob. 

15.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. 

Článek 16 

Odstoupení od smlouvy 

16.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

16.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na své 

straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.  

16.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo 

v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem 

vyzván.  

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá uzavřeno 

pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván.  

16.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí faktura dle 

čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 30 dnů poté, co 

byl objednatel vyzván k nápravě.  

16.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou předloží 

objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy realizovat a 

tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce,  

 objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 

zahájí "dílčí přejímací řízení", 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, 

 po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

 poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví zhotovitel 

"dílčí konečnou fakturu", 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně 

veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že objednatel je povinen uveřejňovat 

uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

17.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že je objednatel povinen poskytovat 

informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

17.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 

za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před 

podpisem této smlouvy.“  

17.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění objednatel, 

a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

17.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

17.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho 

obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy či připojením uznávaného 

elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru. 

17.7. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 

smluvních stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž obě strany obdrží jeden stejnopis. Pro případ, kdy bude smlouva opatřena 

elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu smluvní strany 

připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, 

že tímto způsobem smlouvu uzavřely. 

17.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 

budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími 

právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

17.9. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Příloha: 

- Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 

 

 

 Ve Slaném:  Ve Slaném:  

 

 

 za objednatele:  za zhotovitele: 

 Slavos Slaný, s.r.o.  Elektromontáže Stavby s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 …………………….. …………………….. 

 Ing. Irena Vernerová  Ing. Lubomír Hošínský 

 jednatelka společnosti  jednatel společnosti 


