ev.č. objednatele:  B 0021/21	           	ev.č. zhotovitele: 021129A
Dodatek č. 4
smlouvy o dílo na stavbu „Stupeň Riviéra, Ostravice km 25,115, stavba č. 5897“ uzavřené dne 30. 6. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	xxx, investiční ředitelka
	xxx, investiční referent
IČO:	70890021
DIČ:	CZ70890021
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1320871002/5500
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zastoupena:	na základě plné moci ze dne 7.1.2025 společně 
	xxx, generálním ředitelem a
	xxx, zástupcem generálního ředitele
Zástupce pro věci technické:	xxx
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	xxx (autorizovaná osoba)
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú. 117729743/0300
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775


Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. a čl. 5. bod 5.1. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní:
3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

	Koncept projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2.1. písm. a) – e)
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

	Čistopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním připomínek technické rady objednatele
	do 30 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR

	Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.1. písm. f) – h) 
	do 180 dní od vydání
závazného stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle §9a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

	Čistopis dokumentace se zapracováním připomínek z projednání, zpracování žádosti o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. ve smyslu čl. 2.1. i)
	do 30 dnů od obdržení posledního vyjádření





čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena díla

Práce dle čl. 2.1. a) - e)	484 000,- Kč
Práce dle čl. 2.1. f) - i)	316 000,- Kč
Celkem bez DPH	800 000,- Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.




za objednatele:	za zhotovitele:
v Ostravě dne  24.3.2025	v Brně dne  26.3.2025
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	xxx	xxx
___________________________	_________________________	
	xxx	xxx	
	generální ředitel	generální ředitel	





	_________________________
	xxx
	zástupce generálního ředitele
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