Číslo Smlouvy Objednatele: 786-2021-523101
              UID: spudms00000015415254
 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3208-21
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křížovice 

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křížovice
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova
840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Hlk157085529]Z důvodu personální změny na straně objednatele nově zastupuje objednatele Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.
Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací a vyhotoveného seznamu s výměrami pozemků, které jsou dotčeny aktualizací PSZ v souladu s čl. 6.3.2 h) smlouvy o dílo byl rozsah aktualizace PSZ klasifikován jako dílčí část 6.3.2.h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha s počtem měrných jednotek 2 MJ.
I.
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo ve znění předešlých  dodatků mění následovně:

U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 1 MJ na 2 MJ, 

U dílčí části 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 50 ha dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ, 

U dílčí části 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původní 1 MJ na 0 MJ.

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků o 500,00 Kč bez DPH, tj. 605,00 Kč včetně DPH.
          
Z tohoto důvodu se mění čl. 3. CENA DÍLA, odstavec 3.1. smlouvy o dílo. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	715 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	345 500,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	90 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 150 500,00 Kč

	DPH 21 %
	241 605,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 392 105,00 Kč





II.
Na základě výše uvedených změn se mění Příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

III.                                                                    
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění předešlých dodatků zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Příloha: Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
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Datum: 27.3.2025 

„elektronicky podepsáno“
	V Brně 
Datum: 26.3.2025



	Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
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Za věcnou správnost: Ing. Hana Divinová
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