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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3011H1170006 ze dne 22. 6. 2017 

 
 

I. 
 

Účastníci smlouvy 
 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 

státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,  
s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Roman Pivoňka, investiční referent 

         
 
a 
 
2) Zhotovitel:  

 
Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
IČ: 281 00 476 
DIČ: CZ28100476 
České Budějovice 370 01 
 
 
Doručovací adresa: 
 

Stavitelství Luňáček, s. r. o. 
Rudolfovská 25/10 
České Budějovice 370 01 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Luňáček       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Luňáček 

 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
 

II. 
 

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev.č. 3011H1170006 ze dne 22. 6. 2017 
na akci (dále jen „smlouva“): 
 
 

„NKP klášter Zlatá Koruna – oprava vodovodní přípojky – havarijní stav“ 
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III. 
 

Provedení díla - lhůty plnění (článek III. smlouvy): 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:   

  
  B/ dokončení a předání předmětu díla: 
      
  do 31. 10. 2017  
 
Při předání staveniště byl dohodnut začátek stavebních prací v termínu od 11. 9. 2017 a to z důvodu, aby nedošlo 
k narušení návštěvnického provozu.     
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení: 

 
4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro 

výklad smlouvy autentickým.  
 
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3011H1170006 ze dne 22. 6. 2017 č. j.: NPÚ – 430/49502/2017 zůstávají 
beze změny. 
 
 
                                          

V Českých Budějovicích dne 13. 7. 2017           V Českých Budějovicích dne 13. 7. 2017 
 
 
  
 
    ……………………………………                                       ……………………………………  
             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                   Tomáš Luňáček   

         ředitel                              jednatel  


