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Dodatek č. 6 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem 
„Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“



Objednatel: 				Česká republika – Česká rozvojová agentura
Zastoupená:	                                            Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 				Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba objednatele: 		Kateřina Manová
Tel.: 					251 108 170
E-mail: 				manova@czechaid.cz
IČO: 					75123924
Bankovní spojení: 			Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 				0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				Člověk v tísni, o.p.s.
Zastoupený:				panem Šimonem Pánkem
Sídlem:				Šafaříkova 24, Praha 2
Kontaktní osoba zhotovitele: 		Jana Toužimská
Tel.: 					226 200 468
E-mail: 				jana.touzimska@clovekvtisni.cz
IČO: 					CZ25755277
DIČ: 					25755277
Bankovní spojení:			ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1
Číslo účtu:				600102473/0300
Zapsaný v rejstříku o.p.s.:		Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119		
(dále jen „zhotovitel“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1.	Předmětem tohoto dodatku č. 6 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-10-31166 s názvem „Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii“, uzavřená dne 30. 9. 2013 (dále jen „Smlouva“). 


I.2.	Smluvní strany se dohodly na následujících doplnění následujících článků smlouvy, které budou nově doplněny takto:


2.3. 	Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) včetně DPH. Tato částka je převedena z 
8. etapy, která probíhala od  01.12. 2016 - 30.06. 2017. Některé výstupy této etapy, konktrétně aktivita 3.6. nemohly být dokončeny a řádně předány konečným příjemcům, z důvodu nedodání elektrické linky a třífázového jističe (power breaker) etiopským partnerem (Ethiopian Electric Utility).

3.3.	Smlouva se tímto dodatkem prodlužuje o jednu etapu č. 9, a to do 30.11. 2017. Plnění předmětu smlouvy v roce 2017 probíhá v následujících etapách: 
		8. etapa: 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017
                           9. etapa: 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017


4.2.	Na základě předložení faktury ve výši ceny deváté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného v deváté etapě a po odsouhlasení závěrečné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do 10 dnů od schválení závěrečné zprávy objednatelem.


I.3.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.
I.4. 	Zhotovitel není povinen předkládat průběžnou ani roční zprávu dle Smlouvy do té doby, než budou zbývající práce dokončeny. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět plnění Smlouvy bezodkladně poté, co místní partner dodá elektrické komponenty, jak je výše uvedeno. Po dokončení celého předmětu plnění Smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit roční a závěrečnou zprávu v souladu se Smlouvou. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, že nebude vinou místního partnera realizace předmětu plnění ukončena ani v 9. etapě, jak je popsáno výše, prodlouží smluvní strany bez uzavření dalšího dodatku Smlouvu až do dokončení celého předmětu plnění obdobně, jako činní tímto dodatkem.
I.5. 	Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
I.6.	Smluvní strany konstatují, že celková cena projektu ve výši 16.465.940,- Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění.
I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.8.	Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.




	
V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:

..........................................................
za zhotovitele:
Šimon Pánek
ředitel organizace Člověk v tísni o.p.s.
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