[image: ]

Číslo smlouvy objednatele: 24021
Číslo smlouvy zhotovitele: 5991/2024

	
DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 5991/2024
na zhotovení stavby na akci:
 „KNTB, a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 




SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
	Objednatel:
	
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	Sídlo:
	
	Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín 

	Zástupce:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva 

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	ve věcech smluvních:
	
	Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva
Ing. Martin Déva, člen představenstva


	ve věcech technických:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí oddělení investic
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – investiční technik


	IČO:
	
	27661989

	DIČ:
	
	CZ27661989 

	Číslo účtu:
	
	2108637168/2700 UniCredit


	Telefon:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
Zápis v OR:
	
         
	upjeuej
u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437

	
	
	



	Zhotovitel
	:
	Navláčil stavební firma, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Pavel Navláčil, jednatel

	b) ve věcech technických
	:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího

	IČO
	:
	25301144

	DIČ
Plátce DPH
	:
:
	CZ25301144
Ano

	Bankovní ústav
	:
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu[footnoteRef:1] [1:  Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.] 

	:
	245781298/0300

	Tel.
	:
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail
	:
	info@navlacil.cz

	ID datové schránky
	
	5f2pqxs

	
	
	


[bookmark: _Ref1400213]PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU
Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 5991/2024 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“ (dále jen „Dílo“).

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna termínů uvedených v čl. 4.3.3., čl. 4.3.4. a čl. 4.4. Smlouvy. Důvodem změny termínů jsou okolnosti a skutečnosti, které značným způsobem ovlivnily řádný postup prací a které zhotovitel nemohl předvídat či ovlivnit. Těmito skutečnostmi jsou požadavky objednatele na rozšíření rozvodů pro centrální zdroj chladu, změnu požadavků na úpravnu vody a napojení myček, uplatnění vyhrazeného závazku na neprovedení interiéru 7.NP , přičemž část prací zhotovitele technologicky navazuje na instalovaný vestavěný interiér. 


Dodatek č.1 mění ustanovení Smlouvy takto: 

Článek 4.3.3.
[bookmark: _Ref168848965][bookmark: _Ref150608212]Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP“ – do 14 kalendářních dnů od předání pracoviště objednatelem zhotoviteli s dokončeným zabudovaným interiérem zajišťovaným objednatelem, přičemž se předpokládá, že objednatel takto připravené pracoviště předá zhotoviteli nejpozději 15. 5. 2025.

[bookmark: _Hlk192672072]Článek 4.3.4.
Dokončení a předání stavebních prací a předání DSPS části – „Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25“ - do 182 kalendářních dnů od předání staveniště.

Článek 4.4.
[bookmark: _Ref319912373][bookmark: _Ref2076199][bookmark: _Ref8894442][bookmark: _Ref131594013]Termín řádného dokončení a protokolárního předání a převzetí díla je dle výše uvedených čl. 4.3.3. a zároveň 4.3.4. – dle termínu, který nastane později. 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel. 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


Tato smlouvy smlouva se vyhotovuje v tištěné podobě v 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

	
	
	

	


Ve Zlíně dne 07.03.2025
	
	


Ve Zlíně dne 07.03.2025

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:







____________________________			__________________________

Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva				Pavel Navláčil, jednatel







____________________________

Ing. Martin Déva, člen představenstva
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