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Číslo smlouvy objednatele: 932/2024-SML            Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo dodatku objednatele:  932/2024-SML-D1

Dodatek č .  1
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: xxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“) 
        

2. Dodavatel:
RNDr. Lukáš Merta, PhD.
Sídlo: Mrštíkovo nám. 34/53, Hejčín, 779 00 Olomouc
IČ: 706 22 485
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: xxxxxxxx

(dále jen „Dodavatel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku
1. Mezi smluvními stranami byla dne 6. 5. 2024 uzavřena smlouva o plnění, jejímž předmětem je 

závazek Dodavatele provést pro Objednatele dílo (biologické hodnocení dle § 67 odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb.) s názvem „Biologické hodnocení – Blatnice, Řečický a Slavětínský potok“, 
číslo smlouvy objednatele 932/2024-SML (dále jen „smlouva o plnění”). Součástí díla je zpracování 
biologického hodnocení akce „Blatnice, ř. km 15,720 – 17,700, Plačovice, revitalizace toku“, 
Provádění prací bylo zahájeno v květnu 2024.

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace akce „Blatnice, ř. km 15,720 – 17,700, Plačovice, 
revitalizace toku“ došlo ke změně zpracovatele projektové dokumentace a prodloužení termínu 
jejího zpracování. V návaznosti na termín zpracování projektové dokumentace dochází 
k prodloužení termínu zpracování biologického hodnocení uvedené akce. Dále došlo v průběhu 
zpracování projektové dokumentace ke změně kilometráže v názvu akce. 

3. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. I. odst. 3 smlouvy o plnění a nově zní takto: 

Objednatel u dodavatele objednává takto specifikované dílo:
Zpracování tří biologických hodnocení na akce A) „Blatnice, ř. km 15,760 – 17,400, Plačovice, 
revitalizace toku“, B) „Řečický a Sádecký p., Řečice-Sádky, revitalizace toku“ a C) „Slavětínský p., 
ř. km 5,120 – 5,190, Slavětín u Slavonic“, jejíchž cílem je splnit povinnost zadavatele zajistit 
provedení jednorázového biologického hodnocení v přípravné fázi projektu. Jedná se o provedení 
biologických hodnocení vlivu zamýšlených zásahů, jímž je zásah do významných krajinných prvků 
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vodních toků Blatnice, Řečický a Sádecký potok a Slavětínský potok v k.ú. Plačovice, Řečice-
Sádky, Slavětín u Slavonic. Posouzení každého zamýšleného záměru, který by se mohl dotknout 
zájmů chráněných dle § 67 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. podle části druhé, třetí a páté. 
Součástí hodnocení bude návrh opatření k vyloučení nebo alespoň zmírnění negativního vlivu na 
obecně nebo zvláště chráněné části přírody, nebo návrh náhradních opatření.

4. Dále se na základě výše uvedeného mění ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy o plnění a nově zní 
takto: 

Dodavatel se zavazuje dokončit a odevzdat kompletní dílo: do 31. 3. 2025

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o plnění zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
"zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve 
smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, 
a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

3. Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepisován uznávanými elektronickými podpisy ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne 25. 3. 2025 V Olomouci dne 26. 3. 2025

Za objednatele: Za dodavatele:

......................................................      ......................................................
Povodí Moravy, s.p.       RNDr. Lukáš Merta, PhD.
Ing. Marie Kutílková       

ředitelka závodu Dyje


