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Dodatek č.1  

ke smlouvě o dílo  
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21.01.2025 podle 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

mezi smluvními stranami, jimiž jsou 

 

Objednatel: Česká republika – Úřad práce České republiky 
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 
zastoupena: Mgr. Bc. Pavlem Kučerou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v 

Karlových Varech  
IČO: 72496991 
kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní 

pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením 
kontaktní osoby xxxxxx 

fakturační adresa:                ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní                                                    
385/98, 360 01 Karlovy Vary 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  47825341/0710 
ID datové schránky: ukuzprq 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Název subjektu EZH, a.s. 
sídlo Řípská 1464/11d, 627 00 Brno 
IČ 26901005 
DIČ CZ26901005 
zapsán v OR u Krajského soudu v Brně spis. zn. B 3952 
zastoupen panem Josefem Surkou, předsedou představenstva 
bankovní spojení: xxxxxx 
číslo účtu: xxxxxx 
ID datové schránky: 9pcd2qm 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 

 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

1. Smlouva o dílo ze dne 21.01.2025 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 

04.11.2024 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod 

systémovým číslem N006/24/V00031066 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na 

dodávku elektronické požární signalizace v rámci akce “ÚP ČR – Chodov – pořízení 

elektronické požární signalizace a systému generálního klíče, instalace a připojení 

zařízení dálkového přenosu na PCO HZS, Bezručova 567“ . 

2. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně 

termínu dokončení díla z důvodu sjednocení spolupráce s dodavatelem přenosového 

zařízení a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje pro uvedení elektronické 

požární signalizace do řádného provozu včetně napojení na Pult centrální ochrany 

Hasičského záchranného sboru v Karlových Varech 



 
 

2 
 

3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. II. odst. 2.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále 

tohoto znění: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou 

bez zjevných vad a nedodělků v následujícím termínu:  

Do 30.04.2025 předat Objednateli předmět díla. Dílo převezme Objednatel najednou, 

nebude jej přebírat po menších či dílčích částech. Objednatel si vyhrazuje právo 

převzít výhradně dílo prosté nedodělků a vad, tedy nepřevzít dílo nedokončené či 

s vadami, byť by takovými vadami dotčené dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu. 

 

II. Ostatní ujednání 

 

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného 

elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

V Karlových Varech                                                   V Brně dne dle data elektronického podpisu 

dne dle data elektronického podpisu     

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………….. 

Mgr. Bc. Pavel Kučera             Josef Surka         

ředitel krajské pobočky       předseda představenstva  

 

  


