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dodatek č. 2 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petr Hrubý, ředitel územní památkové správy NPÚ v Ústí nad Labem
zástupce pro věcná jednání (investiční referent) bez oprávnění právně zastupovat: Ing. Jiří Válek, investiční referent, email: xxx 

správce objektu: PaedDr. Jaroslava Matoušová, kastelánka klášteru Sázava, email: xxx
doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem 

(dále jen objednatel)

 a
Název: TERRA FLORIDA, v.o.s.
Sídlo:
Praha 5 - Smíchov, Grafická 831/20, PSČ 15000
Zápis v obchodním rejstříku:
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl A, sp.zn. 56980
Zástupce:
Ing. Antonín Wagner, společník
IČO:
27880770 
DIČ:
CZ27880770 
Bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoby:


vedoucí projektu - zástupce pro věcná jednání:
Ing. Antonín Wagner, tel.č xxx, email: xxx 
(dále jen zhotovitel)
1. Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), pod názvem „Sázavský klášter – obnova zahrad – revize a změna projektové dokumentace pro provádění stavby“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu ze dne 23. 10. 2023, ev. č. NPU-420/88057/2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
1.2 S ohledem na skutečnost, že objednatel má v úmyslu stavbu dle zpracovávané projektové dokumentace financovat z dotace pro projekt s názvem „SÁZAVSKÝ KLÁŠTER – OPUS SANCTI PROKOPII“ v rámci Výzvy č. 11 Nositele Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti“, je nezbytné provést vícepráce spočívající v úpravě projektové dokumentace dle cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nezbytné pro přípravu žádosti o dotaci a vypracování studie proveditelnosti. 
1.3 Předmětná změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je zadávána v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 
2. Předmět dodatku
2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací dle Přílohy č. 1. Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu 2.1.7. do smlouvy, který nově zní:

2.1.7. Úprava dokumentace pro účely podání žádosti o dotaci

Zhotovitel se zavazuje provést práce specifikované v Příloze č. 1 dodatku č. 2 smlouvy.
2.2. Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu 3.1.7. do smlouvy, který nově zní:

3.1.7. Termín pro provedení dílčího plnění dle čl. 2.1.7. smlouvy:

a) do 14. 4. 2025.
2.3. Smluvní strany se tedy dohodly na změně odst. 4.1. a 4.2. smlouvy, které nově zní:
4.1.Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Cena díla s rozpisem dílčího plnění (Nabídková částka) v celkové výši 2.027.961,- Kč bez DPH, tj. 2 453 832,81 Kč včetně DPH, upravenou způsobem podle článku 4.3. a násl. této smlouvy (dále jen „Smluvní cena“). Nabídková částka se po úpravách ujednaných v této smlouvě stane

Smluvní cenou.

4.2. Smluvní cena za dílčí plnění dle čl. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. a 2.1.7. této smlouvy uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je stanovena jako pevná a konečná.
Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2.4. Smluvní strany se tedy dohodly na změně odst. 4.6. smlouvy, který nově zní:

4.6. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání dílčího plnění dle čl. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5. a 2.1.7. a po odstranění případných vad a nedodělků.
2.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.  

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 
3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh, které aktualizují přílohy smlouvy, přečetly, dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný, s jeho textem souhlasí. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3.4. Seznam příloh: 
Příloha č. 1 dodatku č. 2 – Cenová nabídka se specifikací víceprací

Aktualizovaná příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek
	V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu] 

…………………………………………..

objednatel
PhDr. Petr Hrubý,
ředitel 
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
…………………………………………..

zhotovitel
Ing. Antonín Wagner,
člen statutárního orgánu


Aktualizovaná Příloha č. 1 smlouvy: Cenová nabídka s rozpisem položek
[image: image1.emf]Položka Podpoložka Jednotka

Cena za 

jednotku v Kč 

bez DPH

Cena za 

jednotku v Kč vč. 

DPH

Předpokládaný 

počet jednotek za 

dobu plnění

Cena celkem bez 

DPH 

Cena celkem včetně 

DPH

Revize a doplnění geodetického 

zaměření skutečného stavu (čl. 

2.1.1. smlouvy)

80 000,00 Kč              96 800,00 Kč                      

a) Dendrologický průzkum 49 200,00 Kč              59 532,00 Kč                      

b) Stavebně technický průzkum a 

statický průzkum 

40 100,00 Kč              48 521,00 Kč                      

c) Restaurátorský průzkum 15 000,00 Kč              18 150,00 Kč                      

a) změna a revize DPS, zpracování 

DVZ

886 340,00 Kč           1 072 471,40 Kč                 

b) související inženýrská činnost 10 000,00 Kč              12 100,00 Kč                      

Zpracování zásad organizace 

výstavby (čl. 2.1.4. smlouvy)

65 650,00 Kč              79 436,50 Kč                      

a) Projektová dokumentace pro 

změnu stavby před jejím 

dokončením

69 971,00 Kč 84 664,91 Kč                      

b) související inženýrská činnost 15 000,00 Kč              18 150,00 Kč                      

Úprava dokumentace pro účely 

podání žádosti o dotaci (čl. 2.1.7. 

smlouvy)

140 500,00 Kč           170 005,00 Kč                    

Výkon autorského dozoru, kromě 

kontrolních dnů (čl. 2.1.6. a čl. 4.3. 

smlouvy)

hodina 800,00 Kč               968,00 Kč              325 260 000,00 Kč 314 600,00 Kč

Účast příslušných osob na 

kontrolních dnech při výkonu AD (čl. 

2.1.6. a čl. 4.3. smlouvy)

kontrolní 

den

5 660,00 Kč           6 848,60 Kč           70 396 200,00 Kč 479 402,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH 

(bez vyhrazené změny závazku)

2 027 961,00 Kč 2 453 832,81 Kč

Název položky cenové nabídky

Revize a změna nezbytných 

průzkumů a rozborů (čl. 2.1.2. 

smlouvy)

Dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) – revize a změna DPS a 

zajištění související inženýrské 

činnosti a zpracování dokumentace 

pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) 

(čl. 2.1.3. smlouvy)

Projektová dokumentace pro 

změnu stavby před jejím 

dokončením a související 

inženýrská činnost (čl. 2.1.5. 

smlouvy)
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