90 Spr 243/2024 

DODATEK Č.2 
Ke smlouvě o dílo č. j. Spr 243/2024 ze dne 6. 1. 2025 (dále jen „Dodatek“) 

Smluvní strany: 
Objednatel:	Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo: 
Zastoupený: 



Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov, 

, 

IČO:	00024848 
Bankovníspojení: 
Zástupce pro věcná jednání: E-mail/telefon: 


	
	
	, 

	
	

	
	
	

	



 
Datová schránka	pstabqe 
(dále jen „objednatel“) 
a 

Zhotovitel:	Zoom invest s. r. o. 
Sídlo:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, 
Zastoupený: Kontaktní osoba: E-mail/telefon: 


	

	
	, 

	
	
	

	
	
	



, 
IČO:	04339487 
DIČ:	CZ04339487 
Zapsaná:	vobchodním rejstříku, vedenémMěstskýmsoudemvPraze, 
oddíl C, vložka 246164 
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a. s., 
Číslo účtu: 
Datová schránka:	3vn75d2 
(dále jen „zhotovitel“) 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č.2ke smlouvě o dílo. 
I. 
1.Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, 
které jsou vymezeny: 
-Změnovým listem č. 1 ze dne27.2. 2025 
ØZ1–VP–01VÍCEPRÁCE VPC 1-dodávka vstupních dveří š.900 do JS 
ØZ1–MP–01MÉNĚPRÁCE MPC 1-odpočet vstupních dveří š.800do JS 
2.Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, TDS a 
autorským dozorem stavebníka. Celková cena díle se nemění. 
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Článek I. odst. 1 se mění takto: 
„Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, 
pro objednatele dílo, odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěži na e-tržišti NEN. 
Dílo spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek vrozsahu azpůsobem 
uvedeném vpřílohách této smlouvy, dle projektové dokumentace zpracované projektantem 
SPECTA s.r.o., Na Popluží 11, 400 01 Ústí nad Labem,sohledem na změny provedené 
dodatkem č.2této smlouvy(dále jen „dílo“), a současně závazek objednatele řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.“ 
Článek I odst. 2 se mění takto: 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní 
dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných 
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem 
vzadávacím řízení na veřejnou zakázku„OS Chomutov–přesun infocentra a vybudování 
nové JS“,sohledem na změny provedené dodatkem č.2této smlouvy.“ 
Článek IV odst. 1 sepo změnách provedených dodatkem č. 2 této smlouvy nemění. 
·Snížení cenydle§ 222 odst.4) činí …………………………….7344,23Kč vč. DPH 
·Zvýšení ceny dle § 222 odst.4) činí ….…………………………7344,23Kč vč.DPH 
Celková cena díla se nemění……………………..………………………….0,00Kč vč.DPH 

II. 

1.Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech,z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 
2.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se 
zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit. 
3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
vregistru smluv. 
4.Ostatní ustanovení Smlouvyo dílo ze dne 6.1.2025zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
5.Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
·Příloha č. 1–změnové listy ze dne 27.2.2025; počet stran 4 

VChomutovědne:	VChomutovědne: 

Zazhotovitele:	Za objednatele: 
Firma:Zoom Invest s. r. o.,	Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení:	Jméno, příjmení: 
Funkce:jednatel společnosti	Funkce:předseda soudu 
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