dod. č. 1 SoD 3023H1220015





NPÚ-430/640/2024

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003-60039011 / 0710
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

(dále jen „objednatel“)
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
    Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  XXXXXXXXXXXX, vedoucí investičního odd.









XXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent     









  XXXXXXXXXXXX, správce objektu
a
Řehák – SPELEO s.r.o. 
se sídlem: Úvoz 169/6, Hradčany, 118 00 Praha 1 

IČO: 04203216 , DIČ CZ04203216  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3023H1220015:

Článek I.

Předmět dodatku  - změna termínu provádění prací, změna rozsahu prací
1. Předmětem dodatku je úprava čl. II Předmět smlouvy – určení díla a čl. III Lhůty plnění a provedení díla.  

2. Smluvní strany se dohodly na redukci rozsahu prováděných prací ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku. Redukce rozsahu prací vychází z aktuálních možností rozsahu destruktivního průzkumu v areálu zámku a hospodářského dvora. Dále reflektuje nová zjištění při sondážních pracích z roku 2023.  

3. Důvodem prodloužení termínu jsou nové okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat a ovlivnit. Jedná se zejména o nový požadavek objednatele zapojit disponibilní prostředky provozního rozpočtu v roce 2024 a řádně projednat výstupy průzkumu historického podzemí v souvislosti se zadáním projektu obnovy hospodářského dvora. 

4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla do XXXXXXXXXXX. 
Článek II.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se ve smyslu č. VI. Smlouvy dohodly na rozsahu prací, které nebudou realizovány. Po odečtení hodnoty méněprací se cena díla mění následovně: 
Cena díla dle SoD: 

357 000 Kč bez DPH + 21% DPH   74 970 Kč = 431 970 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřistatřicetjednatisícdevětsetsedmdesát korun českých)
Méněpráce dle dod. č. 1 (Příloha 1)
 -84 000,-Kč bez DPH
Bilance změny: 

            

Cena díla po započtení změn: 
273 000 Kč bez DPH + 21% DPH 57 330 Kč = 330 330,- Kč vč. DPH

(slovy:třistatřicettisíc třistatřicet korun českých)
Článek III.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek bude podepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá dvě vyhotovení, zhotoviteli zašle jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

	V Českých Budějovicích, dne 22.12.2023
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

ředitel

(podpis objednatele)


	V Praze, dne 21.12.2023
…………………………………………..

XXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel

(podpis zhotovitele)




Příloha: Kalkulace méněprací
