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Kontrolní číslo (KČ): P25V00296029 

 
________________________________________ 

SMLOUVA 
 

stavba č.  3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 3. oblast 
 

PROJEKTANT 
________________________________________ 

 
číslo Smlouvy Objednatele: DIL/21/04/008224/2025 

 
 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
se sídlem:  Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO:   00064581 
DIČ:   CZ00064581 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu:  20028-5157998/6000 
datová schránka: 48ia97h 
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy 
                dále jen jako „Objednatel“ 
 
PRO-CONSULT s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddílu C, 
vložce 86644  
se sídlem:  Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 
IČO:   26509172 
DIČ:   CZ26509172 
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení:  Fio banka, a.s. 
číslo účtu:   2900601994/2010 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:   281952664/0300 
zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti 
dále jen jako „Projektant“ 
na straně druhé 



 
 

tuto 
Smlouvu 

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

dále jen jako „Smlouva“ 
 

 PREAMBULE 

1.1 Projektant prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen 

při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 

nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde 

k jeho tíži.  

1.2 Projektant nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít 

k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné 

nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.  

1.3 Projektant dále prohlašuje, že na jeho straně neexistují žádné překážky, které by 

mu bránily Dílo dle Smlouvy zhotovit. 

1.4 Projektant bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této 

Smlouvy podnikatelem. 

1.5 Projektant dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu 

vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele 

bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 

prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. Projektant dále 

prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 

rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 

důvodem soudní exekuce na majetek Projektanta a že takové řízení nebylo vůči 

němu zahájeno. 

1.6 Objednatel požaduje, aby Projektant, tam kde je to možné, bral v potaz zájem 

Objednatele na ochraně životního prostředí.  

1.7 Projektant prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na 

realizaci plnění předmětu Smlouvy v souladu se zásadami společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Projektant se zavazuje po celou dobu 

trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí či 



 
 

budou podílet, a bez ohledu na to, zda bude plnění prováděno Projektantem či 

jeho poddodavatelem. 

1.8 Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako 

„OZ“), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis. 

1.9 Projektant prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

1.10 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se 

skutečností v době uzavření Smlouvy. 

1.11 Projektant prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle 

zvláštního zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném 

k realizaci předmětu Smlouvy. 

1.12 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

1.13 Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo 

INV/MU/0005/24 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen 

jako „ZZVZ“) s názvem Stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 3. 

oblast, projektové práce a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. 

MHMP 177822/2025 ze dne 27.2.2025. 

 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je připravit dokumentaci pro realizaci stavby č. 3119 TV 
Čakovice, etapy 0043 Na Kačence; 3. oblast (dále jen jako „Stavba“). 

2.2 Účel této Smlouvy spočívá v dosažení celkového cíle, jímž je řešení rekonstrukce 

komunikací vč. odvodnění. Předmětné části komunikací jsou ve velmi špatném 

stavu a často bývají zaplaveny zeminou z přilehlého okolí. Dochází ke zhoršení 

průjezdnosti a bezpečnosti komunikace. Rekonstrukcí dojde k odstranění 

nežádoucího stavu a bezpečnosti na komunikacích. 

2.3 Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech činností Projektanta tak, aby Stavba 

byla dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo se Zhotovitelem 
Stavby. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Projektanta svým jménem na svůj náklad a 

odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit Dílo dále specifikované, a prosté 

vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem.  

3.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu ve výši a za podmínek dále stanovených. 



 
 

 DÍLO 

4.1 Projektant se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele a jeho 

Stavbu dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „Dílo“) a Objednatel se 

zavazuje Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu. 

4.2 Dílem se rozumí: 

a) Zpracování dokumentace pro řízení o povolení stavebního záměru (dále 

jen „DSZ“). Dokumentace bude vypracovaná podle platných právních 

předpisů v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a právních předpisů 

provádějící stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (resp. právního předpisu, kterým 

bude tato vyhláška případně nahrazena) včetně všech potřebných 

souhlasných vyjádření dotčených osob a organizací a souhlasných 

stanovisek dotčených orgánů, a dále dle souvisejících platných norem a 

zapracování podmínek dotčených osob a orgánů do dokumentace před 

jejím dokončením. 

b) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 

písm. b) ZZVZ (dále jen jako „dokumentace pro výběr Zhotovitele“ 
nebo „DVZ“), a 

c) výkon autorského dozoru při výstavbě ve smyslu ustanovení § 161 odst. 

2 stavebního zákona 
d) inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání povolení stavebního 

záměru v souladu se stavebním zákonem; 

4.3 Dílo dále zahrnuje i 

ve fázi zhotovení projektové dokumentace pro vydání povolení 
stavebního záměru  

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných 

podkladů pro provedení projektových prací; 

ii. vypracování majetkoprávních podkladů a jejich aktualizace; 

iii. zajištění splnění (projektových) požadavků správců dotčených 

ochranných pásem; 



 
 

iv. zpracování všech průzkumů, které lze odborně předpokládat při 

zahájení projektových prací, tj. radonový, stavebně-technický a 

statický, akustická studie, studie oslunění; 

ve fázi provedení inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru 

i. přípravné práce, prověření a zajištění aktuálnosti všech potřebných 

podkladů pro provedení projektových prací; 

ii. zpracování dopravně-inženýrských opatření; 

iii. zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek Stavby; 

b)  průřezově 

i. změny a doplňky projektů vyžádané Objednatelem. 

4.4 Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v 

příloze č. 1 této Smlouvy. 

4.5 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu náleží od počátku Objednateli. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Projektant, a to až do okamžiku 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

 PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

5.1 Projektant se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou 

odbornou péčí (se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 

spojena) a Objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, 

kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

5.2 Projektant se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, 

jinak v kvalitě, která odpovídá účelu Smlouvy. 

5.3 Zhotovení dokumentace DSZ bude probíhat následovně: 

 Projektant zpracuje DSZ pro účely jeho projednání s dotčenými orgány státní 

správy (tzv. hrubopis), 

 Projektant, před zahájením projednání DSZ s dotčenými orgány státní 

správy, předá Objednateli zpracovanou DSZ a ten Projektantu potvrdí jeho 
převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSZ pro 



 
 

projednání s dotčenými orgány státní správy“, a to nejpozději do 14 

kalendářních dnů, 

 Projektant, projedná DSZ s dotčenými orgány státní správy, 

 Projektant, je-li to na základě projednání DSZ s dotčenými orgány státní 

správy potřeba, DSZ dopracuje, 

 Projektant, před zahájením veřejnoprávního projednání DSZ, předá 

Objednateli zpracovanou DSZ a ten mu potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí DSZ pro zahájení veřejnoprávního 

projednání“, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů, 

 Projektant, zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání 

DSZ, 

 Projektant, obstará veřejnoprávní projednání DSZ, 

 Projektant, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSZ potřeba, DSZ 
dopracuje, 

 Projektant, po nabytí právní moci společného povolení, předá projednanou 

DSZ bez vad a nedodělků Objednateli a Objednatel mu potvrdí jeho převzetí 

prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí projednané DSZ“, a to 

nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

5.4 Zhotovení dokumentace DVZ bude probíhat následovně 

 Projektant zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ, 

 Projektant zpracuje DVZ, 

 Projektant Objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a Objednatel mu po 

provedení běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím 

„Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr Zhotovitele“, a to 

nejpozději do 14 kalendářních dnů. 

5.5 Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti 

a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění 

a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení Stavby a pod popisem 

položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 
U každé položky bude popis, který zřetelně specifikuje její identifikaci 

ke konkrétní části Stavby. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení 

projektové dokumentace. 

5.6 Projektant jasně označí ty položky ve výkazu výměr, které mohou být 

předmětem měření ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ (vyhrazená změna závazku). 



 
 

5.7 Projektant bere na vědomí, že projektová dokumentace bude použita jako 

podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na Zhotovitele vlastní Stavby. 

Projektant se v této souvislosti zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při 

přípravě zadávacího řízení na Zhotovitele Stavby spočívající zejména v: 

a) součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení 

příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětného plnění; 
b) vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení 

zadávací dokumentace podané v souladu se ZZVZ; Projektant odešle 

návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve 

lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi; výzvu 

dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit Objednatel, případně osoba 

Objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 
c) kontrole nabídek uchazečů podaných v zadávacím řízení příslušné 

veřejné zakázky na realizaci Stavby; v rámci kontroly dle tohoto 

ustanovení provede Projektant posouzení nabídek v podrobnostech 

výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění 

technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

zadávacího řízení. 

5.8 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru (DSZ) a dokumentace pro 

výběr Zhotovitele (DVZ) (dále jen společně „projektová dokumentace“) musí 

vždy vycházet a přihlížet k principu „value engineering“ tak, aby zvolené řešení 

bylo pro objednatele ekonomicky nejvýhodnější za současného dodržení všech 

zákonných požadavků na realizaci Projektu a Záměru. Pokud by v následku 

pokynu Objednatele došlo k navýšení nákladů na Projekt nad rámec optimálního 

stavu dle principu „value engineering“, je Projektant povinen na to Objednatele 

písemně upozornit.  

5.10 Projektant odpovídá za řádné a včasné provedení činností v rozsahu určeném 

touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy (normy), 

doporučujícími normami (ČSN), včetně právních předpisů Evropského 

společenství (Evropské unie) s přímým účinkem, platné a účinné v České 

republice (včetně veškerých podzákonných předpisů). Technické normy 

označují české technické normy a evropská technická nařízení či normy a obecné 

technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy 

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, mezinárodní 

normy nebo jiné typy technických dokumentů vydané českými nebo evropskými 



 
 

normalizačními orgány a dále technické normy, které jsou pro Projektanta jinak 

závazné. Hodnoty uvedené v těchto normách jako doporučené se touto 

Smlouvou stanovují jako závazné (existuje-li v jednotlivých normách rozpor 

mezi totožnými hodnotami, považují se pro účely této Smlouvy za závazné ty 

nejpřísnější). Měla-li by kterákoli část projektové dokumentace zpracována 

v rozporu s uvedenými pravidly, je Projektant povinen na toto Objednatele 

předem písemně upozornit a vyžádat si u něj písemný pokyn k překročení 

normy. 

5.11 Projektant je před dokončením dokumentace pro výběr Zhotovitele povinen 

písemně Objednateli oznámit seznam všech částí dokumentace pro výběr 

Zhotovitele, které pro vysoutěžení pevné ceny a hladký průběh realizace 

vyžadují zpracování realizační, dílenské či výrobní dokumentace Zhotovitele 
Stavby. 

5.12 Další požadavky na dokumentaci jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy. 

5.13 Součástí ceny je nepřetržité provádění autorského dozoru Projektantem, a to do 

ukončení předávacího řízení Stavby, které je předmětem autorského dozoru a 

následného vydání pravomocného kolaudačního souhlasu Stavby. Ukončením 

předávacího řízení Stavby se rozumí stavební dílo/stavba předané Objednateli 

bez vad, s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících, nebo nedodělků 

s tím, že o této skutečnosti je sepsán protokol, který výše uvedenou skutečnost 
(Stavba bez vad s výjimkou vad drobných ojediněle se vyskytujících) potvrzuje. 

Protokol bude obsahovat podpis oprávněné osoby Objednatele a podpis 
Projektanta (autorského dozoru). 

5.14 Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu 

výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby. Cena 

za výkon autorského dozoru je sjednaná touto smlouvou v odstavci 8.9. 

5.15 Projektant se zavazuje dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném 

zdrojovém elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či 

úpravu. 

5.16 Bližší podrobnosti autorského dozoru jsou upraveny v příloze č. 1 této Smlouvy. 

5.17 Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu Smlouvy: 

a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na území hlavního 

města Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své náklady Projektant; 
b) Projektant se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně; 
c) provádění plnění předmětu Smlouvy bude zohledňovat koordinaci se 

souvisejícími záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci. 

 LHŮTY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

6.1 Projektant se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 

a) DSZ  pro vydání povolení záměru: 



 
 

i. zhotovení DSZ pro účely jejího projednání se správci sítí a dotčenými 

orgány státní správy do 120 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy k jejímu zhotovení; 

ii. zapracování požadavků vzešlých z projednání DSZ s dotčenými 

orgány státní správy do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení 

stanovisek správců sítí a dotčených orgánů státní správy; 

iii. zpracování a odevzdání čistopisu DSZ Objednateli do 14 
kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru, a to 

včetně vyhotovení potvrzeného stavebním úřadem, a to spolu 

s originálem/úředně ověřenou kopií rozhodnutí o povolení záměru 

s vyznačenou doložkou právní moci; 

b) zhotovení DVZ do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k jejímu zhotovení; 

c) součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr Zhotovitele 

Stavby po dobu realizace zadávacího řízení;  
d) součinnost při realizační, dílenské či výrobní dokumentace Zhotovitelem 

Stavby po dobu realizace zadávacího řízení a po celou dobu výstavby; 
a 

e) výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby. 

6.2 Projektant se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro 

případ, že tato Smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu. 

6.3 Lhůty pro převzetí Díla nebo jeho částí Objednatelem se nezapočítávají do lhůt 

plnění dle tohoto článku Smlouvy. 

6.4 Projektant je povinen při výkonu inženýrské (obstaravatelské) činnosti 
spočívající v zajištění pravomocného povolení záměru postupovat tak, aby došlo 

k vydání povolení v co nejkratší době. 

 MÍSTA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

7.1 Místy plnění jsou 

a) investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese 

Řásnovka 770/8, Praha 1, PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání smluvních 

stran, předání Díla); 
b) místo/a konání výrobního výboru; a 
c) pro autorský dozor místo Stavby vymezené dokumentací pro výběr 

Zhotovitele Stavby. 

7.2 Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na 

jiném než výše uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle 



 
 

této Smlouvy jedná, je-li na územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je 

tak zahrnuta ve sjednané ceně Díla. 

 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Cena za zhotovení Díla v rozsahu této Smlouvy je stanovena v souladu 

s nabídkou Projektanta a oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné 

zakázky č. j. MHMP 177822/2025 ze dne 27.2.2025, a to ve výši: 

 

Cena celkem bez DPH 1 345 000,- Kč 

DPH 282 450,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 627 450,- Kč 

 

8.2 Celková cena Díla je konečná, nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady 

Projektanta s provedením Díla a veškeré další náklady zajišťující řádné plnění 

Díla, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění 

smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v této 

Smlouvě, ale o kterých Projektant vzhledem ke svým odborným znalostem s 

vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Toto 
ustanovení nebrání případné aplikaci § 100 odst. 1 či § 222 ZZVZ. 

8.3 Projektant je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

8.4 Projektant je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a 

názvem Stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy. 

Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura 

nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Projektantu. 

8.5 Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků (bude případně řešeno samostatnou 

objednávkou). 

8.6 Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění 

v návaznosti na časové a věcné hledisko: 

I. fáze: DSZ 

Cena I. fáze bez DPH 895 000,- Kč 

DPH 187 950,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 1 082 950,- Kč 

8.7 Zpracování DSZ se sestává ze 3 dílčích plnění: 



 
 

a) Zpracování dokumentace pro povolení záměru  

Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 

odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od 

převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Projektant 
vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 50 % ceny I. fáze (DSZ) a přiloží 

originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a 

přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu 

„Protokolu“. 

b) Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a 

dopracování dokumentace včetně podání žádosti o povolení záměru 
Dílčí faktura - daňový doklad ve výši 30 % ceny I. fáze bude vystavena 

po podání žádosti. Přílohou faktury bude žádost s vyznačeným datem 

podání. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podání. 

c) IČ - zajištění pravomocného povolení záměru 
Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny I. fáze (DSZ) bude 

vystavena na základě Protokolu o předání pravomocného povolení 

záměru a ověřené dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 

je den podpisu „Protokolu“. 
 

II. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr Zhotovitele) 

Cena II. fáze bez DPH 230 000,- Kč 

DPH 48 300,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH 278 300,- Kč 

8.8 Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění: 

a) Zpracování dokumentace pro výběr Zhotovitele 
Její vyhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o 

odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od 

převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Projektant 
vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny II. fáze (DVZ) a 

přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího 

a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu 

„Protokolu“. 

b) Výběr Zhotovitele Stavby 
Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny II. fáze (DVZ) bude 

vystavena po ukončení výběrového řízení, a to na základě sdělení 

Objednatele o ukončení výběrového řízení. Datum uskutečnění 



 
 

zdanitelného plnění bude datum doručení tohoto sdělení. Faktura bude 

doložena dokladem o doručení sdělení. 
  

III. fáze: AD (výkon autorského dozoru) 

8.9 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena za období 7 měsíců v souladu 

s nabídkou Projektanta jako cena nejvýše přípustná, pokud není dále stanoveno 

jinak.  

8.10 Celková cena za výkon autorského dozoru bude pro účely fakturace rozdělena 

rovnoměrně na měsíční částky podle počtu měsíců sjednaného výkonu AD, tj. ve 

výši 1/7 sjednané částky bez DPH, dle bodu 8.9 výše. 

8.11 V případě, že výkon autorského dozoru bude kratší než jeden měsíc, bude cena 

autorského dozoru v takovém měsíci vypočtena následujícím způsobem: 

1/7/Y x Z, 
kde Y = počet dnů v daném měsíci,  Z = počet dnů výkonu autorského dozoru v 

daném měsíci. 

8.12 Sjednaná nejvýše přípustná cena může být měněna za splnění podmínek 

vyhrazené změny závazku, viz níže.  

8.13 V případě, že by měl výkon autorského dozoru dobu sjednanou v bodě 8. 9 

překročit, je Projektant povinen pokračovat řádně ve výkonu autorského dozoru, 

a to až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

8.14 V případě prodloužení výkonu autorského dozoru v důsledku vadného plnění 

Projektanta (jako AD či jako projektanta) strany sjednávají, že po dobu 

odpovídající takovémuto prodloužení, nevzniká Projektantovi nárok na finanční 
plnění (cena za výkon autorského dozoru). Řádného výkonu AD a povinností z 

něj vyplývajících není nikterak tímto ujednáním Projektant zbaven a nemůže své 

povinnosti ani nijak omezovat. Tímto ustanovením není nikterak dotčeno právo 

Objednatele na smluvní pokuty či na náhradu škody. 

8.15 V případě uplatnění bodu 8. 14 výše bude Projektant o takovéto skutečnosti ze 

strany Objednatele jednostranně písemně informován. Obsahem této informace 

bude důvod pro užití tohoto postupu a doba na kterou se bude vztahovat. 

Případný nesouhlas Projektanta není důvodem pro přerušení či ukončení 

výkonu autorského dozoru. 

8.16 Výkon autorského dozoru bude zahájen na základě písemného pokynu 

Objednatele a oboustranně podepsaného Protokolu o zahájení činnosti výkonu 

Základní cena         55 000,- Kč 

DPH 11 550,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 66 550,- Kč 



 
 

AD a ukončen bude Protokolem o ukončení výkonu AD podepsaným oběma 

stranami.  

8.17 Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur a konečné faktury.  

8.18 Dílčí faktury budou Projektantem vystavovány po ukončení každého měsíce a 

zaslány Objednateli vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Cena za 

výkon autorského dozoru musí odpovídat výpočtu stanovenému v bodě 8.10, 

případně bodu 8.11, bude-li výkon autorského dozoru v daném měsíci kratší. 

Přílohou každé faktury bude kalkulace odměny vč. přehledu průběžného 

čerpání ceny za AD. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední 

kalendářní den v daném měsíci. 

8.19 Přílohou faktury za první měsíc výkonu AD bude zároveň oboustranně 

podepsaný Protokol o zahájení činnosti. 

8.20 Přílohou konečné faktury bude oboustranně podepsaný Protokol o ukončení 

výkonu AD. Den uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude datum 

podpisu tohoto Protokolu. 

IV. fáze: Průřezové činnosti dle přílohy č. 4 smlouvy 

Cena IV. fáze bez DPH 165 000,- Kč 

DPH 34 650,- Kč 

Cena IV. fáze celkem včetně DPH 199 650,- Kč 

8.21 Průřezové činnosti budou fakturovány zhotovitelem vždy po ukončení splnění 

jednotlivých činností. Provedení bez závad potvrdí objednatel formou 

„Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – 
daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu 

„Protokolu“. 

8.22 Cena za průřezové činnosti je součástí celkové ceny díla, která se sníží, pokud 

některou z činností nebude třeba zajišťovat. 

Vícetisky 

Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny Díla dle této Smlouvy. 

Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a 

jednotkové ceny pro:  

                   Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4 

3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 
15,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 
 
Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu  



 
 

4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku, 
20,00 Kč bez DPH v barevném tisku. 

8.23 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí 

tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
- údaje Projektanta, sídlo, IČO, DIČ 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- bankovní spojení Projektanta 
- datum vystavení daňového dokladu 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- rozsah a předmět fakturovaného plnění 
- číslo Smlouvy 
- kontrolní číslo (vyznačené vlevo nahoře na první straně Smlouvy pod 

označením KČ) 
- číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
- podpis oprávněné osoby Projektanta, stvrzující oprávněnost, formální a 

věcnou správnost faktury 

8.24 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Projektanta 
uvedený v záhlaví této Smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.25 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje 

uvedené v bodě 8.21 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji Projektantovi 
k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta 

splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

8.26 Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, 

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 a odeslány do datové schránky uvedené v 

záhlaví smlouvy (ve formátu PDF nebo jako e-faktura). Faktura ve formátu PDF 

podepsaná certifikovaným elektronickým podpisem nebo e-faktura může být 

doručena i na e-podatelnu HMP posta@praha.eu. 

8.27 Faktury je možné doručit i poštou, příp. osobně nebo kurýrem do podatelny 

MHMP Mariánské nám 2/2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo 

datovou schránkou. 

8.28 V případě e-faktury bude použit formát ISDOC pro daňový doklad bez příloh, 

příp. ISDOCX, jsou-li u daňového dokladu přílohy. Jednou datovou zprávou (e-
mailem) smí být zaslána pouze jedna faktura s přílohami. 



 
 

8.29 Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. 

8.30 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a 

taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí 

faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako 

například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího 

bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby 

podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění 

faktury uvedeny, musí být   při zveřejňování informací pro občany v systému 

otevřených dat anonymizovány. 

8.31 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 

Projektant je povinen oprávněným zástupcům Objednatel provedení kontroly 

umožnit. 

8.32 Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky 

v činnosti Projektanta, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti 

částkám odměny Projektanta, nebude-li v konkrétním případě písemně 

dohodnuto jinak. 

8.33 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné náklady 

a výdaje Projektanta vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně, nikoliv 

však výlučně, výdajů, mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění jeho 

zaměstnanců, výdajů na kopírovací, poštovní a kurýrní služby, odpisů a údržby 

výpočetní techniky, pojištění, účtů za pevné linky a mobilní telefony, cestovních 

výdajů a případných nákladů na ubytování. V odměně však nejsou zahrnuty 

obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné 

obdobné výdaje související s činností Projektanta dle této Smlouvy, které je 

Projektant oprávněn Objednateli vyúčtovat, ani další náklady, které s 

předchozím písemným souhlasem Objednatel navíc účelně vynaloží při plnění 

svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Objednateli vyúčtuje. 

Vyúčtování těchto nákladů musí být doloženo dokladem o vzniku těchto 

nákladů a dokladem o jejich úhradě a budou fakturovány samostatně. 

8.34 Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování 

služeb (např. při přerušení Stavby) nebude mít Projektant nárok na úhradu 

odměny za dobu přerušení. Písemný pokyn k přerušení zašle Objednatel 

Projektantovi s uvedením data od kdy k přerušení dochází. Po obdržení 

písemného pokynu Objednatel k opětovnému zahájení plnění dle této Smlouvy 

je Projektant povinen tak učinit neprodleně, tj. nejpozději do následujícího dne 

po obdržení pokynu, pokud v tomto pokynu nebude stanoveno datum pozdější. 

8.35 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění 

zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 



 
 

přístup skutečnost, že Projektant je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ zákon o DPH “), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění 

uskutečněné Projektantem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní 

účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je Objednatel 

oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na 

bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet 

Projektanta bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu 

daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená 

Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude 

považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy. 

8.36 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu 

Projektanta, na který bude ze strany Projektanta požadována úhrada ceny za 

poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude 

zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o 

DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu 

přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel 

oprávněn zaslat daňový doklad zpět Projektantovi k opravě. V takovém případě 

se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení 

opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu 

Projektanta, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

8.37 Projektant je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je 

povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. 

 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

9.1 Zadavatel vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona:  

prodlení třetích osob 

 Změnu doby realizace části Díla.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, jejichž doba realizace není závislá jen 

na Projektantovi, ale i na třetích osobách (stanoviska a rozhodnutí orgánů 

statní správy a organizací a účastníků společného řízení a řízení pro 

odstranění stavby), vyhrazuje si Objednatel právo na úpravu termínů 

uvedených v článku 6. Bude-li Projektantovi bránit v plnění jeho povinností 

při realizaci zakázky překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, kterou 

Projektant nezavinil a kterou nemohl s vynaložením veškerého rozumně 

očekávatelného úsilí ovlivnit, kdy např. příslušný stavební úřad, jiný orgán 



 
 

veřejné správy a/nebo dotčené orgány státní správy a/nebo správci sítí nevydají 

bez zavinění Projektanta potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko, závazné 

stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou nečinné a/nebo 

vydání potřebných rozhodnutí, vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, 

souhlasů či jiných úkonů se prodlouží či zcela znemožní z důvodů na straně 

třetích osob (např. porušení povinností úředních osob, námitky účastníků řízení, 

odvolání, správní žaloby, neposkytnutí souhlasu), budou termíny uvedené 

v článku 6 . prodlouženy v nezbytném rozsahu, maximálně však o dobu 

trvání takové překážky. 

 O vzniku takovéto překážky je Projektant povinen do 3 pracovních dnů od 

jejího vzniku písemně informovat Objednatele a doložit její existenci. Stejně 

tak je Projektant povinen do 3 pracovních dnů Objednatele informovat o 

odpadnutí překážky a doložit celkovou dobu jejího trvání. Zároveň 

Projektant odůvodní požadavek na prodloužení termínu, na který měla 

překážka dopad, z hlediska jeho nezbytnosti pro řádné plnění. Pokud 

Projektant nesplní ve stanovené lhůtě své povinnosti oznámit existenci 

objektivní překážky či informovat o jejím odpadnutí a doložit délku trvání 
překážky, nemůže v souvislosti s ní uplatňovat jakékoli úlevy z plnění 

smluvních povinností a nedochází k posunu termínu plnění.  

 Pro vyloučení pochybností se za takovou okolnost nepovažuje nevydání či 

nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud 

takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními 

předpisy.  
prodloužení doby autorského dozoru 

 V případě, že by měl výkon autorského dozoru dobu sjednanou pro výkon 

autorského dozoru překročit a Objednatel bude mít nadále zájem na výkonu 

autorského dozoru i po uplynutí této doby, je Projektant povinen pokračovat 

řádně ve výkonu autorského dozoru. 

 Cena za měsíční výkon autorského dozoru nad rámec původně sjednaného 

období uvedeného v bodě 8. 9 bude vypočtena z nabídkové ceny Projektanta 

pro danou etapu, tedy 1/7 ceny sjednané v bodě 8. 9 výše.  

 V případě, že výkon autorského dozoru po jeho prodloužení bude v nějakém 

měsíci kratší než jeden měsíc, bude cena autorského dozoru v takovém 

měsíci vypočtena následujícím způsobem: 

1/7/Y x Z, 

kde Y = počet dnů v daném měsíci,  Z = počet dnů výkonu autorského dozoru 

v daném měsíci.   



 
 

 REALIZAČNÍ TÝM 

10.1 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Objednatele provádět realizační tým 

ve složení stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či 

změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti 

Projektantovi. Změna není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat 

dodatek k ní. 

10.2 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Projektanta provádět realizační tým ve 

složení stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu 

je možná 

a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor 

vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci (nový 

člen týmu musí splňovat minimálně stejné kvalifikační požadavky jako 

odstupující člen, pokud ten byl předmětem kvalifikace. Obdobně musí 

nový člen splňovat hodnotící kritéria nejméně v rozsahu odstupujícího 

člena, kterého nahrazuje, pokud byl tento člen hodnocen), a zároveň 
b) po předchozím písemném schválení Objednatelem. 

10.3 Na změnu poddodavatele Projektanta se tento odstavec použije obdobně. 

10.4 Změna dle tohoto článku není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba 

uzavírat k ní dodatek. 

 ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

odpovědnost 

11.1 Projektant odpovídá za to, že předmět Díla, či jeho příslušná část, bude 

vyhotoven či plněn podle podmínek Smlouvy a zároveň bude v souladu s 

právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení Díla. 

Projektant odpovídá za vady, jež Dílo má po celou dobu životnosti Stavby, která 

byla dílem navržena. 

11.2 Projektant odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace 

včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu. Projektant 
odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací.  

11.3 Projektant je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí 

důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové 

dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže 

prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném Díle.  

11.4 Projektant odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám 

porušením povinností Projektanta uvedených v této Smlouvě nebo porušením 

právních předpisů a norem.  

 



 
 

záruka 

11.5 Projektant poskytuje Objednateli na provedené Dílo, a to na zhotovení 

projektové dokumentace a dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby, včetně 

výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, záruku za jakost v délce 60 

kalendářních měsíců od dne protokolárního předání a převzetí této části Díla 
Objednatelem. Tato záruka však neuplyne dříve, než bude dokončena Stavba a 
řádně předána Objednateli. 

11.6 Projektant dále poskytuje Objednateli na činnost autorského dozoru, záruku za 

jakost v délce 60 kalendářních měsíců od dne protokolárního předání a převzetí 

vlastní Stavby. 

11.7 Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Projektant jen tehdy, 

pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

vady a jejich uplatnění 

11.8 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve 

Smlouvě. 

11.9 Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo 

poštou. 

11.10 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. 

11.11 E-mail pro uplatnění vady je petr.coufal@proconsult.design. Adresa pro 

doručení oznámení o vadě poštou je Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7. V 

případě změny výše uvedené e-mailové nebo poštovní adresy je Projektant 
povinen jejich změnu Objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před 

jejich změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

11.12 Projektant je povinen 

a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 

kalendářních dnů, nebo 
b) odstranit vadu dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby zjištěnou po 

dobu zadávání veřejné zakázky na Zhotovitele Stavby nejpozději do 2 

pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě. 

11.13 Objednatel je povinen umožnit Projektantovi odstranění vady, ledaže by takové 

odstranění vady znamenalo významné zdržení v přípravě či realizaci záměru. 

11.14 V případě, že Projektant nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je 

Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Projektant je 

povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich 

vyúčtování Objednatelem. 

11.15 V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Projektant povinen 

nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem. 
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11.16 Projektant neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých Objednatelem a Projektant při vynaložení veškerého úsilí nemohl 

zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití 

písemně trval. 

 POJIŠTĚNÍ 

12.1 Projektant se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění 

profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. 

Minimální limit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč z jedné pojistné události 

(dále i „minimální výše pojistného plnění“). 

12.2 Projektant se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění 

po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

12.3 Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami 

projektů musí zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. 

odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů způsobené 

třetími osobami (poddodavatel), které pro Projektanta plnily část předmětu 

plnění této Smlouvy), pokud Projektant třetí osoby pro plnění předmětu této 

Smlouvy použije. 

12.4 Projektant je povinen předložit Objednateli na jeho žádost pojistnou Smlouvu k 
nahlédnutí do 2 pracovních dnů. 

12.5 Projektant je povinen o každé změně pojistné Smlouvy písemně uvědomit 

Objednatele. 

 SMLUVNÍ SANKCE 

13.1 Projektant je povinen Objednateli zaplatit 

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

plněním, a to i Dílčí části Díla; 
b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

odstraněním vady Díla; 
c) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s 

předáním a převzetím, a to i Dílčí části Díla; 
d) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu 

Projektanta provedenou bez předchozího schválení Objednatelem; 
e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, a 

to i opakovaně, není-li v konkrétním ustanovení stanovena sankce 

odlišně; 

13.2 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 

dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. 



 
 

13.3 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Projektanta. 

V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a 

Projektantem bezodkladně uhrazena faktura. 

13.4 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednatele a 

Projektanta (zejm. právo na náhradu újmy). 

 AUTORSKÉ DÍLO A LICENCE K JEHO UŽITÍ 

14.1 Pokud v důsledku realizace Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského 

Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, 

přechází převoditelná autorská práva Projektanta, jeho zaměstnanců a 

poddodavatelů v maximálně právně přípustném rozsahu na Objednatele, a to 

dnem předání a převzetí Díla, a to i jeho části. Svolení k užití Díla pro účely této 

Smlouvy uděluje Projektant Objednateli jako výhradní. 

14.2 Autorským dílem se pro účely této Smlouvy rozumí všechny výkresy, detaily, 

plány, specifikace, harmonogramy, zprávy, výkazy, kalkulace a ostatní podobné 

materiály (včetně designu v nich obsaženého), představující případně Dílo ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, ve znění pozdějších 

předpisů, které budou vyhotoveny Projektantem nebo jeho jménem v souvislosti 

s Dílem nebo jako jeho součást. 

14.3 Projektant touto Smlouvou uděluje Objednateli výhradní časově a územně 

neomezenou licenci k užití Díla a všech jeho částí, rozmnožení Díla, rozpracování 

Díla do následujících projektových fází nebo ke změně Díla v celém jeho rozsahu. 

Objednatel je oprávněn užít Díla či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 

plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je 

především oprávněn užít Díla či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných 

zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění 

způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 

předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 

o veřejných zakázkách. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této Smlouvy 

je zahrnuta do ceny Díla, tj. cena za převod autorských práv (odměna autorovi) 

je součástí ceny Díla uvedené v této Smlouvě. 

14.5 V rámci poskytnuté licence je Objednatel mj. oprávněn užít shora popsané Dílo 
či jeho část k  

a) zhotovení DSZ; 
b) provedení inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru; 
c) zhotovení studie změny záměru; 
d) zhotovení projektové dokumentace změny záměru před jeho 

dokončením; 
e) zhotovení dokumentace pro výběr Projektanta; 



 
 

f) zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení Stavby jakožto 

rozmnoženiny autorského Díla; 
g) provedení Stavby samé; 
h) výkon autorského dozoru při výstavbě; 
i) uvedení Stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace 

skutečného provedení Stavby a pro kolaudaci Stavby; 
j) marketingovým potřebám prezentace Díla veřejnosti, výstavách či 

jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 

a to i maketě; a 
k) pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin Díla nežli stavbou samou, a 

to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za 

podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této 

Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy. 

14.6 Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí Projektant jejich svolení 

k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového 

svolení předá Objednateli při předání a převzetí Díla. V případě uplatnění 

jakýchkoliv nároků třetích osob vůči Objednateli z titulu porušení autorských 

práv, poskytne Projektant Objednateli bezplatně veškerou požadovanou 

součinnost a uhradí Objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného 

uplatnění nároků třetích osob, a to v plné výši. 

14.7 Projektant poskytuje osobě Objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou 

účastí Objednatele) právo Dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje 

Objednateli samotnému. Osoba Objednatele ani Objednatel není povinen 

převoditelná práva využít. 

14.8 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě 

zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká 

Projektantovi právo na další odměnu. 

14.9 Objednatel je oprávněn upravit Dílo popř. Stavbu zhotovenou na základě Díla v 

souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich 

provedení třetí osobě. Projektant s tímto výslovně souhlasí. 

14.10 Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo ke všem technickým 

dokumentacím, které tvoří součást Díla, jakož i všechny ostatní hmotné 

podklady, na kterých je Dílo vyjádřeno a které budou předány Objednateli na 

základě této Smlouvy, přechází z Projektanta na Objednatele okamžikem 

předání příslušné části Díla Objednatelem. 

14.11 Objednatel i Projektant jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro 

potřeby marketingu a prezentace Díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u 

třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Projektant nesmí 

při prezentaci a marketingu projektové dokumentace poškodit dobré jméno 

Objednatele. 



 
 

14.12 Ustanovení této části přetrvají i po ukončení této Smlouvy, a to bez ohledu na 

způsob takového ukončení. 

 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu 

Objednatele nebo Projektanta uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění 

této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato 

smluvní strana neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, 

a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

15.2 Nebyl-li Objednatel nebo Projektant na uvedené adrese zastižen, písemnost se 

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si 

účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední 

den této lhůty za den doručení. 

15.3 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe 

zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 

odvětví týkající se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně 

sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou 

vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

15.4 Práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve 

lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

15.5 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 

jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze smluvních stran. 

15.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni 

uzavření Smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k 

uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě, 

nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v 

souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 

neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou 

budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní 

stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. 

15.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a 

že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15.8 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran. 



 
 

15.9 Smluvní vztah lze také ukončit 

a) písemnou výpovědí Objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez 

uvedení důvodu, 
b) písemnou výpovědí Projektanta s 3měsíční výpovědní dobou, a to v 

případě, že Projektant neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu 

plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 5 let od okamžiku ukončení 

posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, nebylo-li plněno vůbec. 

15.10 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. 

15.11 Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního 

závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy. 

15.12 Neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

Smlouvy. 

15.13 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně 

smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 
související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a 

místě příslušného soudu v České republice. Smluvní strany se dohodly na tom, 

že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným 

soudem ve všech případech soud Objednatele. 

15.14 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma 

smluvními stranami odsouhlasenými dodatky. 

15.15 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení 

Smlouvy, datech podpisu a plný text Smlouvy.  

15.16 Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.17 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

do této smlouvy oběma Smluvními stranami (poslední z nich). 

15.18 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 

znění. 

15.19 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 



 
 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí 

Objednatel. 

15.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a 

ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na 

vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

15.21 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným 

subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním 

veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

15.22 Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního 

města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2415 ze dne 4.11.2024, k 

návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. 

m. Prahy. 

15.23 Přílohy Smlouvy: 

příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 
příloha č. 2 Smlouvy: Složení realizačního týmu Objednatele 
příloha č. 3 Smlouvy: Složení realizačního týmu Projektanta 
příloha č. 4 Smlouvy: Podrobná kalkulace činností Projektanta dle čl. 4. odst. 4.3. 

Smlouvy 
 
Za Objednatele:   Za Projektanta: 
V Praze dne    V Praze 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Ing. Miroslav Dvořák                  Petr Coufal 
ředitel odboru investičního    jednatel společnosti 
Magistrátu hlavního města Prahy PRO-CONSULT s.r.o. 

Podepsáno elektronicky 
  
 



 
 

příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 

 

Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy 
 

A. Obecné požadavky na plnění 

 jednotlivé dokumentace budou zpracovány v podrobnostech dle platné vyhlášky č. 

131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb. 

 dílo bude objednateli předáno rovněž v editovatelné (upravitelné) podobě, a to ve 

zdrojových souborech; 

 studie a jednotlivé dokumentace budou objednateli předány také v elektronické podobě 

na CD nebo DVD, příp. flash disku, a to v počtu 2 kusů; 

 

B. Dokumentace pro vydání povolení záměru 

 dokumentace pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 184 zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhláška 

o dokumentaci staveb ; 

 dokumentace pro vydání stavebního povolení bude objednateli předána 

o pro projednání s dotčenými orgány státní správy v 10 tištěných paré, 

o pro zahájení veřejnoprávního projednání ve 3 tištěných paré, 

o po veřejnoprávním projednání ve 2 tištěných paré; 

 

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr Zhotovitele 
Stavby“) 

 projektová dokumentace pro provádění stavby bude zhotovena v rozsahu dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a současně dle 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb; 

 součástí bude sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 

smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění; 

 dokumentace pro výběr Zhotovitele bude objednateli předána 

o před zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku ve 2 tištěných paré; 

o po výběru Zhotovitele ve 4 tištěných paré; 



 
 

 dokumentace pro výběr Zhotovitele a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr budou zároveň zpracovány do podrobností stanovených vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

 není-li to odůvodněno, Projektant nesmí v dokumentaci zvýhodnit nebo znevýhodnit 

určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále 

i „odkaz“); 

 odkaz může Projektant použít, pokud stanovení technických podmínek nemůže být 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu Projektant uvede 

možnost nabídnout rovnocenné řešení; 

 v případě použití odkazu bude součástí dokumentace odůvodnění jeho použití; 

 pokud Projektant stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo 

technické dokumenty, použije je v tomto pořadí 

» české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými 

normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti, 

» evropské technické posouzení, 

» obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií 

podle čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 

25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 

93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 

97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se 

ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

1673/2006/ES, 

» mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné 

veřejnosti, 

» technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem 

přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

 není-li možné odkázat na normy nebo technické dokumenty podle předchozího bodu, 

může Projektant odkázat na 

» české technické normy, 

» stavební technická osvědčení, nebo 

» národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění 

staveb a stavebních prací a použití výrobků. 



 
 

 u každého odkazu na normy nebo technické dokumenty Projektant uvede možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

 k výkazu výměr: 

» výkaz výměr bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

» výkaz výměr bude dodán v písemné i elektronické podobě, a to v rozsahu: 

a. oceněný výkaz výměr, a 

b. slepý výkaz výměr; 

» slepý výkaz výměr musí být zpracován ve dvou provedeních, a to „s“ a „bez“ 

členění na jednotlivé správce objektu (pozn. předpoklad správce budovy a správce 

komunikace); 

 k formálním požadavkům: 

» Projektant bude objednateli plně odpovědný za zpracování projektové dokumentace 

v souladu s platnou právní úpravou; 

» dokumentace bude objednateli předána v šesti vyhotoveních, a to v tištěné i 

elektronické formě (na CD), elektronická forma dokumentace bude obsahovat datové 

soubory, které budou umístěny na CD, textová část bude ve formátu běžných 

textových editorů (např. soubory s příponou TXT, RTF, DOC). Výpočtová část (např. 

výkaz výměr, kontrolní rozpočet) bude zpracována ve formátu XML dle datového 

předpisu XC4, výkresová část bude zpracována v obvyklých konstrukčních systémech 

(např. soubory s příponou DWG, DXF), soubory budou mít otevřenou formu, která 

umožňuje tisk a editaci obsahu. Dokumentace bude zároveň v uzavřeném formátu 

pdf; 

 

D. Výkon autorského dozoru při výstavbě 

 výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 14, písm. 

h) a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění; 

 Projektant bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu 

níže specifikovaných činností: 

» součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce na výběr Zhotovitele Stavby 

spočívající ve zpracování dodatečných informací k žádostem účastníků zadávacího 

řízení, zpracování případných vysvětlení, změn a doplnění zadávacích podmínek 

v účasti na jednáních hodnotící komise, kontrola ocenění soupisů stavebních prací, 



 
 

dodávek a služeb s výkazem výměr účastníků zadávacího řízení a posouzení 

mimořádně nízké nabídkové ceny; 

» účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo 

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, 

popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 

» dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 

s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 

s dokumentací souborného řešení projektu; 

» dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 

objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu; 

» autorský dozor při realizaci Stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného 

řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení Stavby, tak také z hlediska postupu a 

respektování podmínek výstavby; 

» posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 

souborného řešení projektu; 

» navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 

definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 

většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

» účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných 

jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo 

vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, 

pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních 

podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou; 

» účast při předání a převzetí Stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také 

k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek 

vztahujících se k výkonu autorského dozoru; 

» účast na předání a převzetí staveniště Zhotovitelem Stavby, kontrola, zda skutečnosti 

známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 

vypracována projektová dokumentace; 

» dohled na souladem zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 

stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci; 



 
 

» sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby; 

» účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska 

k jejich výsledkům; 

» podávání vysvětlení k dokumentaci Stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru; 

» spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci; 

» podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 

projektové dokumentaci; 

» navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu; 

» posuzování návrhů na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové 

dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace 

díla; 

» provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů Zhotovitele Stavby na změny 

schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 

okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

» spolupráce s partnery objednatele (Zhotovitel Stavby, technický dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na Stavbě; 

» sledování dodržování podmínek pro Stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 

stanovena jako závazná; 

» zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; 

» účast na kolaudační řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad; 

 

 

  



příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele

Složení realizačního týmu objednatele

A. Vedoucí pracovník objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Rostislav Walica, Ph.D.

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Radek Růžička

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu Projektanta

Složení realizačního týmu Projektanta

A. Hlavní inženýr projektu

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Projektant

Jméno, příjmení a příp. titul: Petr Coufal

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností Projektanta dle odst. 4.3. smlouvy

E. Další průřezové činnosti

Činnost: DPH:

165 000,- 34 650,- 199 650,-

Cena v Kč 
vč. DPH:

Cena v Kč 
bez DPH:

Geodetické zaměření
Dendrologický průzkum
Hydrologický průzkum /vsakování
Geologický průzkum
Průběhy inženýrský sítí
Majetkový elaborát

CENA CELKEM

Podrobná kalkulace činností Projektanta 
dle odst. 4.3. smlouvy


	1. PREAMBULE
	1.1 Projektant prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k je...
	1.2 Projektant nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.
	1.3 Projektant dále prohlašuje, že na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily Dílo dle Smlouvy zhotovit.
	1.4 Projektant bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem.
	1.5 Projektant dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informova...
	1.6 Objednatel požaduje, aby Projektant, tam kde je to možné, bral v potaz zájem Objednatele na ochraně životního prostředí.
	1.7 Projektant prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci plnění předmětu Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Projektant se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu z...
	1.8 Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen jako „OZ“), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.
	1.9 Projektant prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
	1.10 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy.
	1.11 Projektant prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona (živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.
	1.12 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
	1.13 Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MU/0005/24 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem ...

	2. ÚČEL SMLOUVY
	2.1 Účelem této Smlouvy je připravit dokumentaci pro realizaci stavby č. 3119 TV Čakovice, etapy 0043 Na Kačence; 3. oblast (dále jen jako „Stavba“).
	2.2 Účel této Smlouvy spočívá v dosažení celkového cíle, jímž je řešení rekonstrukce komunikací vč. odvodnění. Předmětné části komunikací jsou ve velmi špatném stavu a často bývají zaplaveny zeminou z přilehlého okolí. Dochází ke zhoršení průjezdnosti...
	2.3 Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech činností Projektanta tak, aby Stavba byla dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo se Zhotovitelem Stavby.

	3. Předmět Smlouvy
	3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Projektanta svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit Dílo dále specifikované, a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem.
	3.2 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

	4. DÍLO
	4.1 Projektant se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele a jeho Stavbu dále vymezený předmět plnění (dále jen jako „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit dále dohodnutou cenu.
	4.2 Dílem se rozumí:
	4.3 Dílo dále zahrnuje i
	4.4 Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
	4.5 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu náleží od počátku Objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Projektant, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

	5. Plnění předmětu Smlouvy
	5.1 Projektant se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Objednatel se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze ...
	5.2 Projektant se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu Smlouvy.
	5.3 Zhotovení dokumentace DSZ bude probíhat následovně:
	5.3.1 Projektant zpracuje DSZ pro účely jeho projednání s dotčenými orgány státní správy (tzv. hrubopis),
	5.3.2 Projektant, před zahájením projednání DSZ s dotčenými orgány státní správy, předá Objednateli zpracovanou DSZ a ten Projektantu potvrdí jeho převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSZ pro projednání s dotčenými orgány státní sp...
	5.3.3 Projektant, projedná DSZ s dotčenými orgány státní správy,
	5.3.4 Projektant, je-li to na základě projednání DSZ s dotčenými orgány státní správy potřeba, DSZ dopracuje,
	5.3.5 Projektant, před zahájením veřejnoprávního projednání DSZ, předá Objednateli zpracovanou DSZ a ten mu potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí DSZ pro zahájení veřejnoprávního projednání“, a to nejpozději do 14 kalen...
	5.3.6 Projektant, zpracuje a podá návrh na zahájení veřejnoprávního projednání DSZ,
	5.3.7 Projektant, obstará veřejnoprávní projednání DSZ,
	5.3.8 Projektant, je-li to na základě veřejnoprávního projednání DSZ potřeba, DSZ dopracuje,
	5.3.9 Projektant, po nabytí právní moci společného povolení, předá projednanou DSZ bez vad a nedodělků Objednateli a Objednatel mu potvrdí jeho převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí projednané DSZ“, a to nejpozději do 14 kalendářníc...

	5.4 Zhotovení dokumentace DVZ bude probíhat následovně
	5.4.1 Projektant zajistí veškeré činnosti potřebné pro zpracování DVZ,
	5.4.2 Projektant zpracuje DVZ,
	5.4.3 Projektant Objednateli předá DVZ bez vad a nedodělků a Objednatel mu po provedení běžné laické kontroly potvrdí její převzetí prostřednictvím „Protokolu o předání a převzetí dokumentace pro výběr Zhotovitele“, a to nejpozději do 14 kalendářních ...

	5.5 Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení Stavby a pod popisem položky bude obsahova...
	5.6 Projektant jasně označí ty položky ve výkazu výměr, které mohou být předmětem měření ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ (vyhrazená změna závazku).
	5.7 Projektant bere na vědomí, že projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na Zhotovitele vlastní Stavby. Projektant se v této souvislosti zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě zadávacího ř...
	a) součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětného plnění;
	b) vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané v souladu se ZZVZ; Projektant odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování ...
	c) kontrole nabídek uchazečů podaných v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci Stavby; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede Projektant posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje ...

	5.8 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto...
	5.9 Dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru (DSZ) a dokumentace pro výběr Zhotovitele (DVZ) (dále jen společně „projektová dokumentace“) musí vždy vycházet a přihlížet k principu „value engineering“ tak, aby zvolené řešení bylo pro objednate...
	5.10 Projektant odpovídá za řádné a včasné provedení činností v rozsahu určeném touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy (normy), doporučujícími normami (ČSN), včetně právních předpisů Evropského společenství (Evropské unie) s přímým účinke...
	5.11 Projektant je před dokončením dokumentace pro výběr Zhotovitele povinen písemně Objednateli oznámit seznam všech částí dokumentace pro výběr Zhotovitele, které pro vysoutěžení pevné ceny a hladký průběh realizace vyžadují zpracování realizační, d...
	5.12 Další požadavky na dokumentaci jsou stanoveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
	5.13 Součástí ceny je nepřetržité provádění autorského dozoru Projektantem, a to do ukončení předávacího řízení Stavby, které je předmětem autorského dozoru a následného vydání pravomocného kolaudačního souhlasu Stavby. Ukončením předávacího řízení St...
	5.14 Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby. Cena za výkon autorského dozoru je sjednaná touto smlouvou v odstavci 8.9.
	5.15 Projektant se zavazuje dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.
	5.16 Bližší podrobnosti autorského dozoru jsou upraveny v příloze č. 1 této Smlouvy.
	5.17 Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu Smlouvy:
	a) výrobní výbory budou probíhat alespoň 2x měsíčně na území hlavního města Prahy, přičemž místo jednání obstarává na své náklady Projektant;
	b) Projektant se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně;
	c) provádění plnění předmětu Smlouvy bude zohledňovat koordinaci se souvisejícími záměry v řešeném území a kooperaci při jejich realizaci.


	6. Lhůty plnění předmětu Smlouvy
	6.1 Projektant se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách
	6.2 Projektant se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškeré dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva nestanoví určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.
	6.3 Lhůty pro převzetí Díla nebo jeho částí Objednatelem se nezapočítávají do lhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy.
	6.4 Projektant je povinen při výkonu inženýrské (obstaravatelské) činnosti spočívající v zajištění pravomocného povolení záměru postupovat tak, aby došlo k vydání povolení v co nejkratší době.

	7. Místa plnění předmětu Smlouvy
	7.1 Místy plnění jsou
	a) investiční odbor Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Řásnovka 770/8, Praha 1, PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání smluvních stran, předání Díla);
	b) místo/a konání výrobního výboru; a
	c) pro autorský dozor místo Stavby vymezené dokumentací pro výběr Zhotovitele Stavby.

	7.2 Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na územní Hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve ...

	8. Cena Díla a platební podmínky
	8.1 Cena za zhotovení Díla v rozsahu této Smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou Projektanta a oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 177822/2025 ze dne 27.2.2025, a to ve výši:
	8.2 Celková cena Díla je konečná, nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady Projektanta s provedením Díla a veškeré další náklady zajišťující řádné plnění Díla, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních záv...
	8.3 Projektant je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
	8.4 Projektant je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem Stavby, event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat...
	8.5 Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků (bude případně řešeno samostatnou objednávkou).
	8.6 Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:
	8.7 Zpracování DSZ se sestává ze 3 dílčích plnění:
	II. fáze: DVZ (Dokumentace pro výběr Zhotovitele)
	8.8 Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění:
	8.9 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena za období 7 měsíců v souladu s nabídkou Projektanta jako cena nejvýše přípustná, pokud není dále stanoveno jinak.
	8.10 Celková cena za výkon autorského dozoru bude pro účely fakturace rozdělena rovnoměrně na měsíční částky podle počtu měsíců sjednaného výkonu AD, tj. ve výši 1/7 sjednané částky bez DPH, dle bodu 8.9 výše.
	8.11 V případě, že výkon autorského dozoru bude kratší než jeden měsíc, bude cena autorského dozoru v takovém měsíci vypočtena následujícím způsobem:
	8.12 Sjednaná nejvýše přípustná cena může být měněna za splnění podmínek vyhrazené změny závazku, viz níže.
	8.13 V případě, že by měl výkon autorského dozoru dobu sjednanou v bodě 8. 9 překročit, je Projektant povinen pokračovat řádně ve výkonu autorského dozoru, a to až do vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
	8.14 V případě prodloužení výkonu autorského dozoru v důsledku vadného plnění Projektanta (jako AD či jako projektanta) strany sjednávají, že po dobu odpovídající takovémuto prodloužení, nevzniká Projektantovi nárok na finanční plnění (cena za výkon a...
	8.15 V případě uplatnění bodu 8. 14 výše bude Projektant o takovéto skutečnosti ze strany Objednatele jednostranně písemně informován. Obsahem této informace bude důvod pro užití tohoto postupu a doba na kterou se bude vztahovat. Případný nesouhlas Pr...
	8.16 Výkon autorského dozoru bude zahájen na základě písemného pokynu Objednatele a oboustranně podepsaného Protokolu o zahájení činnosti výkonu AD a ukončen bude Protokolem o ukončení výkonu AD podepsaným oběma stranami.
	8.17 Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.
	8.18 Dílčí faktury budou Projektantem vystavovány po ukončení každého měsíce a zaslány Objednateli vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Cena za výkon autorského dozoru musí odpovídat výpočtu stanovenému v bodě 8.10, případně bodu 8.11, bud...
	8.19 Přílohou faktury za první měsíc výkonu AD bude zároveň oboustranně podepsaný Protokol o zahájení činnosti.
	8.20 Přílohou konečné faktury bude oboustranně podepsaný Protokol o ukončení výkonu AD. Den uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude datum podpisu tohoto Protokolu.
	8.21 Průřezové činnosti budou fakturovány zhotovitelem vždy po ukončení splnění jednotlivých činností. Provedení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskut...
	8.22 Cena za průřezové činnosti je součástí celkové ceny díla, která se sníží, pokud některou z činností nebude třeba zajišťovat.
	Vícetisky
	Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové ceny Díla dle této Smlouvy.
	Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:
	Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4
	8.23 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyt...
	8.24 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Projektanta uvedený v záhlaví této Smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pla...
	8.25 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 8.21 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji Projektantovi k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnos...
	8.26 Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 a odeslány do datové schránky uvedené v záhlaví smlouvy (ve formátu PDF nebo jako e-faktura). Faktura ve formátu PDF podepsaná certifiko...
	8.27 Faktury je možné doručit i poštou, příp. osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2/2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1 nebo datovou schránkou.
	8.28 V případě e-faktury bude použit formát ISDOC pro daňový doklad bez příloh, příp. ISDOCX, jsou-li u daňového dokladu přílohy. Jednou datovou zprávou (e-mailem) smí být zaslána pouze jedna faktura s přílohami.
	8.29 Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
	8.30 V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s pří...
	8.31 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Projektant je povinen oprávněným zástupcům Objednatel provedení kontroly umožnit.
	8.32 Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Projektanta, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny Projektanta, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.
	8.33 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné náklady a výdaje Projektanta vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, výdajů, mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění jeho zaměstnanců...
	8.34 Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb (např. při přerušení Stavby) nebude mít Projektant nárok na úhradu odměny za dobu přerušení. Písemný pokyn k přerušení zašle Objednatel Projektantovi s uvedením data ...
	8.35 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Projektant je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z ...
	8.36 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Projektanta, na který bude ze strany Projektanta požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dá...
	8.37 Projektant je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly provádě...

	9. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU
	9.1 Zadavatel vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst. 1 zákona:
	prodlení třetích osob
	9.1.1 Změnu doby realizace části Díla.
	Vzhledem k tomu, že se jedná o služby, jejichž doba realizace není závislá jen na Projektantovi, ale i na třetích osobách (stanoviska a rozhodnutí orgánů statní správy a organizací a účastníků společného řízení a řízení pro odstranění stavby), vyhrazu...
	9.1.2 O vzniku takovéto překážky je Projektant povinen do 3 pracovních dnů od jejího vzniku písemně informovat Objednatele a doložit její existenci. Stejně tak je Projektant povinen do 3 pracovních dnů Objednatele informovat o odpadnutí překážky a dol...
	9.1.3 Pro vyloučení pochybností se za takovou okolnost nepovažuje nevydání či nezískání stanovisek příslušných dotčených orgánů státní správy, pokud takové nevydání příslušného stanoviska je v souladu s příslušnými právními předpisy.
	prodloužení doby autorského dozoru

	9.1.4 V případě, že by měl výkon autorského dozoru dobu sjednanou pro výkon autorského dozoru překročit a Objednatel bude mít nadále zájem na výkonu autorského dozoru i po uplynutí této doby, je Projektant povinen pokračovat řádně ve výkonu autorského...
	9.1.5 Cena za měsíční výkon autorského dozoru nad rámec původně sjednaného období uvedeného v bodě 8. 9 bude vypočtena z nabídkové ceny Projektanta pro danou etapu, tedy 1/7 ceny sjednané v bodě 8. 9 výše.
	9.1.6 V případě, že výkon autorského dozoru po jeho prodloužení bude v nějakém měsíci kratší než jeden měsíc, bude cena autorského dozoru v takovém měsíci vypočtena následujícím způsobem:
	1/7/Y x Z,
	kde Y = počet dnů v daném měsíci,  Z = počet dnů výkonu autorského dozoru v daném měsíci.


	10. Realizační tým
	10.1 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Objednatele provádět realizační tým ve složení stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti Projektantovi. Změna není změn...
	10.2 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Projektanta provádět realizační tým ve složení stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná
	a) pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci (nový člen týmu musí splňovat minimálně stejné kvalifikační požadavky jako odstupující člen, pokud ten byl předměte...
	b) po předchozím písemném schválení Objednatelem.

	10.3 Na změnu poddodavatele Projektanta se tento odstavec použije obdobně.
	10.4 Změna dle tohoto článku není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat k ní dodatek.

	11. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
	odpovědnost
	11.1 Projektant odpovídá za to, že předmět Díla, či jeho příslušná část, bude vyhotoven či plněn podle podmínek Smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v době zhotovení Díla. Projektant odpovídá za vady, jež...
	11.2 Projektant odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu. Projektant odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací.
	11.3 Projektant je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady ...
	11.4 Projektant odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením povinností Projektanta uvedených v této Smlouvě nebo porušením právních předpisů a norem.
	záruka

	11.5 Projektant poskytuje Objednateli na provedené Dílo, a to na zhotovení projektové dokumentace a dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby, včetně výkazu výměr, a to jak oceněného, tak i slepého, záruku za jakost v délce 60 kalendářních měsíců od dn...
	11.6 Projektant dále poskytuje Objednateli na činnost autorského dozoru, záruku za jakost v délce 60 kalendářních měsíců od dne protokolárního předání a převzetí vlastní Stavby.
	11.7 Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Projektant jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
	vady a jejich uplatnění

	11.8 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě.
	11.9 Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně uplatněna e-mailem nebo poštou.
	11.10 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady.
	11.11 E-mail pro uplatnění vady je petr.coufal@proconsult.design. Adresa pro doručení oznámení o vadě poštou je Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7. V případě změny výše uvedené e-mailové nebo poštovní adresy je Projektant povinen jejich změnu Objednat...
	11.12 Projektant je povinen
	a) započít s odstraněním oznámené vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě a provést její odstranění nejpozději do 21 kalendářních dnů, nebo
	b) odstranit vadu dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby zjištěnou po dobu zadávání veřejné zakázky na Zhotovitele Stavby nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě.

	11.13 Objednatel je povinen umožnit Projektantovi odstranění vady, ledaže by takové odstranění vady znamenalo významné zdržení v přípravě či realizaci záměru.
	11.14 V případě, že Projektant nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné osoby. Projektant je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objedna...
	11.15 V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Projektant povinen nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem.
	11.16 Projektant neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Projektant při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití písemně t...

	12. Pojištění
	12.1 Projektant se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „min...
	12.2 Projektant se zavazuje mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného plnění po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
	12.3 Pojištění profesní odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů musí zahrnovat též (při)pojištění křížové odpovědnosti (tj. odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů způsobené třetími osobami (poddodavatel...
	12.4 Projektant je povinen předložit Objednateli na jeho žádost pojistnou Smlouvu k nahlédnutí do 2 pracovních dnů.
	12.5 Projektant je povinen o každé změně pojistné Smlouvy písemně uvědomit Objednatele.

	13. Smluvní sankce
	13.1 Projektant je povinen Objednateli zaplatit
	a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i Dílčí části Díla;
	b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady Díla;
	c) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím, a to i Dílčí části Díla;
	d) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Projektanta provedenou bez předchozího schválení Objednatelem;
	e) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, a to i opakovaně, není-li v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně;

	13.2 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.
	13.3 Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Projektanta. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Projektantem bezodkladně uhrazena faktura.
	13.4 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednatele a Projektanta (zejm. právo na náhradu újmy).

	14. Autorské Dílo a licence k jeho užití
	14.1 Pokud v důsledku realizace Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, přechází převoditelná autorská práva Projektanta, jeho zaměstnanců a poddodavatelů v maximálně ...
	14.2 Autorským dílem se pro účely této Smlouvy rozumí všechny výkresy, detaily, plány, specifikace, harmonogramy, zprávy, výkazy, kalkulace a ostatní podobné materiály (včetně designu v nich obsaženého), představující případně Dílo ve smyslu zákona č....
	14.3 Projektant touto Smlouvou uděluje Objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití Díla a všech jeho částí, rozmnožení Díla, rozpracování Díla do následujících projektových fází nebo ke změně Díla v celém jeho rozsahu. Objednatel j...
	14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této Smlouvy je zahrnuta do ceny Díla, tj. cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součástí ceny Díla uvedené v této Smlouvě.
	14.5 V rámci poskytnuté licence je Objednatel mj. oprávněn užít shora popsané Dílo či jeho část k
	a) zhotovení DSZ;
	b) provedení inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru;
	c) zhotovení studie změny záměru;
	d) zhotovení projektové dokumentace změny záměru před jeho dokončením;
	e) zhotovení dokumentace pro výběr Projektanta;
	f) zhotovení jiné dokumentace nezbytné pro provedení Stavby jakožto rozmnoženiny autorského Díla;
	g) provedení Stavby samé;
	h) výkon autorského dozoru při výstavbě;
	i) uvedení Stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby a pro kolaudaci Stavby;
	j) marketingovým potřebám prezentace Díla veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a to i maketě; a
	k) pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin Díla nežli stavbou samou, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

	14.6 Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajistí Projektant jejich svolení k převodu autorských práv stejného rozsahu a písemné vyhotovení takového svolení předá Objednateli při předání a převzetí Díla. V případě uplatnění jakýchkoliv náro...
	14.7 Projektant poskytuje osobě Objednatele (podřízené osoby, osoby s majetkovou účastí Objednatele) právo Dílo užít ve stejném rozsahu, jako jej poskytuje Objednateli samotnému. Osoba Objednatele ani Objednatel není povinen převoditelná práva využít.
	14.8 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká Projektantovi právo na další odměnu.
	14.9 Objednatel je oprávněn upravit Dílo popř. Stavbu zhotovenou na základě Díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Projektant s tímto výslovně souhlasí.
	14.10 Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo ke všem technickým dokumentacím, které tvoří součást Díla, jakož i všechny ostatní hmotné podklady, na kterých je Dílo vyjádřeno a které budou předány Objednateli na základě této Smlouvy, přechází z...
	14.11 Objednatel i Projektant jsou oprávněni užít projektovou dokumentaci pro potřeby marketingu a prezentace Díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Projektant nesmí při prezentaci ...
	14.12 Ustanovení této části přetrvají i po ukončení této Smlouvy, a to bez ohledu na způsob takového ukončení.

	15. Ostatní a závěrečná ustanovení
	15.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu Objednatele nebo Projektanta uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je povinna tato smluvní strana n...
	15.2 Nebyl-li Objednatel nebo Projektant na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za d...
	15.3 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkající se předmětu ...
	15.4 Práva smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
	15.5 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani pr...
	15.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít...
	15.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím o...
	15.8 Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvní stran.
	15.9 Smluvní vztah lze také ukončit
	a) písemnou výpovědí Objednatele s 3měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu,
	b) písemnou výpovědí Projektanta s 3měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Projektant neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, nebylo-li plně...

	15.10 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
	15.11 Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.
	15.12 Neplatnost některého ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.
	15.13 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a mís...
	15.14 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oběma smluvními stranami odsouhlasenými dodatky.
	15.15 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech podpisu ...
	15.16 Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stan...
	15.17 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce do této smlouvy oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
	15.18 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
	15.19 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Objednatel.
	15.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ...
	15.21 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsaž...
	15.22 Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2415 ze dne 4.11.2024, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy.
	15.23 Přílohy Smlouvy:
	příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy
	A. Obecné požadavky na plnění
	B. Dokumentace pro vydání povolení záměru
	C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (též „dokumentace pro výběr Zhotovitele Stavby“)
	D. Výkon autorského dozoru při výstavbě

	příloha č. 2 smlouvy: Složení realizačního týmu objednatele
	příloha č. 3 smlouvy: Složení realizačního týmu Projektanta
	příloha č. 4 smlouvy: Podrobná kalkulace činností Projektanta dle odst. 4.3. smlouvy
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