Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860

Stavba „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. smlouvy objednatele SML/0208/24
č. smlouvy zhotovitele 20-2024
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxx
Tel.:					xxxxxx
E-mail:					xxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
KKS, spol. s r. o.
Sídlo:					Příluky 386, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3965
IČ:					42340802
DIČ:					CZ42340802
Zastoupený:				Ing. Radomír Kocman, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s. Zlín, č. ú. 1403990349/0800
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 20.03.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0208/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-4“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
0. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ve výši 12 998 057,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 449 485,65 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 13 447 542,65 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny v absolutní hodnotě představuje změnu 3,54 % z původní ceny Díla). 
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu popisu SO se doplňuje následující text:
SO 201.1 Demolice, výkopy a SO 201.2 Nový most
Při kontrole rozpočtu a dokumentace byla zjištěna chybná výměra v položce dlažby z lomového kamene, rozpočet bude doplněn o 32 m2 kamenné dlažby do betonu.
Vzhledem k poruchám vozovky byla provedena statická zatěžkávací zkouška s nevyhovujícím výsledkem a z toho důvodu bude nutné provést sanaci podloží vozovky v délce 25 m a ploše 150 m2.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
	Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	13 447 542,65Kč
· DPH 21 %	  2 823 983,96 Kč
· Cena celkem vč. DPH	16 271 526,61 Kč
(slovy šestnáctmilionůdvěstasedmdesátjedentisícpětsetdvacetšest korun českých, 61/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 2.01 a 2.02. 
3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
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	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
KKS, spol. s r. o.
Ing. Radomír Kocman, jednatel
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