Dodatek číslo: 1125000215
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 1125000005



I. Smluvní strany

Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 			Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupená: 			Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 				68407700
DIČ:				CZ684077700
Bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.,
č.ú.: 19–5504610227/0100

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)


a



ALBET stavební, s.r.o.
se sídlem: 			Vrážská 144/12, 153 00 Praha 5-Radotín 
zastoupená:			Ing. Petrem Doležalem, jednatelem 
IČO: 				27139891 
DIČ: 				CZ27139891 
Bankovní spojení: 		Komerční banka a.s., 
č. ú.: 35-718970217/0100 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99291
(dále jen „zhotovitel“)





Preambule

S ohledem na to, že:
A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2025 smlouvu o dílo č. 1125000005 (dále jen „Smlouva“);
B) po zahájení realizace stavby a provedení výkopových prací v oblasti rampy bylo zjištěno, že poškození původní konstrukce kořenovými systémy blízké vegetace je natolik závažné, že je nutné rozsah sanace navýšit. Vzhledem k rozsahu potřebných sanací bude místo jednotlivých lokálních úprav provedena dílčí celoplošná sanace stávajícího krytu pokládkou obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 40mm. Takto provedená sanace zajistí prodloužení trvanlivosti a životnosti sanovaného povrchu.
C) podélný sklon propojující rampy je větší než 5% a v takovém případě norma ČSN 73 6112-1 vyžaduje pro provedení krytu CB II použití zvláštních úprav, které spočívají v použití hustější směsi betonu při pokládce. Vzhledem k problematickému hutnění betonové směsi na takto šikmé ploše a tím k problematickému zajištění stejné kvality betonu po celé délce rampy byla dohodnuta změna materiálu vozovkového krytu z cementobetonového na asfaltobetonový: místo cementobetonového krytu s rýhováním na povrchu bude provedený asfaltobetonový kryt se stabilizační cementovou vrstvou. Tím se docílí toho, že jak propojující rampa, tak navazující plochy budou mít asfaltové povrchy a sjednocením povrchů dojde ke stejné trvanlivosti a prodloužení životnosti celého parkoviště.

dohodly se smluvní strany na následujícím:

1) Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy v rozsahu změnového listu (ZL) č.1. a změnového listu (ZL) č.2
2) Změna závazku v rozsahu ZL č.1 a ZL č.2 je realizována dle § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a nemění povahu veřejné zakázky. Hodnota změny je 11,88 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Důvodem této změny jsou potřeby Objednatele (zadavatele), které byly nově identifikovány v průběhu výstavby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly předvídány v původním projektu. Tyto stavební práce jsou pro řádné dokončení a účelné fungování Díla nezbytné, přičemž zejména z technických a ekonomických důvodů není možné, aby tyto práce byly realizovány jiným dodavatelem, než je Zhotovitel. Realizace těchto stavebních prací jiným dodavatelem, než je Zhotovitel, by Objednateli (zadavateli) způsobila značné technické obtíže a zvýšení nákladů.  
Absolutní hodnota kladných změn činí 137.405,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 66 900,00 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č.1 a  ZL č.2 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 204 305,00 Kč bez DPH.
3) Článek IV odst. 1) Smlouvy se mění a nahrazuje takto
Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí: 1.790.454,01 Kč bez DPH
4) Další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
5) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a smluvní strany jej podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
6) Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

příloha č. 1 Změnový list č. 1 
příloha č. 2 Změnový list č. 2 


	V Praze dne dle el.podpisu
	

	V Praze dne dle el.podpisu


	



	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Ing. Petr Doležal
 jednatel
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