Dodatek č. 1 KE smlouvĚ O DÍLO
č. smlouvy objednatele DP/3639/2024/Do,
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Vacek, jednatel společnosti


IČ:  27738809
DIČ: CZ27738809 
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2111244285/2700
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650.
jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné
a

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé
a to v následujícím znění:
I. Úvodní ustanovení

I.1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22. 11. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. DP/3639/2024/Do (dále jako „Smlouva“), v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo - projektové dokumentace pro potřeby provádění stavby a pro výběr dodavatele pro účely realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Opravy zpevněných ploch v areálu FN Brno-Bohunice“ a Objednatel se zavazuje řádně a včas dle podmínek Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
I.2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že zhotovitel zahájil plnění v souladu se Smlouvou. Z důvodu úprav zadání Objednatelem, se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání díla. 
II. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

II.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že odst. III.1 se mění a má následující znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a Objednateli předat v následujících lhůtách či jej plnit za následujících podmínek: 

Dílo určené v odst. II.4 (Projektová dokumentace) nejpozději do 17.4.2025.
Zhotovitel je povinen po min. 2 jednáních na kontrolních dnech se zástupci Objednatele předložit dílo Objednateli pro závěrečné odsouhlasení ke kontrole, a to nejpozději 2 týdny před uplynutím lhůty dle předchozího odstavce. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 10 kalendářní dní a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla. 

Každá projektová dokumentace bude v počtu 6 ks předána v listinné podobě vč. výkazu výměr a 2x samostatně přiloženého oceněného rozpočtu, dále 2ks v elektronické verzi na CD datovém nosiči. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG (v CAD 2021) a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla

Pro projektovou dokumentaci, jak je specifikována v odst. II. 3 bude vystavený Předávací protokol.“
III. Závěrečná ujednání

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
III.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ujednání tohoto dodatku se vztahují i na právní poměry vzniklé mezi smluvními stranami od 07. 02. 2025 do okamžiku nabytí účinnosti tohoto dodatku, což si tímto v písemné formě stvrzují.
III.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.
III.4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne 25. 3. 2025
V Brně dne 28. 3. 2025

___________________
_____________________


za Zhotovitele
za Objednatele


Linio Plan, s.r.o. 
Fakultní nemocnice Brno


Ing. Pavel Vacek, jednatel společnosti
MUDr. Ivo Rovný, MBA. ředitel [image: image1.png]




