
Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:

	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „SŠ – COPt Uherský Brod – rekonstrukce sociálního zařízení“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:
1.1. Objednatel
:Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
Sídlo
:Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod
Statutární orgán
:Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy
b) ve věcech technických
:Ing. Ladislav Kryštof
IČ
:15527816


DIČ
:CZ15527816



Bankovní ústav
:Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
: 18139721/0100

Tel. / Fax
572 655 960


E-mail
:ladislav.krystof@copt.cz 
1.2. Zhotovitel
:LISONĚK, s.r.o.
 
Sídlo
:Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod
 

Statutární orgán
:Ing. Josef Lisoněk, jednatel
 

Zapsán v obchodním rejstříku
:u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27706
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:Ing. Josef Lisoněk
 

b) ve věcech technických
: Ing. Josef Lisoněk
IČ
:25345168


DIČ
:CZ25345168
 

Bankovní ústav
:ČSOB Uherský Brod
 

Číslo účtu
:184244447/0300
 

Tel. / Fax
:724 337 547
E-mail
:lisonek@lisonek.cz 
Původní znění článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Původní znění článku 
2.1.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

· touto smlouvou o dílo.

Nové znění článku
2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
· investičním záměrem akce č. 1159/3/150/427/01/16 ve znění jeho dodatku č.1159/3/150/427/01/16-02/06/17 
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Miroslav Sekanina, prosinec 2016, rozšířenou o SO 02 – Rekonstrukce šaten
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,

· touto smlouvou o dílo
· tímto dodatkem k SOD
Původní znění článku 

2.2.2. 
SO 01 – rekonstrukce sociálních zařízení
Nové znění článku 

2.4.2. 
SO 01 – rekonstrukce sociálních zařízení

2.4.3.  
SO 02 – rekonstrukce šaten

Původní znění článku 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění článku
3.1. Dílčí termíny:

3.1.1. Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorách budov:
nejpozději do
28. 8. 2017
3.1.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:


28. 8. 2017
3.1.3. Dokončení stavebních prací:





28. 8. 2017 

3.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

28. 8. 2017
Nové znění článku

3.3. Dílčí termíny:

3.3.1. Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorách budov:
nejpozději do
28. 8. 2017

3.3.2. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:


28. 8. 2017

3.3.3. Dokončení stavebních prací:





15.9. 2017 

3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:

15.9. 2017
Původní znění článku 4. CENA DÍLA se mění následovně:

4. CENA DÍLA
Původní znění článku
4.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
                                                           4.022.489,- Kč (bez DPH)
844.723,- Kč DPH 21 %

                                               4.867.212,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  čtyřimilionyosmsetšedesátsedmtisícdvěstědvanáct korun českých)
Nové znění článku

3.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
                                                           4,192.614,- Kč (bez DPH)
880.449,- Kč DPH 21 %

                                               5,073.063,- Kč (včetně DPH)
(slovy:  pětmilionůsedmdesáttřitisícešedesáttři koruny české)
Ostatní body zůstávají beze změny

V Uherském Brodě dne
12. 7. 2017

                       V Uherském Brodě dne 12. 7. 2017
Objednatel:
Zhotovitel: LISONĚK, s.r.o.
………………………………………



…………………………………………

Ing. Ladislav Kryštof, ředitel školy



Ing. Josef Lisoněk. jednatel
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