
DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2024/SP/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: ................................, vedoucí odboru kancelář
starosty

Zastoupeno ve věcech technických: ..........................., referent odboru kancelář
starosty, oddělení majetku a údržby, t................... 
......
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
.................................. 
00297755 
CZ00297755 
.......................................

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Elkope elektromontážní práce s.r.o., 
Jižní 2256/5, 70030 Ostrava
.......................... 
............................... 
Raiffeisenbank a.s.
...........................
CZ17974330
17974330
.............................
.........................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9162/KSOS.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany44

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 
28/2024/SP/Pr k realizaci díla: „Opravy porevizních závad hromosvodů v objektech 
v majetku města Bílovec - III“, dále jen „Smlouva o dílo44

tohoto obsahu:



1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, a to na základě žádosti 
zhotovitele ze dne 27.3.2025. Důvodem změny doby plnění je jednání o způsobu provedení 
opravy hromosvodu na objektu zámku v Bílovci (kulturní památka) a projednání vhodného 
řešení s orgánem památkové péče. Důvodem změny v platebních a fakturačních podmínkách 
je skutečnost, že opravy hromosvodů na ostatních objektech (kromě zámku) již byly 
dokončeny a předány.

v

A. ) Článek III. Doba plnění - vypouští se cely odstavec 1. a nahrazuje se textem
novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Ukončení díla bez vad a nedodělků: do 31.7.2025.

v

B. ) Článek IV. Platební a fakturační podmínky - vypouští se odstavec 2. a
nahrazuje se textem novým takto:

2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací.

2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.

V Bílovci dne V dne

Za objednatele: ............... ................................................. ..........................
............................... 
.............. 
.................... 
.... ............ ....... ..... .

................
Za zhotovitele:

.............

.................
D.................................. 
............................... 
D.................................. 
1............... ..............

................................ 
vedoucí odboru kancelář starosty

.......................... 
jednatel


