
Objekt : Název objektu : JKSO :

S0 02 Propojení vodovodních řadů

Stavba : Název stavby : SKP :

Velké Meziříčí, ul.Křižní,Příční, K Budči

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem

Montáž celkem

Vícepráce 30 166

Méněpráce 14 604

CELKEM -15 562

HZS -15 562

RN II.a III.hlavy Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS -15 562 VRN celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Vít Holoubek Jméno : Bohumír Inwald

Datum : Datum : 21.7.2016 Datum : 21.7.2016

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : -15 562,01 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -15 562,01 Kč

Poznámka :

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL více,méně práce

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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 Velké Meziříčí, ul.Křižní,Příční, K Budči

 S0 02 Propojení vodovodních řadů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 8 Trubní vedení

1 899 71-2111.R00 Orientační tabulky na zdivu kus 4,00 350,00 1 400,00

2 Tyč označovací kus 1,00 990,00 990,00

3 871 25-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových  d 110 mm m 18,00 40,00 720,00

4 877 25-1121. Montáž elektrotvarovek d 110 kus 7,00 350,00 2 450,00

5 -"- Elektrospojka d 110 kus 3,00 202,00 606,00

6 -"- Lemový nákružek d 110 kus 2,00 172,00 344,00

7 -"- Otočná příruba PP-ocel d 110/DN 100 kus 2,00 357,00 714,00

8 -"-

Trubky PE 110/6,6 mm, PE 100 RC, SDR 17, PN 10 dl.6,0 

m/kus m 18,00 135,00 2 430,00

9 elektrokoleno d 110 30st, 45st. kus 4,00 950,00 3 800,00

10
Dodávka a montáž objímky na propojení vodiče na stávající 

LT potrubí DN 80 kus 1,00 1 150,00 1 150,00

Celkem za 8 Trubní vedení 14 604,00

náhrada LT potrubí za PE d 110

doplněna tyč označovací plus štítky

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL více,méně práce

Stavba :

Objekt : vícepráce



 Velké Meziříčí, ul.Křižní,Příční, K Budči

 S0 02 Propojení vodovodních řadů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 8 Trubní vedení

54 851 26-1131. Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlový DN 100 mm m 19,00 150,00 2 850,00

55 857 26-1131. Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 6,00 375,50 2 253,00

58 Výrobce

Litinové hrdlové trouby TLT DN 100 mm, 100 C 100 s 

jištěnými spoji BLS m 19,19 979,00 18 787,01

60 -"- MK 30°, DN 100 mm kus 1,00 1 134,00 1 134,00

61 -"- EU 100 kus 1,00 1 100,00 1 100,00

62 -"- FFK 30°, DN 100 mm kus 1,00 1 422,00 1 422,00

63 -"- F 100 kus 1,00 710,00 710,00

64 -"- FFR 100/80 kus 1,00 645,00 645,00

Celkem za 8 Trubní vedení 28 901,01

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

76 998 27-3101.R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 25,30 50,00 1 265,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 265,00

30 166,01

POZN.      Místo LT potrubí - PE viz. vícepráce

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL více,méně práce

Stavba :

Objekt : méněpráce
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