
č.j.: 2024/234-3 NAKIT
č.j.: MV-


Dodatek č. 3 k dílčí smlouvě č. 1B
k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných
z Národního plánu obnovy
č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČO:	04767543
DIČ:	CZ04767543
zastoupen:	xxx.
zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx
xxx
na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)
a
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	xxx
bankovní spojení:	xxx
na straně druhé (dále jen „Objednatel“)
(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:
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Veřejné informace

Veřejné informace

Veřejné informace
1

Článek 1 Předmět Dodatku
1.1 Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný v čl.
1 odst. 1.1 Smlouvy.


1.2 Smluvní strany se dohodly, že v příloze č. 3 se mění:


· věta „A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení, tj. dodávka a instalace HW zařízení Dodávky č. 1 a Dodávky č. 2 – 31.3.2025 ruší a nově zní:
„A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení se dělí na dva samostatné milníky:
a) milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 30. 4. 2025,
b) milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 30. 4. 2025“

· věta „B) DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy – 28. 2. 2025“ ruší a nově zní:
„B) DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy do 30.6.2025.“

· věta „C) TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí služeb Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých činností Dodavatele – 31. 3. 2025“ ruší a nově zní:
„C) TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí služeb Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých činností Dodavatele –
30. 6. 2025“.

1.3 Konkrétní výše cen fakturovaných v rámci jednotlivých fakturačních milníků jsou
uvedené v příloze č. 2 tohoto Dodatku (další příloha č. 6 Smlouvy).
1.4 Na základě postupujících technických prací došlo k změně rozsahu u Dodávky č. 2 u položek „Migrace“ a „Konfigurace“, kdy ve Smlouvě byl sjednán počet 2 ks pro Migrace a 2 ks pro Konfigurace, avšak z důvodu, jak je uvedeno, se tento počet snížil na 1. Cena prací, o které je ponížená cena Migrace a Konfigurace na jeden kus (tj. celkem 140 000 Kč bez DPH) je po dohodě Smluvních stran přesunuta

do ceny služeb „Činnosti Dodavatele“. Tato změna nemá vliv na celkovou sjednanou
cenu dle čl. 2 odst. 2.7 Smlouvy, avšak v příloze č. 1 Smlouvy se položka v tabulce
„Migrace“ a položka v tabulce „Konfigurace“ (obě pod písm. B) přílohy č. 1 Smlouvy)
nahrazuje položkami v tabulkách níže:


	Specifikace plnění
	Cena v Kč/ks
bez DPH
	Počet ks
	Cena celkem v Kč
bez DPH
	DPH
	Cena celkem v
Kč s DPH

	Migrace
	50 000,00
	1
	50 000,00
	10 500,00 Kč
	60 500,00 Kč




	Specifikace plnění
	Cena v Kč/ks
bez DPH
	Počet ks
	Cena celkem v Kč
bez DPH
	DPH
	Cena celkem v
Kč s DPH

	Konfigurace
	90 000,00
	1
	90 000,00
	18 900,00 Kč
	108 900,00 Kč




a tabulka v příloze č. 1 Smlouvy pod písm. C) se nahrazuje tabulkou:

	Specifikace plnění
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena celkem v Kč s
DPH

	Činnosti Dodavatele
	4 146 583,00
	870 782,43
	5 017 365,43






Článek 2
Závěrečná ustanovení
2.1 Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.
2.2 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
2.3 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2.4 Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.



2.5 Nedílnou součástí Dodatku je:
Příloha č. 1 – Fakturované ceny v rámci fakturačních milníků (příloha č. 6 Smlouvy)







V Praze dne dle el. podpisu	V Praze dne dle el. podpisu
Za Objednatele:	Za Dodavatele:




...................................D
xxx
xxx

..................................'................
xxx
xxx

Příloha č. 1 – Fakturované ceny v rámci fakturačních milníků (příloha č. 6 Smlouvy)
A) PRVNÍ akceptační milník – ukončení fáze č. 1 a fáze č. 2 akceptačního řízení se dělí na dva samostatné milníky:
a) milník č. 1 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 1 do 30. 4. 2025

	HW
	Cena v Kč/ks bez
DPH
	Počet
ks
	Cena celkem v Kč
bez DPH
	DPH
	Cena celkem v Kč s
DPH

	Fibre Channel Switch vč.
5letého záručního servisu
	3 898 515,00
	4
	15 594 060,00
	3 274 752,60 Kč
	18 868 812,60 Kč

	Specifikace plnění
	Cena v Kč/MD
bez DPH
	Počet
MD
	Cena celkem v Kč
bez DPH
	DPH
	Cena celkem v Kč s
DPH

	Implementace
	6 600,00
	10
	66 000,00
	13 860,00 Kč
	79 860,00 Kč




b) milník č. 2 pro dodávku a instalaci HW zařízení Dodávky č. 2 do 30. 4. 2025

	Specifikace plnění
	Cena v Kč/ks bez
DPH
	Počet
ks
	Cena celkem v Kč
bez DPH
	DPH
	Cena celkem v Kč s
DPH

	úložiště HPE XP8 Gen2 Storage All-Flash Storage Array Performance (4 řadiče) vč. 5letého
záručního servisu
	

10 567 989,00
	

2
	

21 135 978,00
	

4 438 555,38 Kč
	

25 574 533,38 Kč




B) DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy do 30. 6. 2025.

	Specifikace plnění
	Cena v Kč/ks
bez DPH
	Počet ks
	Cena celkem v Kč
bez DPH
	DPH
	Cena celkem v
Kč s DPH

	datové Quorum
	20 555,00
	1
	20 555,00
	4 316,55 Kč
	24 871,55 Kč

	Migrace
	50 000,00
	1
	50 000,00
	10 500,00 Kč
	60 500,00 Kč




C) TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí služeb Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých činností Dodavatele – 30. 6. 2025.

	
Specifikace plnění
	Cena v
Kč/MD bez
DPH
	Předpokládaný počet MD
	Cena celkem v
Kč bez DPH
	DPH
	Cena celkem v
Kč s DPH

	Implementace
	6 000,00
	10
	60 000,00
	12 600,00 Kč
	72 600,00 Kč

	Specifikace plnění
	Cena v Kč/ks
bez DPH
	Počet ks
	Cena celkem v
Kč bez DPH
	DPH
	Cena celkem v
Kč s DPH

	Konfigurace
	90 000,00
	1
	90 000,00
	18 900,00 Kč
	108 900,00 Kč



Činnosti Dodavatele související s Dodávkou č. 1 a Dodávkou č. 2

	Specifikace plnění
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena celkem v Kč s
DPH

	Činnosti Dodavatele
	4 146 583,00
	870 782,43
	5 017 365,43
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