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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V ROZSAHU SLUŽEB 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb 

používány tyto definice: 

(a) „BOZP“ je bezpečnost a ochrana zdraví při práci; 

(b) „Dílo“ je Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) provedeno 

k uskutečnění Projektu; 

(c) „DiMS“ je digitální model stavby (Díla) vytvořený v souvislosti s použitím metody BIM; 

(d) „Dodávka“ je jakákoli dodávka, která má být nebo je (podle kontextu) provedena 

k uskutečnění Projektu, avšak není součástí Díla; 

(e) „Metodika“ je každá z metodik zmíněných v Pod-článku 2.3 [Metodiky]; 

(f) „Projektant“ je zhotovitel podle Smlouvy o projektové přípravě; 

(g) „Smlouva o projektové přípravě“ je smlouva o zpracování projektové dokumentace 

a o výkonu autorského dozoru uzavřená mezi Objednatelem a zhotovitelem 

(Projektantem) na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace nové budovy 

CKTCH“, jejímž předmětem je mj. projektová příprava Projektu. 

(h) „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System); 

(i) „Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb]; 

(j) „Správce stavby“ je Správce stavby podle Smlouvy o dílo; 

(k) „Staveniště“ je Staveniště podle Smlouvy o dílo, tedy místo, kde má být provedeno Dílo; 

(l) „Zhotovitel“ je Zhotovitel podle Smlouvy o dílo. 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 SPRÁVA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

2.1.1 V souladu s Pod-článkem 3.9 Smluvních podmínek je součástí Služeb výkon funkce 

Správce stavby, a to podle Smlouvy o dílo, která je nebo má být uzavřena na základě 

tzv. Červené knihy FIDIC. 

2.2 FUNKCE A ÚČEL SLUŽEB 

2.2.1 Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je v maximální možné 

míře přispět k hladkému průběhu a úspěšné realizaci Projektu, a to především 

prostřednictvím proaktivního a efektivního výkonu funkce Správce stavby, 

jehož činnosti zahrnují zejména projektové řízení, dozor kvality, nákladů a času, mediaci 

a neutrální, odborné a spravedlivé určování. 
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2.3 METODIKY 

2.3.1 Rozsah služeb je zpracován s ohledem na smysl a principy následujících metodik: 

(a) Metodika pro tým Správce stavby, prozatímní verze 2018, Státní fond dopravní 

infrastruktury, 2018; 

(b) Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 

2. vydání, Ministerstvo dopravy České republiky, 2020; 

(c) Metodika pro akceleraci, Ministerstvo dopravy České republiky, 2020; 

(d) Metodika pro zlepšení díla (Value Engineering), Státní fond dopravní infrastruktury, 

2019; 

(e) Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, Státní fond dopravní 

infrastruktury, 2019; 

(f) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek 

FIDIC, Státní fond dopravní infrastruktury, 2018; 

(g) Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 

z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 

k úpravě zadávání veřejných zakázek, Státní fond dopravní infrastruktury, 2018. 

Každá z Metodik je ke dni uzavření Smlouvy dostupná na https://www.sfdi.cz/pravidla-

metodiky-a-ceniky/metodiky. 

2.4 CDE A BIM 

2.4.1 Projekt je realizován za použití CDE a metody BIM. Strany musí při plnění Smlouvy 

v maximální možné míře s ohledem na funkci a účel Služeb používat CDE a využívat metodu 

BIM. 

2.4.2 Podrobnosti jsou stanoveny dále v Rozsahu služeb a BIM protokolu, který je součástí 

Smlouvy o dílo. 

3 OBECNĚ K POVINNOSTEM KONZULTANTA 

3.1 ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI 

3.1.1 Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené 

v Rozsahu služeb. 

3.1.2 Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se: 

(a) Smlouvou; 

(b) funkcí a účelem Služeb; 

(c) QMS; 

(d) Smlouvou o dílo; 

(e) právními předpisy; 

(f) aplikovatelnými technickými normami; 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
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(g) aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami 

používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení 

optimálních výsledků; 

(h) Metodikami, pokud z Rozsahu služeb nebo Smlouvy o dílo nevyplývá jinak a pokud je to 

vzhledem k povaze Projektu možné. 

3.1.3 Základní povinnosti, které jsou stanoveny v Článku 4 [Základní povinnosti Konzultanta] a 

Článku 5 [Základní povinnosti Konzultanta ve vztahu k Dodávkám], musí Konzultant vykonávat 

bez jakéhokoli pokynu Objednatele. 

3.1.4 Doplňkové povinnosti, které jsou stanoveny v Článku 6 [Doplňkové povinnosti Konzultanta] 

musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele. 

3.1.5 Odměna za vykonané Služby se stanoví v rozsahu: 

(a) základních povinností na základě měsíční paušální sazby a počtu měsíců jejich 

výkonu; 

(b) doplňkových povinností na základě hodinové sazby a počtu hodin jejich výkonu. 

Podrobnosti ohledně ceny Služeb a pokynu k výkonu doplňkových povinností jsou stanoveny 

v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.2 FÁZE REALIZACE PROJEKTU 

3.2.1 Konzultant musí poskytovat Služby ve stanoveném rozsahu průběžně v následujících fázích 

realizace Projektu: 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

0 přípravná Datum zahájení 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 
hodinová 

1 realizační 
den dokončení 

předchozí fáze 

den následující po dni 

vydání Potvrzení 

průběžné platby 

na základě vyúčtování 

při dokončení podle 

Smlouvy o dílo 

základní 

(bez pokynu) 

měsíční 

paušální 

doplňkové 

(na pokyn) 
hodinová 

2 záruční 
den dokončení 

předchozí fáze 

den následující 

po dni vydání 

Potvrzení o splnění 

smlouvy podle 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 
hodinová 

 

3.2.2 Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení časového rozsahu Služeb 

původně předpokládaného zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. Jakákoli 

množství, která jsou v Dopisu nabídky uvedena u jednotlivých sazeb, jsou orientační 

a nezávazná. 

3.2.3 Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech vyplývajících ze Smlouvy o dílo 

nebo právních předpisů nebo stanovených ze strany orgánů veřejné moci a v ostatních 

případech v takovém čase, aby nezpožďoval realizaci Projektu. 
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3.3 PERSONÁL KONZULTANTA 

3.3.1 Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně 

způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních 

předpisů. 

3.3.2 Podrobné podmínky týkající se týmu Správce stavby jsou stanoveny v Článku 7 [Tým Správce 

stavby, jeho složení a zabezpečení]. 

3.4 QMS 

3.4.1 Pro účely zajištění kvality musí Konzultant připravit QMS a zavést jej do svých interních postupů 

tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. 

3.4.2 QMS musí Konzultant předat Objednateli do 14 dnů od Data zahájení služeb. V případě, že bude 

QMS aktualizován nebo upraven, musí Konzultant Objednateli bez zbytečného odkladu odeslat 

písemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného QMS. 

3.4.3 QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a musí zahrnovat: 

(a) pravidla pro koordinaci a řízení činnosti Správce stavby; 

(b) postupy Správce stavby k zajištění toho, že veškerá oznámení, komunikace a další 

záznamy vztahující se k Dílu a Službám je možné s jistotou vysledovat a dohledat v celém 

jejich znění; 

(c) preventivní opatření proti střetu zájmů v návaznosti na Pod-článek 3.10 Smluvních 

podmínek1; 

(d) postupy Správce stavby při zprostředkování dohody Objednatele a Zhotovitele, mediaci 

a určování ohledně oznámených claimů včetně opatření k zajištění neutrality, 

a to i z hlediska zapojení asistentů, pomocných asistentů a technických asistentů 

/ expertů; 

(e) organigram (organizační schéma) týmu Správce stavby, ve kterém budou jednoznačně 

znázorněny vztahy nadřízenosti a podřízenosti členů týmu Správce stavby. 

3.4.4 Objednatel musí QMS předložený Konzultantem posoudit ve lhůtě 7 dní. V případě, 

že Objednatel v QMS shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné oznámení o nesouladu 

se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, v jakém QMS 

považuje v rozporu s požadavky Smlouvy. Konzultant musí do 7 dnů po doručení oznámení 

o nedostatcích upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá 

oznámení podle tohoto Pod-článku do 7 dní ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doručeno 

písemné vyhotovení QMS, má se za to, že je QMS v souladu se Smlouvou. 

3.4.5 Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že porušuje povinnost zavést 

či dodržovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Konzultant obdrží 

upozornění podle tohoto Pod-článku, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit. 

3.4.6 Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QMS, minimálně však jednou za 12 měsíců 

nebo na pokyn Objednatele, pokud má Objednatel důvodné podezření na nedodržování QMS 

Konzultantem. Konzultant musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích provedeného interního 

 
1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se za střet zájmů podle Pod-článku 3.10 Smluvních podmínek 

nepovažuje situace, kdy se Konzultant (nebo osoba uvedená v Pod-článku 3.10.4) podílel na činnosti 
Objednatele, kterou při poskytování Služeb posuzuje, např. na zpracování návrhu oznámení claimu 
Objednatele. 
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auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat 

návrh opatření ke zlepšení a eventuálně nápravě QMS. 

3.4.7 Pokud Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je povinen 

Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. 

3.5 ČINNOSTI, KTERÉ MUSÍ KONZULTANT VYKONAT VLASTNÍMI KAPACITAMI 

3.5.1 Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli činnosti přímo vlastními kapacitami, 

tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob. 

3.6 ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SLUŽEB 

3.6.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k Projektu není výkon funkce 

personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích 

osob poskytované objednatelem]. 

4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 realizační 
den dokončení 

předchozí fáze 

den následující po dni 

vydání Potvrzení 

průběžné platby 

na základě vyúčtování 

při dokončení podle 

Smlouvy o dílo 

základní 

(bez pokynu) 

měsíční 

paušální 

4.2 OBECNÉ POVINNOSTI 

4.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 ve vztahu k Dílu: 

(a) vykonávat všechny činnosti, které musí podle Smlouvy o dílo vykonávat Správce 

stavby; 

(b) vykonávat všechny činnosti, které může podle Smlouvy o dílo vykonávat Správce 

stavby, pokud je to potřebné k naplnění funkce a účelu Služeb; 

(c) iniciovat výkon všech činností, které musí nebo může podle Smlouvy o dílo 

vykonávat Objednatel, pokud je to potřebné k naplnění funkce a účelu Služeb; 

(d) zajistit výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka podle právních 

předpisů; minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které musí Konzultant vykonat, 

je dán přílohou č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 

a inženýrských činností UNIKA 2021, pokud z Rozsahu služeb nebo Smlouvy o dílo 

nevyplývá jinak; 

(e) zajistit výkon funkce koordinátora BOZP podle právních předpisů; 

(f) používat CDE v souladu s Pod-článkem 2.4 [CDE a BIM]; 

(g) kontrolovat funkčnost procesů a dokumentů v CDE; 
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(h) dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou o dílo, zejména zda plní řádně 

a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě o dílo nebo vyplývající ze Smlouvy 

o dílo, a vyzývat jej k nápravě při neplnění; 

(i) kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek (včetně dozorování stavebních prací 

prováděných pro splnění podmínek) stanovených v individuálních právních aktech orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti s Projektem, zejména podmínek stanovených 

v případném rozhodnutí o poskytnutí dotace, územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním 

povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních smlouvách případně 

uzavřených v souvislosti s Dílem; 

(j) navrhovat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, 

jejichž zpracování předpokládá Smlouva o dílo; 

(k) posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem 

v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo; 

(l) dozorovat projektování Zhotovitele; 

(m) kontrolovat plnění požadavků Objednatele na informace podle BIM protokolu, který je 

součástí Smlouvy o dílo; 

(n) dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele; 

(o) dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla; 

(p) vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení; 

(q) vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků; 

(r) vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; 

(s) svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo; 

(t) zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním a platbami; 

(u) poskytovat Objednateli součinnost potřebnou pro zpracování a pravidelnou (zpravidla 

měsíční; vždy ke 20.dni daného měsíce) aktualizaci platebního kalendáře za účelem 

plánování financování Díla a včasného zajištění finančních prostředků, 

zejména připravovat potřebné podklady na základě harmonogramu provádění Díla, 

dalších informací získaných od Zhotovitele, poznatků z vlastní činnosti a jiných 

relevantních skutečností a zajistit účast relevantního člena týmu Správce stavby 

na zpracování a pravidelné aktualizaci platebního kalendáře Objednatelem; 

(v) pořizovat fotodokumentaci průběhu provádění Díla včetně úvodní fotodokumentace 

Staveniště a přilehlého okolí před poskytnutím práva přístupu na Staveniště Zhotoviteli 

a závěrečné fotodokumentace takových lokací po vyklizení Staveniště Zhotovitelem; 

(w) provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli včetně úkonů, 

které má podle Smlouvy o dílo provést Objednatel; 

(x) dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem; 

(y) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest; 

(z) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající 

záznamy; 

(aa) dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou 

o dílo a vyzývat k nápravě; 
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(bb) provádět geodetický dozor, zejména kontrolovat průběh a výsledek zeměměřičské 

činnosti Zhotovitele; 

(cc) zajistit přítomnost relevantního člena týmu Správce stavby na Staveništi, 

pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti Zhotovitele nebo jiné osoby 

na Staveništi, včetně přítomnosti za účelem kontroly prací před jejich zakrytím; v případě 

porušení povinnosti zkontrolovat práce před jejich zakrytím musí Správce stavby 

na vlastní náklady zajistit jejich odkrytí, zkontrolovat je a zajistit obnovení jejich zakrytí; 

(dd) dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb nebo odhadů plateb 

a měřit relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat pro účely plateb a oceňovat 

změny v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(ee) sledovat a průběžně vyhodnocovat skutečnou a očekávanou finanční náročnost Díla; 

(ff) dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci 

harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, 

oznamovat jeho nedodržování a vyzývat k akceleraci při zpoždění v souladu 

s aplikovatelnou Metodikou; 

(gg) odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené 

podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace; 

(hh) dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby 

jmenované ve Smlouvě o dílo nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou o dílo 

krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily; 

(ii) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených ve 

Smlouvě o dílo; 

(jj) koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části) 

a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele; 

(kk) koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, dodavatele Dodávky, případných jiných 

dodavatelů a jiných třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou nebo 

Smlouvou o dílo přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem, 

Staveništěm nebo Projektem 

(ll) poskytovat potřebnou součinnost: 

(i) jakékoli třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu 

nebo jakémukoli poskytovateli služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení 

a služby třetích osob poskytované objednatelem]; 

(ii) jiným třetím osobám, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou nebo 

Smlouvou o dílo přítomny na Staveništi nebo se jinak podílí na realizaci Projektu; 

(mm) řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné 

orgány veřejné moci; 

(nn) řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(oo) vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů 

včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy; 

(pp) provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části); 

(qq) dozorovat odstranění případných vad a nedodělků; 

(rr) dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem; 
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(ss) zastupovat Objednatele před příslušným orgánem veřejné moci v souvislosti s kolaudací 

stavby, která je předmětem Díla, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, 

dokumenty a podklady, připravit a předložit potřebné podklady k závěrečné kontrolní 

prohlídce, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky a uplatňovat námitky nebo reagovat 

na námitky vznesené v průběhu kolaudace; 

(tt) provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční 

kompenzace včetně výpočtu jejich výše; 

(uu) zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace); 

(vv) řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat 

v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(ww) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy o dílo; 

(xx) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění; 

(yy) identifikovat, sledovat a vyhodnocovat rizika realizace Projektu; 

(zz) vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy o dílo 

a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele; 

(aaa) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod; 

(bbb) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací Projektu, 

které zpracoval nebo přijal Správce stavby, a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou 

formou předat Objednateli; 

(ccc) vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě o dílo; 

(ddd) zavést QMS a aktivně dohlížet na jeho dodržování všemi členy týmu Správce stavby; 

(eee) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb; 

(fff) zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat 

je Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce; 

(ggg) účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav 

Projektu a poskytování Služeb u Objednatele, zřizovatele Objednatele nebo případného 

poskytovatele dotace na realizaci Projektu nebo na setkání s veřejností; předpokládaná 

četnost je 1–2x za čtvrtletí v průběhu fáze 1; na žádost Objednatele musí Konzultant 

v dostatečném předstihu zpracovat potřebné podklady; 

(hhh) zpracovat závěrečnou zprávu o průběhu poskytování Služeb a předat ji Objednateli 

do 20 pracovních dnů ode dne dokončení fáze 1; 

(iii) zajistit zprovoznění CDE, jeho implementaci, konfiguraci, úvodní školení, provoz 

a poskytování podpory k němu, a to za podmínek stanovených v Příloze 1.1 [Požadavky 

na CDE], která je přiložena k Rozsahu služeb. 

4.2.2 Povinnosti ve vybraných oblastech podle Pod-článku 4.2.1 jsou podrobněji 

specifikovány v samostatných Pod-článcích tohoto Článku. 

4.2.3 Konzultant musí: 

(a) v případě, že tak stanoví Smlouva o dílo, před výkonem určitého práva nebo 

povinnosti získat schválení Objednatele; 
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(b) předložit Objednateli podrobné podklady v rozsahu potřebném pro takové schválení 

v dostatečném předstihu, aby: 

(i) mohly být dodrženy případné související termíny nebo lhůty vyplývající 

ze Smlouvy o dílo; 

(ii) byl minimalizován dopad souvisejících postupů na čas provádění Díla. 

4.3 POVINNOSTI V OBLASTI ADMINISTRACE ZMĚN 

4.3.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti administrace 

změn ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) koordinovat přípravu změn, zejména variací a zlepšení; 

(b) kontrolovat a připomínkovat změny z hlediska jejich souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(c) vydávat stanoviska k věcné a formální správnosti změn. 

4.4 POVINNOSTI V OBLASTI CLAIMŮ 

4.4.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti claimů ve vztahu 

k Dílu zejména: 

(a) bezodkladně upozornit Objednatele na jakýkoli možný claim Objednatele; 

(b) pokud Objednatel neurčí jinak, zpracovat návrh oznámení každého claimu Objednatele 

včetně podrobností, předložit jej Objednateli k připomínkám a případně jej upravit 

na základě takových připomínek; 

(c) oznámit Zhotoviteli každý claim Objednatele; 

(d) provést analýzu každého oznámeného claimu Zhotovitele nebo Objednatele, zejména 

posoudit smluvní podstatu claimu, jeho věcnou, časovou a finanční stránku a dodržení 

formálního postupu podle Smlouvy o dílo; 

(e) připravit návrh odpovědi na každý oznámený claim Zhotovitele nebo Objednatele včetně 

případných stanovisek a žádostí o doplnění potřebných podrobností a podkladů; 

(f) spolupracovat na vyhodnocení každého oznámeného časového claimu Zhotovitele 

v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(g) zpracovat posouzení vyčíslení každého oznámeného finančního claimu Zhotovitele 

v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(h) vést elektronickou databázi claimů (claimová agenda); 

(i) připravit návrh určení ve věci každého oznámeného claimu Zhotovitele nebo Objednatele. 

4.5 POVINNOSTI V OBLASTI ČASOVÉHO DOZORU 

4.5.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti časového 

dozoru ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele z hlediska jejich 

souladu se Smlouvou o dílo; 
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(b) poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost při tvorbě nebo aktualizaci harmonogramu 

v potřebném rozsahu za účelem maximalizace jeho přínosu k hladkému průběhu 

a úspěšné realizaci Projektu; 

(c) zkontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložený počáteční harmonogram a jeho 

zpracování v souladu s aplikovatelnou Metodikou; 

(d) kontrolovat a připomínkovat věcný harmonogram z hlediska jeho souladu se skutečným 

postupem prací; 

(e) kontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložené aktualizované harmonogramy 

v návaznosti na počáteční harmonogram a poslední platný aktualizovaný harmonogram; 

(f) kontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložené rozdílové harmonogramy 

při vyjádření odchylky plánu prací v případě oznámení claimu na prodloužení doby 

pro dokončení nebo jiné doby či lhůty, akcelerace nebo zobrazení časového dopadu 

pravděpodobné konkrétní budoucí události nebo okolnosti, které mohou zpozdit 

provádění Díla; 

(g) vyhodnotit každý oznámený časový claim Zhotovitele v souladu s aplikovatelnou 

Metodikou; 

(h) zkontrolovat a připomínkovat finanční harmonogram z hlediska jeho souladu 

s aplikovatelnou Metodikou. 

4.6 POVINNOSTI V OBLASTI DOMĚŘOVÁNÍ 

4.6.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti doměřování 

ve vztahu k Dílu, resp. jeho relevantní části (pokud existuje), zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s měřením Díla postup Objednatele 

a Zhotovitele z hlediska jeho souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy 

a aplikovatelnou Metodikou; 

(b) připomínkovat zpřesňování projektové dokumentace, např. výrobní, dílenskou či jinou 

realizační dokumentaci stavby, a změnové realizační dokumentace stavby, a vydávat 

související doporučení ohledně cenových aspektů a uvedených metod měření v souladu 

s aplikovatelnou Metodikou; 

(c) kontrolovat a připomínkovat zaměření skutečného množství prací a metodu měření 

z hlediska jejich správnosti v souladu se Smlouvou o dílo a aplikovatelnou Metodikou; 

(d) vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky; 

(e) provádět měření a posuzovat související podrobnosti dodané Zhotovitelem; 

(f) připravovat záznamy ohledně měření a v případě, že je Zhotovitel považuje za nepřesné, 

je posoudit a potvrdit, nebo pozměnit v potřebném rozsahu. 

4.7 POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU (KONTROLY) KVALITY 

4.7.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti dozoru 

(kontroly) kvality ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s kontrolou kvality měsíční zprávy o postupu 

prací Zhotovitele z hlediska jejich souladu se Smlouvou o dílo; 
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(b) vydávat doporučení ohledně zavedení a plnění systému zajištění kvality Zhotovitelem; 

(c) vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů a materiálů; 

(d) provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování 

a ověření postupů; 

(e) účastnit se zkoušení včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce 

u technologických zařízení, materiálů a jiných částí Díla; 

(f) vydávat doporučení k odmítnutí prací, resp. technologického zařízení, materiálů 

nebo řemeslného zpracování nebo provedení nápravných prací; 

(g) spolupracovat na měření Díla, resp. jeho relevantní části (pokud existuje), v souladu 

s aplikovatelnou Metodikou a v souvislosti s kontrolou kvality stvrzovat (podepisovat) 

záznamy o měření, stvrzovat věcnou správnost vykázaných hodnot na listech výkazu 

výměr a věcnou správnost údajů na zjišťovacích protokolech o provedených pracích 

předložených Zhotovitelem; 

(h) vydávat doporučení při řešení změn; 

(i) účastnit se přejímacího řízení a dozorovat dokončení Díla a jeho soulad se Smlouvou o dílo 

včetně kontroly dokladů, které je Zhotovitel povinen při přejímce Díla předložit; 

(j) vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření k odstranění vad Díla 

a nedodělků; 

(k) pořizovat v souvislosti s kontrolou kvality fotodokumentaci a další doklady průběhu 

provádění Díla; 

(l) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět odpovídající záznamy. 

4.7.2 Dozor (kontrolu) kvality musí Konzultant vykonávat v rozsahu, který odpovídá: 

(a) autorizaci pro obor pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

(b) alespoň běžnému standardu dozoru (kontroly) kvality při realizaci stavby, 

jejíž povaha, účel nebo rozsah jsou obdobné jako v případě Díla, pokud z Rozsahu 

služeb nevyplývá standard vyšší.2 

4.8 POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU POUŽÍVÁNÍ CDE A METODY BIM 

4.8.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.3.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti dozoru 

používání CDE a metody BIM ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) po celou fázi 1: 

(i) plnit související povinnosti vyplývající z BIM protokolu, který je součástí Smlouvy 

o dílo; 

 
2 Základní povinnosti Konzultanta v oblasti dozoru (kontroly) kvality zahrnují i povinnost 

dozorovat kvalitu prací spadajících pod určité profese včetně technických a expertních oblastí 
stanovených v Dopisu nabídky. Pokud by bylo vzhledem k okolnostem potřebné podrobné nebo jinak 
nadstandardní posouzení určité otázky ze strany technické asistenta / experta s příslušnou odborností, 
může Objednatel vydat Konzultantovi pokyn k výkonu doplňkové povinnosti v odpovídajícím rozsahu. 



 

Příloha 1 | Rozsah služeb Strana 15 z 26 

(ii) kontrolovat BEP z hlediska úplnosti a souladu se Smlouvou o dílo a případnými 

technickými standardy Objednatele; 

(iii) (ii) kontrolovat dodržení BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo, 

Zhotovitelem, Objednatelem, týmem Správce stavby nebo jiným dotčenými 

osobami (zejména zásady elektronické výměny dat, práva duševního vlastnictví, 

použití DiMS); 

(iv) kontrolovat DiMS z hlediska úplnosti a souladu se Smlouvou o dílo a případnými 

technickými standardy Objednatele; 

(v) podílet se na plnění požadavků Objednatele na digitální publicitu projektu a 

kontrolovat jejich plnění; 

(b) ve fázi 1 před zahájením provádění Díla zkontrolovat v CDE evidenci a dostupnost všech 

dokumentů potřebných pro zahájení provádění Díla, zejména DiMS, kontrolního zaměření 

(pokud se provádí) a počátečního harmonogramu (včetně jeho propojení na DiMS); 

(c) ve fázi 1 v průběhu provádění Díla kontrolovat v CDE evidenci a dostupnost: 

(i) harmonogramu a jeho aktualizací; 

(ii) dokumentace Díla (všech stupňů) včetně jejích změn; 

(iii) záznamů týkajících se kontrolních dnů; 

(iv) záznamů týkajících se kontrol dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany, 

ochrany životního prostředí, dodržování hygienických pravidel a pořádku a čistoty 

na Staveništi; 

(v) záznamů o kontrolách a přejímkách; 

(vi) záznamů o provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a prací; 

(vii) dokumentů prokazující kvalitu prováděných prací nebo potřebných pro provoz 

a údržbu (např. certifikáty, atesty, protokoly, manuály apod.); 

(viii) účetních dokladů; 

(d) ve fázi 1 po dokončení Díla (nebo jeho části) kontrolovat v CDE evidenci a dostupnost: 

(i) dokumentů potřebných k převzetí Díla (nebo jeho části); 

(ii) dokumentů, u nichž povinnost pořízení vyplývá z právních předpisů nebo 

individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti 

s Projektem nebo jiných dokumentů potřebných pro převzetí Díla a kolaudaci 

(např. revizní zprávy, atesty, záznamy o komplexních zkouškách apod.); 

(iii) dokumentů souvisejících s kolaudací. 

4.9 POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELE 

A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.9.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně se s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti dozoru 

projektování Zhotovitele a inženýrské činnosti Zhotovitele ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) posuzovat v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo související dokumenty 

Zhotovitele, včetně každé projektové nebo jiné dokumentace a DiMS a jejich změn, 

a oznamovat Zhotoviteli výsledky takového posouzení; 
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(b) dozorovat, zda jsou související dokumenty Zhotovitele: 

(i) v souladu se: 

▪ Smlouvou o dílo; 

▪ právními předpisy; 

▪ aplikovatelnými technickými normami; 

▪ aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy 

nebo metodami používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených 

činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků; 

▪ harmonogramem; 

(ii) ve vzájemném souladu a vnitřně bezrozporné. 

(c) dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se jeho případné inženýrské činnosti 

včetně zastupování Objednatele před orgány veřejné moci a jinými dotčenými osobami; 

(d) dozorovat, že Zhotovitel při své případné inženýrské činnosti nezasahuje do dobré pověsti 

Objednatele ani jinak nepostupuje v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele; 

(e) požadovat po Zhotoviteli bezodkladné předkládání všech stanovisek, vyjádření 

nepravomocných a pravomocných právních aktů orgánů veřejné moci a jiných 

dokumentů vydaných nebo zpracovaných v návaznosti na případnou inženýrskou činnost 

Zhotovitele. 

4.10 POVINNOSTI V OBLASTI INŽENÝRINGU 

4.10.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti inženýringu 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) podporovat Objednatele a tým Správce stavby při komunikaci s orgány veřejné moci 

a zajišťovat potřebná povolení, pokud jejich zajištění není povinností Zhotovitele; 

(b) připravovat návrhy korespondence Správce stavby a Objednatele v souvislosti 

se Smlouvou o dílo; 

(c) připomínkovat zpřesňování projektové dokumentace, např. výrobní, dílenskou či jinou 

realizační dokumentaci stavby, a změnové realizační dokumentace stavby, a vydávat 

související doporučení; 

(d) kontrolovat a připomínkovat změny. 

4.11 POVINNOSTI V OBLASTI KOORDINACE BOZP 

4.11.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti koordinace 

BOZP ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) zkontrolovat plán BOZP (pokud je součástí Smlouvy o dílo nebo je jinak poskytnutý 

Objednatelem); 

(b) zpracovat plán BOZP (pokud není součástí Smlouvy o dílo ani není jinak poskytnutý 

Objednatelem); 

(c) zkontrolovat doplnění plánu BOZP Zhotovitelem; 
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(d) průběžně aktualizovat plán BOZP v potřebném rozsahu; 

(e) podat oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve lhůtě 

podle právních předpisů a zajistit vyvěšení tohoto oznámení na viditelném místě u vstupu 

na Staveniště; 

(f) získat informace o technologických postupech, které pro provádění Díla zvolil Zhotovitel, 

o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 

odstranění ve lhůtě podle právních předpisů; 

(g) seznámit s plánem BOZP a proškolit v potřebné rozsahu odpovědné zástupce Zhotovitele, 

jeho podzhotovitelů a jiných dotčených osob, jejichž personál je přítomen na Staveništi; 

(h) kontrolovat, že Zhotovitel, jeho podzhotovitelé a jiné dotčené osoby seznámily s plánem 

BOZP svůj personálu přítomný na Staveništi a proškolily jej v potřebném rozsahu; 

(i) informovat personál Zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích na Staveništi; 

(j) kontrolovat a připomínkovat přijetí a plnění preventivních opatření a souvisejících 

povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo; 

(k) požadovat nápravu ze strany Zhotovitele při zjištění nedostatků v plnění požadavků 

na BOZP na Staveništi; 

(l) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s BOZP dodržování podmínek stanovených 

v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Projektem, 

zejména podmínek stanovených v případném rozhodnutí o poskytnutí dotace, územním 

rozhodnutím pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených 

ve veřejnoprávní smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem; 

(m) pořizovat v souvislosti s BOZP fotodokumentaci a další doklady průběhu provádění Díla; 

(n) kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět odpovídající záznamy; 

(o) zastupovat Objednatele a vykonávat veškerá jeho práva a povinnosti v oblasti BOZP 

v souladu s právními předpisy. 

4.11.2 Konzultant může v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti koordinace 

BOZP ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) požadovat součinnost Zhotovitele potřebnou pro výkon funkce koordinátora BOZP 

po celou dobu zapojení do přípravy a provádění Díla; 

(b) žádat Zhotovitele o: 

(i) předávání informací a podkladů potřebných pro zhotovení plánu BOZP a jeho 

změny; 

(ii) účast na zpracování plánu BOZP a dodržování tohoto plánu; 

(iii) účast na jednáních a dodržování dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 

a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP. 

4.12 POVINNOSTI V OBLASTI KOORDINACE S ČINNOSTÍ TŘETÍCH OSOB 

4.12.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti koordinace 

s činností třetích osob ve vztahu k Dílu zejména: 
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(a) zastupovat Objednatele nebo poskytnout potřebnou součinnost Objednateli při jednání 

s jakýmkoli zhotovitelem nebo objednatelem související stavby; 

(b) koordinovat činnost Zhotovitele na Staveništi s činností každého zhotovitele 

nebo objednatele související stavby; 

(c) koordinovat, kontrolovat a připomínkovat harmonogramy provádění každé související 

stavby z hlediska jejich možné kolize s harmonogramem prováděním Díla; 

(d) kontrolovat a v potřebném rozsahu zaznamenávat činnost každého zhotovitele 

nebo objednatele související stavby v prostoru, který je součástí Staveniště, pokud taková 

činnost může ovlivnit provádění a stav Díla, stav Staveniště nebo realizaci Projektu; 

(e) kontrolovat plnění souvisejících podmínek sjednaných mezi Objednatelem a jakýmkoli 

zhotovitelem nebo objednatelem související stavby; 

(f) informovat Objednatele, Zhotovitele a dotčeného zhotovitele nebo objednatele související 

stavby o podstatných skutečnostech zjištěných při koordinaci nebo kontrole podle 

předchozích písmen; 

(g) poskytovat potřebnou součinnost každému zhotoviteli nebo objednateli související stavby. 

4.12.2 Pro účely tohoto Pod-článku se za související stavbu považuje jakákoli stavba, která není 

součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově 

a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí. 

4.13 POVINNOSTI V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ 

4.13.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti oceňování 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) připomínkovat zpřesňování projektové dokumentace, např. výrobní, dílenskou či jinou 

realizační dokumentaci stavby, a změnové realizační dokumentace stavby, a vydávat 

související doporučení ohledně cenových aspektů, a vydávat související doporučení 

ohledně cenových aspektů; 

(b) kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s oceňováním díla, zejména v případě změn, 

postup Objednatele a Zhotovitele z hlediska jeho souladu se Smlouvou o dílo a právními 

předpisy; 

(c) kontrolovat, připomínkovat a vydávat doporučení ohledně změn, zejména variací 

a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou Metodikou. 

4.14 POVINNOSTI V OBLASTI PRÁVNÍ PODPORY 

4.14.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti právní podpory 

ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) poskytovat, vydávat a sdělovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod. ohledně všech záležitostí souvisejících s výkonem práv 

a povinností Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Projektem, 

veřejnoprávních smluv případně uzavřených v souvislosti s Projektem a právních 

předpisů; 
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(b) připomínkovat návrhy smluvní korespondence. 

4.15 POVINNOSTI V OBLASTI GEODETICKÉHO DOZORU 

4.15.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 podle Pod-článku 4.2.1 

společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti geodetického 

dozoru ve vztahu k Dílu zejména: 

(a) předat specifikaci geodetických bodů (vztahujících se ke Staveništi) Zhotoviteli; 

(b) kontrolovat průběh a výsledek zeměměřičské činnosti Zhotovitele; předmětem této 

kontroly jsou zejména: 

(i) správnost vytyčovacích prací; 

(ii) zaměření terénu; 

(iii) poloha, tvar a rozměry prací a objektů; 

(iv) ověření rozměrů provedených prací; 

(v) měření pro vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby; 

(vi) kontrola sledování pohybů konstrukcí, pokud je takové sledování vyžadováno; 

(vii) včasné vyhotovení, úplnost a správnost všech geodetických protokolů Zhotovitele 

na všechny zeměměřičské činnosti Zhotovitele; 

(viii) geodetické podklady pro změny; 

(c) za účelem kontroly podle předchozího písmene zajistit přítomnost odborně způsobilého 

osoby, zpravidla technického asistenta / experta v oblasti geodézie, při zeměměřické 

činnosti Zhotovitele, nebo ověřit výsledek zeměměřické činnosti Zhotovitele vlastním 

měřením. 

5 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

VE VZTAHU K DODÁVKÁM  

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 realizační 
den dokončení 

předchozí fáze 

den následující po dni 

vydání Potvrzení 

průběžné platby 

na základě vyúčtování 

při dokončení podle 

Smlouvy o dílo 

základní 

(bez pokynu) 

měsíční 

paušální 

5.2 OBECNÉ POVINNOSTI 

5.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1 ve vztahu k Dodávkám 

zejména: 
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(a) dozorovat, zda dodavatel Dodávky v souladu se související smlouvou o takové Dodávce 

dodal včas věci, které mají být jejím předmětem; Konzultant v rámci výkonu běžených 

povinnosti nemusí dozorovat Dodávku (včetně kontroly kvality) v jiném než stanoveném 

rozsahu; 

(b) dávat dodavateli Dodávky potřebné pokyny, zejména z hlediska koordinace jejího 

provádění s prováděním Díla nebo jiné Dodávky; 

(c) kontrolovat a připomínkovat dokumenty předložené dodavatelem Dodávky z hlediska 

jejich vztahu k Dílu; 

(d) dozorovat užívání a vyklizení Staveniště dodavatelem Dodávky; 

(e) identifikovat, sledovat a vyhodnocovat rizika realizace Dodávky z hlediska Projektu; 

(f) vydávat dodavateli Dodávky potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, 

vzorků; 

(g) vznášet na dodavatele Dodávky potřebné požadavky; 

(h) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb v souvislosti s prováděním Dodávek. 

6 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

0 přípravná Datum zahájení 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 
hodinová 

1 realizační 
den dokončení 

předchozí fáze 

den následující po dni 

vydání Potvrzení 

průběžné platby 

na základě vyúčtování 

při dokončení podle 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 
hodinová 

2 záruční 
den dokončení 

předchozí fáze 

den následující 

po dni vydání 

Potvrzení o splnění 

smlouvy podle 

Smlouvy o dílo 

doplňkové 

(na pokyn) 
hodinová 

6.2 OBECNĚ K DOPLŇKOVÝM POVINNOSTEM 

6.2.1 Konzultant musí ve fázích uvedených v Pod-článku 6.1 na pokyn Objednatele 

poskytovat Objednateli další součinnost potřebnou pro realizaci Projektu nad rámec 

toho, co je sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta. Doplňkové povinnosti Konzultanta 
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se přitom musí vztahovat k některé z oblastí stanovených v ostatních Pod-článcích tohoto 

Článku. 

6.3 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI V TECHNICKÝCH A EXPERTNÍCH OBLASTECH 

6.3.1 Konzultant musí v jakékoli fázi na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat 

Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně 

Díla, Smlouvy o dílo, Dodávky, smlouvy o Dodávce, Smlouvy o projektové přípravě nebo 

Projektu v technických a expertních oblastech stanovených v Dopisu nabídky.3 

6.4 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE VZTAHU K PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

A VÝBĚRU ZHOTOVITELE 

6.4.1 Konzultant musí ve fázi 0 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli 

konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně projektové 

přípravy Projektu a výběru Zhotovitele, zejména v souvislosti s: 

(a) výstupy (včetně jejich pilotů, průběžných konceptů a návrhů) zpracovávanými 

Projektantem zejména s ohledem na jejich: 

(i) soulad se: 

▪ Smlouvou o projektové přípravě; 

▪ právními předpisy; 

▪ aplikovatelnými technickými normami; 

▪ podmínkami stanovenými v individuálních právních aktech orgánů veřejné 

moci vydaných v souvislosti s Projektem, zejména podmínkami stanovenými 

v případném rozhodnutí o poskytnutí dotace, územním rozhodnutí pro Dílo 

a stavebním povolením pro Dílo, a podmínkami stanovenými 

ve veřejnoprávních smlouvách případně uzavřených v souvislosti 

s Projektem; 

▪ aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy 

nebo metodami používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených 

činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků; 

▪ aplikovatelnými Metodikami; 

(ii) vhodnost pro realizaci Projektu; 

(b) relevantními částmi zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele zpracovávanými 

Objednatelem nebo třetí osobou, zejména: 

(i) technickými podmínkami nezahrnutými ve výstupech zpracovávaných 

Projektantem; 

(ii) obchodními podmínkami; 

(iii) podmínkami technické kvalifikace; 

 
3 Tím nejsou dotčeny základní povinnosti Konzultanta v oblasti dozoru (kontroly) kvality, které 

zahrnují i povinnost dozorovat kvalitu prací spadajících pod určité profese včetně technických 
a expertních oblastí stanovených v Dopisu nabídky. Pokud by bylo vzhledem k okolnostem potřebné 
podrobné nebo jinak nadstandardní posouzení určité otázky ze strany technické asistenta / experta 
s příslušnou odborností, může Objednatel vydat Konzultantovi pokyn k výkonu doplňkové povinnosti 
v odpovídajícím rozsahu. 
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(iv) pravidly pro hodnocení nabídek; 

(v) dalšími podmínkami pro uzavření Smlouvy o dílo, 

a to zejména s ohledem na jejich vhodnost pro realizaci Projektu. 

(c) poskytováním vysvětlení, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace pro výběr 

Zhotovitele; 

(d) posouzením a hodnocením nabídek účastníků dotčeného zadávacího řízení na výběr 

Zhotovitele a komunikací v dotčeném zadávacím řízení. 

6.4.2 V rámci činnosti podle Pod-článku 6.4.1 písm. (a) se musí Konzultant při kontrole výstupů 

zpracovávaných Projektantem, které mají být součástí zadávací dokumentace pro výběr 

Zhotovitele, zaměřit mj. na to, zda: 

(a) jsou v nich obsažené technické podmínky: 

(i) jasné, pochopitelné, bez možnosti dvojího výkladu; 

(ii) v případě číselných hodnot stanoveny podle povahy zpravidla jako minimální, 

maximální, nebo rozsahem, nikoli však bezdůvodně pevnými hodnotami; 

(iii) prosté neurčitých nebo relativizujících pojmů (např. „cca, ideálně, dostatečně, 

bezpečně“ apod.); 

(iv) v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (splňují 

obsahové náležitosti, nekladou bezdůvodné překážky hospodářské soutěži, 

neobsahují nezákonné odkazy na konkrétní výrobky nebo postupy apod.); 

(b) neobsahují smluvní ani jiné zadávací podmínky (podmínky kvalifikace, záruční podmínky 

apod.), které mají být zahrnuty v jiných částech Smlouvy o dílo nebo zadávací 

dokumentace pro výběr Zhotovitele. 

6.5 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE VZTAHU K VÝBĚRU DODAVATELE DODÁVEK 

6.5.1 Konzultant musí v jakékoli fázi na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat 

Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně 

výběru dodavatele Dodávek, zejména v souvislosti s: 

(a) relevantními částmi zadávací dokumentace pro výběr dodavatele Dodávky 

zpracovávanými Objednatelem nebo třetí osobou, zejména: 

(i) technickými podmínkami; 

(ii) obchodními podmínkami; 

(iii) podmínkami technické kvalifikace; 

(iv) pravidly pro hodnocení nabídek; 

(v) dalšími podmínkami pro uzavření Smlouvy o dílo, 

a to zejména s ohledem na jejich vhodnost pro realizaci Projektu, potřebu kompatibility 

Dodávky s Dílem a opatření potřebná pro koordinaci Dodávky s prováděním Díla. 

(b) poskytováním vysvětlení, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace pro výběr 

Zhotovitele; 

(c) posouzením a hodnocením nabídek účastníků dotčeného zadávacího řízení na výběr 

Zhotovitele a komunikací v dotčeném zadávacím řízení. 
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6.6 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE FÁZI 1 

6.6.1 Konzultant musí ve fázi 1 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli 

konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně Díla, 

Smlouvy o dílo nebo Projektu, které nejsou součástí základních povinností podle 

Článku 4 [Základní povinnosti Konzultanta] nebo Článku 5 [Základní povinnosti Konzultanta 

ve vztahu k Dodávkám], avšak týkají se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta. 

6.6.2 Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení 

nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb 

včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. 

Takové činnosti mohou být vyvolány zejména: 

(a) Mimořádnou událostí; 

(b) rizikem Objednatele podle Smlouvy o dílo; 

(c) havárií; 

(d) předčasným užíváním Díla nebo jeho části v rozsahu, který není předpokládán 

konkretizován ve Smlouvě o dílo. 

6.7 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI VE FÁZI 2 

6.7.1 Konzultant musí ve fázi 2 na pokyn Objednatele, ať už jako Správce stavby nebo jinak, 

ve vztahu k Dílu vykonávat povinnosti obdobné běžným povinnostem, které jsou 

stanoveny v Článku 4 [Základní povinnosti Konzultanta] nebo Článku 5 [Základní povinnosti 

Konzultanta ve vztahu k Dodávkám] pro fázi 1, pokud to není z povahy fáze 2 vyloučeno, 

a to zejména v souvislosti se: 

(a) zkouškami po dokončení podle Smlouvy o dílo (pokud takové budou); 

(b) uplatněním práv Objednatele z vadného plnění Zhotovitele; 

(c) případnými tzv. profylaktickými kontrolami/prohlídkami před uplynutím záručních 

dob podle Smlouvy o dílo. 

6.7.2 Konzultant musí dále ve fázi 2 na pokyn Objednatele poskytovat, vydávat a sdělovat 

Objednateli jakékoli další konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění 

apod. ohledně Díla, Smlouvy o dílo nebo Projektu, pokud se týkají oblastí, které spadají 

do odbornosti Konzultanta. 

7 TÝM SPRÁVCE STAVBY, JEHO SLOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ 

7.1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

7.1.1 Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů týmu Správce stavby. 

7.1.2 Pokud není dále nebo v Dopisu nabídky stanoveno jinak, Konzultant určuje složení týmu 

Správce stavby včetně počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv 

a povinností a vzájemného vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 

7.1.3 Bez ohledu na skutečné složení týmu Správce stavby musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící 

tým Správce stavby budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti 

Konzultanta stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy. 
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7.1.4 Shodná osoba může zastávat více pozic v týmu Správce stavby, pokud to není vyloučeno 

v Dopisu nabídky. 

7.1.5 Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky 

pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení týmu 

Správce stavby. 

7.1.6 Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam 

členů týmu Správce stavby včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon). 

7.2 ČLENOVÉ TÝMU SPRÁVCE STAVBY 

7.2.1 Konzultant musí zajistit, aby součástí týmu Správce stavby byli: 

(a) vedoucí členové týmu Správce stavby, a to: 

(i) vedoucí týmu Správce stavby; 

(ii) asistent pro dozor (kontrolu) kvality; 

(iii) asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací); 

(b) pomocní asistenti a techničtí asistenti / experti stanovení v Dopisu nabídky. 

7.3 POVINNOSTI ČLENŮ TÝMU SPRÁVCE STAVBY 

7.3.1 Osoba vykonávající funkci vedoucího týmu Správce stavby musí zejména: 

(a) zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta, zejména jako osoba pověřená k jednání 

za Správce stavby pro účely Smlouvy o dílo; 

(b) odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta; 

(c) přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy týmu Správce stavby a další 

osoby podílející se na poskytování Služeb; 

(d) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Staveništěm, Smlouvou 

o dílo, každou smlouvou o Dodávce, souvisejícími harmonogramy, individuálními právními 

akty orgánů veřejné moci vydanými v souvislosti s Projektem, Metodikami a dalšími 

souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro výkon své 

funkce; 

(e) být přítomna na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti 

Zhotovitele, dodavatele Dodávky nebo jiné osoby na Staveništi; 

(f) aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných 

skutečnostech týkajících se Služeb, Díla, Dodávky nebo Projektu; 

(g) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního 

odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění 

apod.; 

(h) upozorňovat Zhotovitele, Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím 

nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný 

rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Smlouvou o dílo; 
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(iv) smlouvou o Dodávce; 

(v) právním předpisem; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; nebo 

(viii) aplikovatelnou Metodikou; 

(i) svolávat a aktivně řídit všechny kontrolní dny a zajišťovat z nich zápisy a případně jiné 

potřebné záznamy; 

(j) účastnit se aktivně všech výrobních výborů nebo jakýchkoli jednání a zajišťovat z nich 

zápisy a případně jiné potřebné záznamy. 

7.3.2 Osoba vykonávající funkci asistenta pro dozor (kontrolu) kvality musí zejména: 

(a) vykonávat funkci stálého technického dozoru stavebníka podle Pod-článku 4.2.1 

písm. (d); 

(b) odpovídat za výkon a koordinaci: 

(i) dozoru (kontroly) kvality podle Pod-článku 4.2.1 písm. (aa); 

(ii) činností Pod-článku 4.7 [Povinnosti v oblasti dozoru (kontroly) kvality]; 

(c) být přítomna na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti 

Zhotovitele nebo jiné osoby na Staveništi; 

(d) plnit další povinnosti podle Pod-článku 7.3.4. 

7.3.3 Osoba vykonávající funkci asistenta pro nákladový dozor musí zejména: 

(a) odpovídat za výkon a koordinaci: 

(i) potřebných úkonů v souvislosti s vyúčtováním a platbami podle Pod-článku 4.2.1 

písm. (t); 

(ii) dozoru nákladů podle Pod-článku 4.2.1 písm. (dd); 

(iii) sledování a průběžného vyhodnocování skutečné a očekávané finanční náročnosti 

Díla podle Pod-článku 4.2.1 písm.(ee); 

(iv) činností podle Pod-článku 4.6 [Povinnosti v oblasti doměřování]; 

(v) činností podle Pod-článku 4.13 [Povinnosti v oblasti oceňování]; 

(b) plnit další povinnosti podle Pod-článku 7.3.4. 

7.3.4 Osoba vykonávající funkci jakéhokoli člena týmu Správce stavby odlišnou od vedoucího 

týmu Správce stavby musí jako odborný garant odpovědný za výkon základních nebo 

doplňkových povinností v rozsahu své oblasti zejména: 

(a) postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany vedoucího týmu Správce stavby, 

zejména vykonávat stanovená práva a povinnosti; 

(b) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Staveništěm, Smlouvou 

o dílo, každou smlouvou o Dodávce, souvisejícími harmonogramy, individuálními právními 

akty orgánů veřejné moci vydanými v souvislosti s Projektem, Metodikami a dalšími 

souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro výkon 

své funkce; 
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(c) být přítomna na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti 

Zhotovitele, dodavatele Dodávky nebo jiné osoby na Staveništi; 

(d) aktivně komunikovat s vedoucím týmu Správce stavby a informovat jej o zjištěných 

podstatných skutečnostech týkajících se Služeb, Díla, Dodávky nebo Projektu; 

(e) poskytovat, vydávat a sdělovat vedoucímu týmu Správce stavby nebo jím určené osobě 

podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, 

připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod.; 

(f) upozorňovat vedoucího týmu Správce stavby nebo jím určenou osobu a v případě 

potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené 

osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Smlouvou o dílo; 

(iv) smlouvou o Dodávce; 

(v) právním předpisem; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; nebo 

(viii) aplikovatelnou Metodikou; 

(g) spolupracovat na měření dotčené části Díla (pokud existuje) v souladu s aplikovatelnou 

Metodikou včetně zpracování potřebných podkladů; 

(h) účastnit se podle pokynu vedoucího týmu Správce stavby aktivně kontrolních dnů, 

výrobních výborů nebo jakýchkoli jednání. 
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1 PERSONÁL A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Objednatel musí zajistit následující personál a služby: 

(a) autorský dozor podle právních předpisů (prostřednictvím Projektanta nebo jiné třetí 

osoby). 

2 PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

2.1 OBECNĚ K PODKLADŮM POSKYTOVANÝM OBJEDNATELEM 

2.1.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování 

Služeb: 

(a) jako součást zadávací dokumentace, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je ke dni 

uzavření Smlouvy dostupná na profilu zadavatele (Objednatele); 

(b) prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště; 

(c) prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným přístup 

(v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové údaje); nebo 

(d) jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů 

pozbude platnosti). 

2.1.2 Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy, musí Objednatel 

poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, co je bude mít k dispozici, pokud není dále 

nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak. 

2.2 SEZNAM PODKLADŮ POSKYTOVANÝCH OBJEDNATELEM 

2.2.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi následující podklady: 

(a) Smlouva o projektové přípravě (dostupná ke dni uzavření Smlouvy na 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21708245, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21723181; 

jakýkoli dodatek bude poskytnut bezodkladně po jeho uzavření); 

(b) Nová budova CKTCH – architektonicko-dispoziční studie (04/2022, LT PROJEKT 

a.s.; dostupná jako součást zadávací dokumentace, na kterou byla uzavřena Smlouva); 

(c) další stupně projektové dokumentace (budou poskytovány průběžně dle postupu 

jejich zpracování Projektantem) 

(d) Smlouva o dílo (bude poskytnuta bezodkladně po jejím uzavření); 

(e) podklady potřebné pro výkon doplňkových povinností (budou poskytnuty 

v souladu se souvisejícími pokyny). 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21708245
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21723181
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1 ODMĚNA 

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.1 Odměna za vykonané Služby se stanoví v rozsahu: 

(a) základních povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] (s výjimkou povinností podle 

následujícího písmene) na základě měsíční paušální sazby stanovené v Dopisu 

nabídky a počtu měsíců jejich výkonu; 

(b) základních povinností v rozsahu zprovoznění CDE a všech navazujících 

povinností podle Pod-článku 4.2.1 písm. (iii) Přílohy 1 [Rozsah služeb] na základě 

zvláštní měsíční paušální sazby stanovené v dodatku 1 ke Smlouvě a počtu 

měsíců jejich výkonu; 

(c) doplňkových povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] na základě hodinové sazby 

stanovené v Dopisu nabídky a počtu hodin jejich výkonu. 

1.1.2 K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

1.1.3 Odměna zahrnuje náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb 

a plněním dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy včetně nákladů na dopravu v souvislosti 

s poskytováním Služeb. 

1.2 ZVÝŠENÍ SAZBY 

1.2.1 Konzultant může po uplynutí 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy maximálně jedenkrát 

za rok zvýšit každou sazbu stanovenou v Dopisu nabídky, případně každou již dříve 

zvýšenou sazbu podle posledního Oznámení podle Pod-článku 1.2.2, a to až na hodnotu 

stanovenou postupem podle následujícího vzorce: 

Sr = S × Pr - 1 × 0,01 

Kde: 

Sr ______ sazba po zvýšení zaokrouhlená na 2 desetinná místa 

S _______ sazba před zvýšením 

Pr - 1 ____ hodnota průměru zvýšení cen tržních služeb v oddílu M7112 Inženýrské 

služby a související technické poradenství v roce r - 1 podle Indexu cen 

tržních služeb (stejné období předchozího roku = 100) zveřejněného Českým 

statistickým úřadem1 

r _______ rok, ve kterém je prováděn výpočet Sr 

1.2.2 Zvýšení sazby podle tohoto Pod-článku není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě 

a je účinné od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Konzultanta, 

jehož součástí je tabulka se sazbami podle Dopisu nabídky doplněná o zvýšení sazby. 

 
1 Např. při výpočtu v roce 2021 by se jednalo o hodnotu uvedenou v buňce P68 v tabulce na adrese 

https://www.czso.cz/documents/10180/123242612/0110362002.xlsx/34f67323-4e15-46f7-b028-
3c3b83b279df?version=1.1 (platnost odkazu byla ověřena ke dni zahájení řízení). 

https://www.czso.cz/documents/10180/123242612/0110362002.xlsx/34f67323-4e15-46f7-b028-3c3b83b279df?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/123242612/0110362002.xlsx/34f67323-4e15-46f7-b028-3c3b83b279df?version=1.1
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2 POKYN K VÝKONU DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI 

2.1 POKYN 

2.1.1 Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu doplňkové povinnosti kdykoli po dobu 

trvání jakékoli fáze Služeb podle Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 

2.1.2 Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k projednání obsahu a rozsahu doplňkové 

povinnosti nebo předložení odhadu maximální časové náročnosti s informacemi nezbytnými 

ke zpracování takového odhadu. Konzultant projedná obsah a rozsah doplňkové povinnosti 

nebo předloží Objednateli písemný odhad maximální časové náročnosti bezodkladně 

od doručení takové výzvy. 

2.1.3 Pokyn k výkonu doplňkové povinnosti zpravidla obsahuje: 

(a) specifikaci doplňkové povinnosti; 

(b) informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu doplňkové povinnosti, pokud je 

již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je Konzultant nemůže 

obstarat sám; 

(c) maximální časovou náročnost; 

(d) termín nebo lhůtu pro výkon doplňkové povinnosti stanovené přiměřeně jejímu rozsahu, 

složitosti a stanovené maximální časové náročnosti. 

2.1.4 Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení. 

2.1.5 Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn 

je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy. 

2.2 ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ 

2.2.1 Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu doplňkové povinnosti navýšit maximální 

časovou náročnost uvedenou v pokynu, Konzultant může před uplynutím termínu nebo lhůty 

pro výkon takové doplňkové povinnosti předložit Objednateli žádost o navýšení maximální 

časové náročnosti. 

2.2.2 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti o navýšení bezodkladně 

od jejího doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí o navýšení plně 

souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí o navýšení 

souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant může 

v takovém případě předložit Objednateli opravenou žádost o navýšení. 

3 VYKAZOVÁNÍ, PLATBA A MĚNA PLATBY 

3.1 VYKAZOVÁNÍ 

3.1.1 Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako 

součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb. 

3.1.2 Výkaz musí obsahovat alespoň: 
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(a) seznam vykonaných povinností; 

(b) u každé vykonané doplňkové povinnosti: 

(i) počet odpracovaných hodin; 

(ii) hodinovou sazbu; 

(iii) celkovou výši související dílčí části odměny; 

(c) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 

(i) základních povinností s výjimkou povinností podle následujícího bodu (odpovídající 

měsíční paušální sazbě); 

(ii) základních povinností v rozsahu zprovoznění CDE a všech navazujících povinností 

podle Pod-článku 4.2.1 písm. (iii) Přílohy 1 [Rozsah služeb] (odpovídající zvláštní 

měsíční paušální sazbě přepočtené na Kč podle kurzu devizového trhu vyhlášeného 

Českou národní bankou pro den zpracování výkazu, nebo pro předchozí den, 

pokud je výkaz zpracován před vyhlášením kurzu pro den jeho zpracování); 

(iii) doplňkových povinností; 

(iv) všech povinností (součet částek podle všech předchozích bodů tohoto písmene); 

(d) součet celkových výší odměny podle výkazu a všech předchozích výkazů za výkon: 

(i) základních povinností s výjimkou povinností podle následujícího bodu (odpovídající 

měsíčním paušálním sazbám); 

(ii) základních povinností v rozsahu zprovoznění CDE a všech navazujících povinností 

podle Pod-článku 4.2.1 písm. (iii) Přílohy 1 [Rozsah služeb] (odpovídající zvláštním 

měsíčním paušálním sazbám přepočteným na Kč výše stanoveným způsobem); 

(iii) doplňkových povinností; 

(iv) všech povinností (součet částek podle předchozích bodů tohoto písmene). 

V případě, že předložení výkazu předcházelo zvýšení podle Pod-článku 1.2 [Zvýšení sazby], musí 

být ve výkazu v rozsahu písm. (c) a (d) zároveň samostatně vyčísleny částky odpovídající 

původní hodinové sazbě podle Dopisu nabídky a částky odpovídající jejímu aktuálně účinnému 

zvýšení podle Pod-článku 1.2 [Zvýšení sazby]. 

3.1.3 Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb. 

3.1.4 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho 

doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, 

souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně 

nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant musí v takovém případě předložit 

Objednateli opravený výkaz. 

3.2 PLATBA 

3.2.1 Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžné 

vystavovaných měsíčních faktur, pokud není dále stanoveno jinak. 

3.2.2 Faktura musí: 

(a) být pouze v elektronické podobě; 

(b) být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] 

a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci; 



 

 

Příloha 3 | Odměna a platba Strana 5 z 5 

(c) obsahovat: 

(i) náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů; 

(ii) Objednatelem sdělené evidenční číslo a název akce nebo jiné obdobné údaje. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz 

k příslušnému měsíci. 

3.2.3 Konzultant musí fakturu odeslat: 

(a) do 10 pracovních dnů ode dne, ve které Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému 

měsíci; 

(b) společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem; 

(c) na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních 

podmínek. 

3.2.4 Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není 

v souladu se Smlouvou. Konzultant v takovém případě vystaví opravenou fakturu. 

3.2.5 Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou 

adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek. 

3.2.6 Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený 

Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Konzultanta 

odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem 

na faktuře. 

3.2.7 Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, 

nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury 

o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, 

Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH 

a dále postupovat podle právních předpisů. 

3.2.8 Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení 

podle právních předpisů. 

3.3 MĚNA PLATBY 

3.3.1 Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč). 
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HARMONOGRAM 

Konzultant musí zpracovat a aktualizovat Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek. 

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:1 

▪ Přílohu 1 [Rozsah služeb] včetně stanovených fází realizace Projektu; 

▪ harmonogram služeb podle Smlouvy o projektové přípravě (pokud existuje a pokud 

Objednatel vydá pokyn k výkonu souvisejících doplňkových povinností); 

▪ harmonogram provádění Díla zpracovaný Zhotovitelem (pokud existuje); 

▪ harmonogram zprovoznění CDE, jeho implementace, konfigurace a úvodního zaškolení 

personálu Objednatele; 

▪ jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené 

ze strany orgánů veřejné moci. 

 
1 Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] 

použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 
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