	
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Objednatel:			Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo:				Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
IČO:				72496991
Zastoupený:			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403 ze dne 6.9.2023	
Kontaktní a fakturační 
adresa:			ÚP ČR – Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:			37820811/0710
ID datové schránky:		a2azprx
Zastoupený:
ve věcech smluvních:		XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:			VW WACHAL a.s.
Sídlo:				Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
IČO:				25567225
DIČ:				CZ25567225
Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s. Kroměříž
Číslo účtu:			27-1499300217/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních:		Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXX hlavním stavbyvedoucím
telXXXXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


1. Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „ÚP ČR – Olomouc – rekonstrukce a přístavba budovy včetně dopravního napojení, tř. Kosmonautů 1085/6“ (dále jen „smlouva o dílo“).
1.2. Smluvní strany uzavřely dne 7. 10. 2024 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bylo zúžení i rozšíření původního rozsahu předmětu díla a úprava doby provádění díla dle čl. 3.1. smlouvy o dílo.
1.3. Smluvní strany tímto v souladu s čl. 15.9. smlouvy o dílo, který stanovuje, že jakákoli změna smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat zhotovitele a objednatele, uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“).

2. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo
2.1. Předmětem dodatku č. 2 je zúžení původního rozsahu předmětu díla (dále jen „méněpráce“) a rozšíření původního rozsahu předmětu díla (dále jen „vícepráce“). Přesný rozsah méněprací a víceprací je specifikován v přílohách dodatku č. 2, které jsou jeho nedílnou součástí.
2.2. Cena víceprací činí:
Cena víceprací bez DPH: 36 461 072,97 Kč
DPH (21 %): 7 656 825,32 Kč
Cena víceprací s DPH: 44 117 898,29 Kč
2.3. Cena méněprací činí:
Cena méněprací bez DPH: -22 397 440,08 Kč
DPH (21 %): - 4 703 462,42 Kč
Cena méněprací s DPH: -27 100 902,50 Kč
2.4. Rozdíl víceprací a méněprací činí:
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH: 14 063 632,89 Kč
DPH (21 %): 2 953 362,91 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací s DPH: 17 016 995,80 Kč
2.5. V důsledku víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 2 se čl. 4.1. smlouvy o dílo mění následovně:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu, dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo a činí:
Celková cena bez DPH: 235 885 368,97 Kč
DPH: 49 535 927,48 Kč
Celková cena s DPH: 285 421 296,45 Kč
Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a z dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh.
2.6. Doba provádění díla ve znění dodatku č. 1 zůstává beze změn. Časový a finanční harmonogram dle přílohy č. 6 dodatku č. 1 zůstává beze změn. 
2.7. Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze dodatku č. 2 – kategorizaci změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3.2 Dodatek č. 2 lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3.3 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel. 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3.6 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

4. Přílohy
1. Kategorizace změn závazku 
2. Změnové listy č. 11 až 22
3. Změnové rozpočty ke změnovým listům č. 11 až 22
4. Fotodokumentace ke změnovým listům č. 11, 13, 15, 16, 18, 20 a 22
5. Projektová dokumentace ke změnovým listům č. 12, 14 a 17
	V Praze dne 26.3.2025
	V Kroměříži dne 24.2.2025

	______________________
	______________________


	Česká republika – Úřad práce České republiky
	VW WACHAL a.s.

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí Oddělení bezpečnosti, krizového řízení a ochrany informací, na základě pověření č.j. UPCR-2023/105003-20000403
	Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva
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