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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO č. S/0317/2017/IO  

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
ve spojení s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Radoslav Basel – vedoucí investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Ing. Peter Mikulenka – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
BDSTAV MORAVA s.r.o. 
se sídlem č.p. 88, 739 36 Bruzovice 
zastoupena Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou 
společnost zastoupena Davidem Bartečkem na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017 
IČ: 26807947 
DIČ: CZ26807947 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 25583 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: jj493u 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Ing. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

- dále jen zhotovitel 
 

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  
 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811“ následujícího znění a obsahu. 
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1. Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání smlouvy o 
dílo ze dne 25.5.2017 na stavební práce pod názvem „Úspory energie v bytových domech – Malý 
Koloredov č.p. 811“. 

 

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající v dodávce nového žárově zinkovaného 
zábradlí s nerezovými bočními kotvami a s výplní HPL.  

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající ve vyspravení zábradlí, 
tj. obroušení, nový antikorozní nátěr a provedení kapotáže.   

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu viz příloha č. 1.  

 

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

PŮVODNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 25.000.000,00 Kč 

DODATEČNÉ STAVBNÍ PRÁCE BEZ DPH 3.840.735.21 Kč 

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE BEZ DPH - 1.288.000,00 Kč 

CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 BEZ DPH 27.552.735,21 Kč 

CELKOVÁ CENA DLE DODATKU Č. 1 VČ. DPH 31.685.645,50 Kč 

 

 

1.3. Přípustnost změn 

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 
222 odst. 5 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změna, když ve smyslu cit. 
ustanovení hodnota dodatečných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 
15,36 %, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části 
ceny 10,21%, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.  

Strany konstatují, že zhotovitel, který rovněž musí zajistit odborné vedení stavby autorizovanou osobou, 
což představuje vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
upozornil objednatele v souladu s ujednáním článku 7 smlouvy o dílo na nevhodnost technického řešení 
ve vztahu ke zjištěným skutečnostem na objektu, a to v části opravy zábradlí, jež mělo nevyhovující 
kotvení.  

Strany dále konstatují, že ačkoliv v původním závazku ve smlouvě o dílo bylo řešeno pouze vyspravení 
balkonů, tj. obroušení, nový antikorozní nátěr a provedení kapotáže, vzhledem ke skutečnosti, že 
stávající kotvení bylo shledáno z technického a bezpečnostního hlediska jako nevyhovujícící a současně 
je technicky a rovněž finančně neekonomické provádět v budoucnu výměnu stávajícího zábradlí za 
nové, tzn. až po zateplení fasády jako samostatnou zakázku, aniž by nedošlo k narušení či jinému 
zásahu do již provedených prací stávajícím zhotovitelem, je nezbytné a účelné provést osazení nového 
zabradlí. 
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2. Závěrečná ujednání 
 

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstavají v platnosti beze změny v celém 
svém rozsahu.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhotnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané 
dne 25.7.2017. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem 
dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy 
v Dodateku č. 1  nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání. 

 

 

Přílohy: 

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

- Příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn 

   

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne …………………   V Bruzovicích, dne ………………… 

 

 

 

 

 

__________________________   _________________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.   David Barteček  

Primátor   na základě plné moci ze dne 7. 4. 2017            
  


