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D O D A T E K  č . 1  k  S O D  č .  S M L / 1 9 9 / 2 0 2 4  
 

na provedení stavby 

 Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra 

 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL:  MĚSTO OSTROV 

Se sídlem:   Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Zastoupený:   Bc. Pavlem Čekanem, starostou města 

IČ:    00254843 

DIČ:    CZ00254843 

Bankovní spojení:   KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 

Číslo účtu:   920-341/0100 

 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

a) ve věcech smluvních:  Bc. Pavel Čekan, starosta města 

b) ve věcech technických:  Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy 

                                                   Miroslav Huspeka, referent odboru městských investic a správy 

c)  

 technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“): 

                                                   Jan Kubeš, Kubeš stav s.r.o. . 

                                                   Zdeněk Pospíšil, BAUCONTROL s.r.o.              

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 ZHOTOVITEL:                       PRACOM s.r.o.  

se sídlem:                                    Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6  

adresa pro doručování:                Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7  

zastoupený:                                 Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednateli  

IČO:                                          480 26 450  

DIČ:                                          CZ48026450  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14241  

bankovní spojení:                        UniCredit Bank a.s., Praha 4  

číslo účtu:                                  2112837402/2700  

tel.:                                           283 290 713  

e-mail:                                       pracom@pracom.cz  

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:  

a) ve věcech smluvních:               Jan Munzar, jednatel  

b) ve věcech technických:           Stanislav Procházka, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za 

                                                odborné vedení provádění stavby)  

                                                Zdeněk Novotný, akad. mal, restaurátor (odborně způsobilá osoba s 

                                                povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury 

                                                ČR)  

                                                Mgr. Vít Mudruňka, Ph.D., akad. soch. a rest., restaurátor (odborně způsobilá 

                                                osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem  

                                                kultury ČR)  

                                                Petr Coufal, restaurátor (odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování  

                                                kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)  

     

(dále jen „zhotovitel“)      
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Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – 

Vybudování kulturního a kreativního centra“, (dále jen „smlouva“). 

 

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/199/2024 

ze dne 16.10.2024 na realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a 

kreativního centra“, 

 

I. PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem Dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce specifikované ZL č. 1 a ZL č. 2. 

 

II. CENA DÍLA 

1. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným ZL 

č. 1 a ZL č. 2 a je v členění:      

 

Nabídka zhotovitele – SOD:                                                    

 cena celkem bez DPH      53 899 777,56 Kč 

 vyčíslení DPH                                                          11 318 953,29 Kč (v platné výši) 

 cena celková vč. DPH   65 218 730,85 Kč 

 

Dodatek č. 1 

 cena bez DPH – ZL č. 1               1 552 844,41 Kč 

 cena bez DPH – ZL č. 2                                                 49 645,00 Kč 

 vyčíslení DPH                   336 522,78 Kč (v platné výši) 

 cena vč. DPH              1 939 012,19 Kč 

 

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. 1: 

 cena celkem bez DPH                         55 502 266,97 Kč 

 vyčíslení DPH                                                     11 655 476,07 Kč (v platné výši) 

 Cena celkem vč. DPH                                   67 157 743,04 Kč 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Dodatek č. 1 k realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního 

centra“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 05. 03. 2025, usnesením RM 

č. 214/2025. 

 

 

 

 

V Ostrově dne: 

Digitálně podepsal Bc. Pavel Čekan 

Datum: 2025.03.26 10:30:05 +01´00´ 

 V Ostrově dne:  

Digitálně podepsal Jan Munzar 

Datum: 2025.03.26 09:42:32 +01´00´ 

 

za Objednatele 

Bc. Pavel Čekan 

starosta města 

 

za Zhotovitele 

Jan Munzar 

jednatel společnosti 
 


