
Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ:	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	STAPRO s. r. o.

	IČO:
	135 83 531

	DIČ:
	CZ699004728

	Se sídlem:
	Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

	Zastoupená:
	Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

	Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 148



dále jen „dodavatel“ na straně druhé,

objednatel a dodavatel společně jako „smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM
dále jen „dodatek č. 5“

Úvodní ustanovení
Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2023, dodatku č. 2 ze dne 19.7.2023, dodatku č. 3 ze dne 18.3.2024 a dodatku č. 4 ze dne 30. 12. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce nemocničního informačního systému FONS Enterprise, včetně provedení implementace, zkušebního provozu a poskytnutí potřebné dokumentace a poskytnutí dalších souvisejících služeb a dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj dodavateli sjednanou cenu.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.
Smluvní strany konstatují, že na základě výsledků implementační analýzy a zkušenosti nabyté při zavádění nemocničního informačního systému bude třeba rozšířit Dílo tak, aby došlo k modernizaci některých funkcionalit systému FONS Enterprise oproti původní specifikaci a tím se zvýšila efektivita, zlepšily pracovní postupy, snížily osobní náklady a zvýšily výnosy. Dále se tím přizpůsobí funkcionality podnětům uživatelů, legislativním změnám a změnám vnějších podmínek v souvislosti s digitalizací zdravotnictví a implementací požadavků v souvislosti s EHDS a NIS2.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 Smlouvy o dílo. Dodatkem č. 5 není sjednána podstatná změna závazku, neboť změna závazku spočívá v dodatečných dodávkách a službách od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy tyto dodatečné dodávky a služby jsou nezbytné a současně změna v osobě dodavatele není možná z důvodu zachování slučitelnosti nebo interoperability se stávajícím zařízením a službami a zároveň by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (změna závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).
Předmět dodatku č. 5
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění dle Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 5.
O předání rozšíření předmětu plnění bude sepsán dodací list podepsaný zástupci obou smluvních stran.
Cena za rozšíření předmětu plnění činí 10.254.510,- Kč bez DPH. O tuto částku se navyšuje celková cena díla dle čl. 4 odst. 4.1. smlouvy o dílo. Celková cena díla tak činí 55.907.870,50 Kč bez DPH.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
Tento dodatek č. 5 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podepisování je tento dodatek č. 5 uzavřen v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.
Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 5, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Rozšíření předmětu plnění
[bookmark: _Hlk97629505]

	V Mladé Boleslavi dne ___________
	V Pardubicích dne ___________

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
STAPRO s. r. o.
Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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PŘÍLOHA Č. 1 – ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




