Číslo smlouvy objednatele: 1108-2021-523101
UID: spudms00000015413124
Číslo smlouvy zhotovitele: 113-3214-21
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí
Dodatek č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí

Dodatek č. 5 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1108-2021-523101, číslo smlouvy zhotovitele 113-3214-21 ze dne 10. srpna 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. listopadu 2022, dodatku č. 2 ze dne 13. července 2023, dodatku č. 3 ze dne 22. dubna 2024 a dodatku č. 4 ze dne 7. srpna 2024 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prostřední Poříčí, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

SMLUVNÍ STRANY 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupena: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdeněk Dinga, odborný rada pobočky Blansko
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 796
E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(„Objednatel“)

a

(2)	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483 
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění pozdějších dodatků na níže specifikovaných změnách:

I.
Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.


II.
Dle skutečného rozsahu prací se zvyšuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.3.2h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha o 1 MJ z 1 MJ na 2 MJ. Celková cena díla se v důsledku víceprací zvyšuje o 5 000,00 kč bez DPH, tedy o 6 050,00 Kč včetně DPH.

[bookmark: _Hlk146104852]Dle skutečného rozsahu prací se snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí díla 
6.3.2h)ii) Aktualizace PSZ do 50 ha o 1 MJ z 1 MJ na 0 MJ, 
6.3.2h)iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha o 1 MJ z 1 MJ na 0 MJ, 
6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice o 1 MJ z 1MJ na 0 MJ. 
Celková cena díla se v důsledku těchto méněprací snižuje o 9 200,00 Kč bez DPH, tedy o 11 132,00 Kč včetně DPH.


III.
Čl. 3 CENA DÍLA, odst. 3.1 nově zní:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	905 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	690 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	157 500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 753 300,00 Kč

	DPH 21 %
	368 193,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 121 493,00 Kč




IV.
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.


V.
Ostatní články této smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

[bookmark: _Hlk191476090]Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.


Příloha: Položkový výkaz činností


V Brně dne: 31. 3. 2025	V Brně dne: 26. 3. 2025

Za objednatele: 		Za zhotovitele:




________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel, AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
pro Jihomoravský kraj













Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová
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