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Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 

Dodávka sedadel pro Janáčkovo divadlo

OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Dvořákova 589/11, 602 00 Brno

zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820
Bankovní spojení:                                                         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:   
2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

KINOEXPORT s.r.o.
Sídlo:




Korytná 382, 687 52 Korytná, Česká republika
Zastoupený: 



Mgr. JAKUB VOZDEK – jednatel
IČ: 



25315943
DIČ: 



CZ25315943
Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Uherský Brod


číslo účtu: 



350925070/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24108
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek č. 2 smlouvy je výzvou k zahájení prací na II. etapě díl podle čl. II. odst. 2.2.8. této smlouvy a současně sjednává termíny plnění pro II. etapu. 
Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2.8. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
II. etapa:

2.2.8.
Objednatel vyzývá Zhotovitele k provedení II. etapy díla v následujících termínech; Zhotovitel podpisem tohoto dodatku smlouvy potvrzuje provedení II. etapy díla v dále uvedených termínech. 

2.2.8.1.
zahájení provádění II. etapy díla 9.7.2025 (zahájení demontáže stávajících sedadel)
2.2.8.2.
dokončení demontáže stávajících sedadel 11.7.2025
2.2.8.3.
přerušení realizace díla z důvodů výměny podlahy, kterou zajišťuje Objednatel do 17.8.2025
2.2.8.4.
zahájení instalace nových sedadel od 18.8.2025 

2.2.8.5.
dokončení instalace nových sedadel do 25.8.2025 
2.2.8.6.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.8.5. této smlouvy
2.2.8.7.
Zhotovitel splní svou povinnost provést II. etapu díla jejím řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.
Článek XVIII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XVIII. se doplňuje o nové odstavce 18.13. až 18.17., jejichž tex zní:

18.13.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

18.14.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.15.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

18.16. 
Obě smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv v úplném znění. 

18.17.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Brně, dne ………......………..……
 V Uherském Brodě, dne .........................
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

MgA. Martin Glaser, ředitel

  Dalibor Kaňovský, jednatel
[image: image1.png]



strana 1
Obchodní podmínky                                                                                                                                                                                strana 3

[image: image2.png][image: image3.png][image: image4.png][image: image5.png]