
Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2 
„ČSSZ – Úpravy aplikace POJ 2024 - PVPOJ 2025“
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem:

Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
IČO:


00551023
bank. spojení:

Česká národní banka

č. účtu:


2229001/0710
zastoupena:
Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií
jednající:

Ing. Milanem Lonským, ředitelem odboru správy aplikací ICT
ID DS:
sc9aavg
(dále jen „Objednatel“ nebo „MPSV“)

a

Servodata a.s.
se sídlem:

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
IČO:


25112775
DIČ:


CZ25112775
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 4593
bank. spojení:

neveřejný údaj
č. účtu:


neveřejný údaj
zastoupena:

Ing. Miloslavem Rutem, předsedou představenstva
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě také jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2 „ČSSZ – Úpravy aplikace POJ 2024 - PVPOJ 2025“, uzavřené dne 31. 12. 2024 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“).
Smluvní strany vědomy si svých závazků v Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1:

 Čl. I.
1. Dne 24. 4. 2024 byla mezi Poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, IČO: 00006963 (dále jen „ČSSZ“) uzavřena Rámcová dohoda na podporu a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ – 2023+ (dále jen „Rámcová dohoda“). Na základě 
a za podmínek uvedených v Rámcové dohodě byla dne 31. 12. 2024 uzavřena mezi Poskytovatelem a ČSSZ Dílčí smlouva č. 2 „ČSSZ – Úpravy aplikace POJ 2024 - PVPOJ 2025“ (dále jen „Dílčí smlouva č. 2“), jejímž předmětem je poskytnutí služeb rozvoje, tj. provedení úprav aplikačního programového vybavení APV POJ dle čl. 3 odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, čl. 7 Rámcové dohody a čl. 4 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. 
2. Smluvní vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku č. 1 byly uzavřeny ze strany ČSSZ pro účely rozvoje a podpory informačního systému, který je součástí Integrovaného informačního systému ČSSZ. Dle zákona č. 395/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo 
s účinností ke dni 1. 1. 2025 k zavedení Integrovaného informačního systému MPSV, jehož správcem je MPSV a jehož součástí je i Integrovaný informační systém ČSSZ a další informační systémy, u kterých je MPSV správcem. Dle Části druhé (Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), Čl. IV (Přechodná ustanovení), odst. 2 zákona č. 395/2024 Sb. práva 
a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uzavřela ČSSZ za Českou republiku za účelem správy, provozu nebo rozvoje informačního systému, jež je ke dni, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, veden v Rejstříku informačních systémů veřejné správy a soukromoprávních systémů pro využívání údajů vedeném podle zákona č. 111/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pod názvem Integrovaný informační systém ČSSZ, přecházejí ode dne nabytí účinnosti daného zákona na MPSV. 
3. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny rozfázování plnění Dílčí smlouvy č. 2 s cílem efektivnějšího řízení projektu, jejímž důsledkem je financování prací formou tří fakturačních milníků. Při detailním rozpracování dopadové analýzy bylo zjištěno, že původní předpokládané rozčlenění prací neodpovídá aktuálním zjištěním pro řešení požadavků na úpravy. V důsledku toho je rozšířen harmonogram prací na 4 etapy, prodloužen odpovídajícím a přiměřeným způsobem termín realizace a současně je přizpůsobena i náplň jednotlivých etap.
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 3 tohoto článku Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na úpravě Dílčí smlouvy č. 2, to způsobem uvedeným v čl. II tohoto Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany konstatují, že změna Dílčí smlouvy č. 2 na základě Dodatku č. 1 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, nemohla ovlivnit výběr dodavatele pro plnění Dílčí smlouvy č. 2 a nevede ani k rozšíření rozsahu plnění Dílčí smlouvy č. 2.
Čl. II.
1. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. 5. odst. 5.3 Dílčí smlouvy č. 2 se mění následovně:
„Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody. Faktury budou vystaveny dle fakturačních milníků sjednaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.“
2. Smluvní strany se dohodly, že znění čl. 7. odst. 7.1 Dílčí smlouvy č. 2 se mění následovně:
„Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých Dílčích plnění rozdělených do fakturačních milníků definovaných dále v bodě 2 Harmonogram Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 2.“
3. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 2 a nové znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 2 tvoří přílohu Dodatku č. 1. Harmonogram prací byl rozšířen na 4 etapy, byly nově stanoveny 3 fakturační milníky a současně byla přizpůsobena i náplň jednotlivých etap plnění v každém fakturačním milníku.
4. Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 2 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 

Čl. III.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne dle data el. podpisu

	Za Poskytovatele:
V Praze dne dle data el. podpisu


	.....................................................................

Česká republika - Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

	.....................................................................

Servodata a.s.



Příloha: Příloha č. 1 Dílčí smlouvy č. 2
SPECIFIKACE SLUŽEB ROZVOJE APV PRO OBLAST VÝBĚRU POJISTNÉHO OD ZAMĚSTNAVATELŮ A NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ OSVČ
1. SPECIFIKACE SLUŽEB
Předmětem této Smlouvy je realizace úprav APV POJ dle požadavků odborných útvarů ČSSZ 
a ve smyslu čl. 4 Rozvoj systému Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Při poskytování Služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem jako zpracovatelem ve smyslu čl. 16. Rámcové dohody.

V rámci tzv. důchodové reformy (vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony; aktuálně sněmovní tisk č. 696) se navrhuje zvýšený odvod pojistného za zaměstnavatele u tzv. rizikových zaměstnání (sazba pojistného za zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance vykonávající činnosti  v rizikovém zaměstnání, se bude každoročně postupně zvyšovat) a zavedení slev na pojistném pro „pracující důchodce“ (nebudou platit pojistné na důchodové pojištění). Účinnost těchto legislativních změn je navržena od 1. 1. 2025. V případě přijetí navrhované právní úpravy bude upraveno APV POJ včetně rozhraní do SAP. Poprvé mohou zvýšenou sazbu pojistného za zaměstnavatele, jenž zaměstnává zaměstnance, kteří vykonávají činnost v rizikovém zaměstnání a slevy na pojistném zaměstnanců, zaměstnavatelé uplatnit na přehledu za měsíc leden 2025, který může zaměstnavatel podat nejdříve 1. 2. 2025.

Podle výše uvedeného návrhu zákona bude zaměstnavatel nově vykazovat zvlášť úhrny vyměřovacích základů za zaměstnavatele podle typu výkonu pracovní činnosti (viz návrh §5a odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 589/1992 Sb.).
Úpravy APV POJ budou dodány ve 4 etapách:
Etapa 1
· Zvýšení sazby pojistného pro rizikové skupiny
Úprava APV POJ tak, aby u zaměstnavatele, který bude zaměstnávat osoby vykonávající činnosti v rizikovém zaměstnání (dále „RZ“), bylo možné odvádět z příjmů těchto zaměstnanců vyšší pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Dále je nutné upravit přehled o výši pojistného o další oddíl, který se týká slev pro pracující důchodce, podle přiloženého návrhu formuláře:
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· Při zaúčtování přehledu budou zachované stávající kontroly, standardní kontroly nových povinných položek, a navíc se budou provádět nové kontroly nad nově vzniklými položkami.

· U automaticky generovaných přehledů od pojistného období 2025-01 také dojde ke změně formuláře přehledu, který bude shodný s upravovaným formulářem pro rizikové skupiny a slevy na pojistném zaměstnanců.

· Pro přijetí elektronického přehledu se slevou na pojistném bude v APV POJ zavedena nová verze datové věty PVPOJ25. Nová verze bude platit přehledy za pojistné období 2025–01.

· Od pojistného období 2025–01 nebude možné přijmout přehledy verze 2023. Přehledy verze 2023 bude možné přijmout pouze za předchozí pojistná období.

· V datové větě PVPOJ25 budou obsažená nová pole jak za rizikové skupiny, tak za slevy. 
· Přenos účetních předpisů do APV SAP

Při zaúčtování přehledu s RZ a slevami na pojistném se budou automaticky generovat i nové účetní předpisy. Zároveň budou při zaúčtování předpisu se slevou odeslány i nové položky zdrojového dokladu do APV SAP.
· Sestava údajů z Přehledů

Do APV POJ, bude přidaná nová „Sestava údajů z Přehledů“, která se bude zobrazovat od pojistného období 2025–01. Zároveň bude tato sestava rozšířena o nově doplněná pole pro hodnoty pojistného pro RZ a slev na pojistném za zaměstnance.
· Přehledy pojistného a dávek a pravděpodobné výši pojistného 

Do sestavy R210 budou doplněné nové sloupce, a to jak na tiskovou sestavu PDF, tak na export do XLS, tak aby bylo možné zobrazit od pojistného období 2025-01 i nově přidaná pole týkající se odvodu pojistného za rizikové skupiny a slev na pojistném za zaměstnance. Do sestavy R210 budou také přidané nové sloupce.
· Sumarizovaná rekapitulace přehledů pojistného a dávek a pravděpodobné výši pojistného 

Sestava SUMR210 bude upravená stejným způsobem jako sestava R210.
Etapa 2
· O740 Sborník MIS rozpis – ZPROZPIS

V sestavě O740 budou doplněny nové položky, které budou v rámci tohoto kroku do SAP BW předávané, tj. položky RZ a slev na pojistném za zaměstnance.
· O750 Sborník MIS statistiky – ZPSTATIS

V sestavě O750 budou doplněny nové položky, které budou v rámci tohoto kroku do SAP BW předávané, tj. položky RZ a slev na pojistném za zaměstnance a upraveno plnění webové služby POJ. 
· Rozšíření předávaných údajů do MIS v I2
Bude rozšířeno stávající volání dvou služeb MIS ZPSTATIS a ZPROZPIS o nové atributy se součtovými hodnotami:

o
ZPSTATIS 

· Úhrn vyměřovacích základů – rizikové činnosti

· Počet zaměstnavatelů se zaměstnanci v rizikových činnostech

· Počet zaměstnavatelů se slevou na pojistném – pracující důchodci

· Počet zaměstnanců se slevou na pojistném – pracující důchodci

· Úhrn vyměřovacích základů – zaměstnanců se slevou na pojistném – pracující důchodci

· Výše slevy na pojistném zaměstnanců – pracujících důchodců

o
ZPROZPIS 

· Pojistné za zaměstnavatele – rizikové činnosti

· Slevy na pojistném zaměstnanců – pracujících důchodců
· Seznam zaměstnavatelů s uplatněnou slevou

Vytvoření opakovatelných skriptů pro generování seznamů zaměstnavatelů s uplatněnou slevou.

Etapa 3
· Úprava algoritmu rozpočítání plateb pojistného 
Odvod pojistného za zaměstnavatele záchranáře a odvod pojistného za rizikové skupiny. 
· O735 Průběh Rozpočítání a O730 Doklad Rozpočítání 

V rámci implementace požadavku bude upravena sestava O735 Průběh Rozpočítání v části „Použité sazby“. Zároveň se změnou sestavy dojde k zásahu i do kroku závěrky Rozpočítání, v rámci, kterého se tato sestava plní.
· Úprava sestavy Log Rozpočítání.

V rámci implementace požadavku bude upravena sestava Log Rozpočítání (změny zahrnují zrušení nepoužívaných sazeb pro 2.sazbu konta zaměstnavatele, přidání nových sazeb pro záchranáře a rizikové činnosti).
Etapa 4

· Přeplatky zaměstnance, ad-hoc sestavy

Pro případné vrácení pojistného, na základě žádosti pracujícího důchodce, který si slevu neuplatnil u zaměstnavatele, je nutné upravit funkci Přeplatky zaměstnance (na obrazovkách: Zaúčtování přeplatku zaměstnance – pracujícího důchodce, Odeslání přeplatku zaměstnance, Přeplatky zaměstnance, Detail přeplatku zaměstnance, nově i na obrazovkách Zaúčtované přeplatky zaměstnavatele, Vyhledání operací kont, Zúčtovací konta). Jedná se o odlišení typu přeplatku od přeplatku z max. vyměřovacího základu. Nový přeplatek bude generovat i doklad do APV SAP. Detaily zobrazení funkce budou řešeny v rámci analýzy.
V rámci implementace požadavku budou upraveny sestavy S140 Přeplatky zaměstnanců, R140 Rekapitulace přeplatků zaměstnanců, SUMR140 Sumarizovaná rekapitulace přeplatků zaměstnanců.
V souvislosti s požadavkem na slevy na pracující důchodce dojde k vytvoření nových parametrizovatelných ad-hoc sestav („Přeplatky pracujících důchodců – souhrn“, „Přeplatky pracujících důchodců – po okresech“).
2. HARMONOGRAM 

Služby rozvoje budou Poskytovatelem poskytovány od data nabytí účinnosti této Smlouvy podle níže uvedeného harmonogramu. Harmonogram je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro provedení etapy a uvádějí počet kalendářních dnů.

	
	Etapa plnění
	Popis plnění
	Termín ukončení

	Fakturační milník I
	Etapa 1
	Vypracování a předání předběžně odsouhlaseného znění dokumentu Návrh řešení pro všechny Etapy.
	T + 20

	
	
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV POJ obsahující úpravy dle této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí (PP) Objednatele.
	T + 30



	
	
	Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, provozní, administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů APV POJ.
	

	
	
	Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV POJ instalována do PP Objednatele.
	T + 35

	
	
	Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení upraveného APV POJ do PP Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
	14 kalendářních dnů po nasazení do PP

	
	Etapa 2
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV POJ obsahující úpravy dle této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 60



	
	
	Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, provozní, administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů APV POJ.
	

	
	
	Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV POJ instalována do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 65

	
	
	Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení upraveného APV POJ do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
	14 kalendářních dnů po nasazení do PP

	Fakturační milník II
	Etapa 3
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV POJ obsahující úpravy dle této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 90

	
	
	Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, provozní, administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů APV POJ.
	

	
	
	Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV POJ instalována do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 95

	
	
	Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení upraveného APV POJ do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
	14 kalendářních dnů po nasazení do PP

	Fakturační milník III
	Etapa 4
	Ze strany Poskytovatele předání plně funkční verze APV POJ obsahující úpravy dle této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí Objednatele a připravené k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 133

	
	
	Ze strany Poskytovatele předání předběžně odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, provozní, administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů APV POJ.
	

	
	
	Ze strany Objednatele byla plně funkční verze APV POJ instalována do produkčního prostředí Objednatele.
	T + 138

	
	
	Poskytnutí zvýšené podpory po nasazení upraveného APV POJ do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
	14 kalendářních dnů po nasazení do PP


3. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace předmětu plnění proběhne v souladu s článkem 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro fakturační milník I

Předmět plnění bude akceptován ze strany Objednatele v případě, že:
· Ze strany Poskytovatele bylo předáno úplné znění dokumentu Návrh řešení pro Etapy 1, 2 splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.

· Pro Etapy 1 a 2:

· Objednateli byla předána odsouhlasená aktualizovaná Dokumentace k APV POJ (technická, administrátorská, uživatelská, provozní) a aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky APV POJ se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu. Splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Objednateli byla předána plně funkční (spustitelná) verze APV POJ obsahující úpravy v souladu s plněním příslušné etapy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy dle schváleného Návrhu řešení, otestovaná v integračním a testovacím prostředí Objednatele; přičemž splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV POJ je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.
Akceptační kritéria pro fakturační milník II
Předmět plnění bude akceptován ze strany Objednatele v případě, že:
· Ze strany Poskytovatele bylo předáno úplné znění dokumentu Návrh řešení pro Etapu 3, splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Pro Etapu 3:

· Objednateli byla předána odsouhlasená aktualizovaná Dokumentace k APV POJ (technická, administrátorská, uživatelská, provozní) a aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky APV POJ se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu. Splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Objednateli byla předána plně funkční (spustitelná) verze APV POJ obsahující úpravy v souladu s plněním příslušné etapy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy dle schváleného Návrhu řešení, otestovaná v integračním a testovacím prostředí Objednatele;
přičemž splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV POJ je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.
Akceptační kritéria pro fakturační milník III
Předmět plnění bude akceptován ze strany Objednatele v případě, že:
· Ze strany Poskytovatele bylo předáno úplné znění dokumentu Návrh řešení pro Etapu 4, splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Pro Etapu 4:

· Objednateli byla předána odsouhlasená aktualizovaná Dokumentace k APV POJ (technická, administrátorská, uživatelská, provozní) a aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky APV POJ se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu. Splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Objednateli byla předána plně funkční (spustitelná) verze APV POJ obsahující úpravy v souladu s plněním příslušné etapy dle čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy dle schváleného Návrhu řešení, otestovaná v integračním a testovacím prostředí Objednatele;
přičemž splnění těchto kritérií bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
· Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 14 kalendářních dnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a plně funkční APV POJ je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele. Splnění tohoto kritéria bude potvrzeno oboustranně podepsaným akceptačním protokolem.
4. SPECIFIKACE CENY 

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy pro fakturační milník I (Etapa 1 a Etapa 2):
[image: image1.png]not poenicp | Subenln | oot e
Projektovy manazer 15,00 4 500,00 67 500,00
Architekt informacniho systému 23,00 5 200,00 119 600,00
Procesni Analytik 34,00 3 900,00 132 600,00
Senior analytik 41,00 4300,00 176 300,00
Specialista pro databéze 110,50 5 000,00 552 500,00
Senior vjvojii 161,00 5 300,00 853 300,00
Tester 95,00 2800,00 266 000,00
Manazer servisni podpory 13,50 3 300,00 44'550,00

Celkem

2212 350,00





Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy pro fakturační milník II (Etapa 3):
[image: image2.png]Sazba za €D

Celkova cena

ol PocetCD | | kebezDPH | v KEbez DPH
Projektovy manazer 3,75 4 500,00 16 875,00
Architekt informacniho systému 6,25 5 200,00 32 500,00
Procesni Analytik 8,75 3 900,00 34 125,00
Senior analytik 10,75 4300,00 46 225,00
Specialista pro databéze 28,75 5 000,00 143 750,00
Senior vjvojii 41,50 5 300,00 219 950,00
Tester 24,50 2800,00 68 600,00
Manazer servisni podpory 3,50 3 300,00 11 550,00

Celkem

573 575,00





Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy pro fakturační milník III (Etapa 4):
[image: image3.png]Sazba za €D

Celkova cena

ol PocetCD | | kebezDPH | v KEbez DPH
Projektovy manazer 3,75 4 500,00 16 875,00
Architekt informacniho systému 6,25 5 200,00 32 500,00
Procesni Analytik 8,75 3 900,00 34 125,00
Senior analytik 10,75 4300,00 46 225,00
Specialista pro databéze 28,75 5 000,00 143 750,00
Senior vjvojii 41,50 5 300,00 219 950,00
Tester 24,50 2800,00 68 600,00
Manazer servisni podpory 3,50 3 300,00 11 550,00

Celkem

573 575,00





Přehled cen Dílčích plnění (fakturačních milníků):

[image: image4.png]Faktura&ni

Celkova cena

Celkova cena

milnik v KE bez DPH v KEs DPH
I 2212 350,00 2676 943,50
hig 573 575,00 694 025,75
uig 573 575,00 694 025,75
Celkem 3 359 500,00 4 064 995,00





5. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místo plnění je na adrese Křížová 6a, 225 08 Praha 5. 
6. SOULAD SE STANDARDY ČSSZ 

Služby budou prováděny dle platných standardů ČSSZ, jejichž pravidelné aktualizace bude ČSSZ neprodleně předávat Poskytovateli. 

Standardy ČSSZ platné k 30. 1. 2025
	Číslo
	Název souboru
	Název dokumentu
	Verze

	1. 
	std_db_20200124_v0.98.pdf
	Standard databází Oracle
	0.98

	2. 
	std_inet_1_12.doc
	Standard připojení k Internetu
	1.12

	3. 
	std_pošta_1_01.pdf
	Standard poštovního systému ČSSZ
	1.01

	4. 
	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf
	Standard AD DNS DHCP
	2.05

	5. 
	std_AVO1_11.pdf
	Standard Antivirové ochrany
	1.11

	6. 
	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf
	Standard systémové konfigurace pracovní stanice
	3.10

	7. 
	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf
	Standard metodiky vývoje
	1_0_21

	8. 
	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf
	Standard Release managementu
	1_2_7

	9. 
	std_net_2.2.zip
	Standard síťové infrastruktury
	2.2

	10. 
	Standard Programátorské konvence .NET - 2.0 - 4.7.2, 6, 8.pdf
	Standard Programátorské konvence .NET – 2.0 - 4.7.2, 6, 8
	1.1

	11. 
	std_BizTalkDevelopment_v3.pdf
	Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ
	3.0

	12. 
	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf
	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu
	9.06

	13. 
	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf
	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle
	0.5

	14. 
	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf
	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:  WS_API_DMA -  Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS
	4.3.3

	15. 
	CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf
	Standard provozu databáze Oracle
	1.13

	16. 
	std_srv_0.6.pdf
	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů
	0.6

	17. 
	std_PKI_v2.pdf
	Standard pro PKI
	2.0

	18. 
	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc
	Standard komunikace Servicedesku

s externími firmami
	1.00

	19. 
	Std provoz prostředí v4.pdf
	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx
	4.00

	20. 
	Std SQL Serverů v0.01.pdf
	Provozní standard SQL Serverů 
	0.01

	21. 
	Standard požadavků na formu a obsah logů v1.10.pdf
	Standard požadavků na formu a obsah logů  
	1.10

	22. 
	Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.10.pdf
	Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele
	1.10

	23. 
	Standard řízení dodavatelů v1.00.pdf
	Standard řízení dodavatelů
	1.00

	S6.1.
	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf
	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data
	0.4

	S6.2.
	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf
	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů
	0.2

	S6.3.
	Standard Využívání KE.pdf
	Standard využívání kmenových evidencí
	0.4

	S6.4.
	Standard Využívání datového katalogu.pdf
	Standard využívání datového katalogu
	0.5

	S6.5.
	Standard Číselníky ČSSZ.pdf
	Standard Číselníky ČSSZ
	0.5


Smluvní strany potvrzují, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 2 zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena. 
1

