Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
----------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany

město Jičín

zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632  

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: ATELIER URBI spol. s r.o.

IČ 262 34 734

DIČ CZ26234734

sídlo Chopinova 301/9, 623 00  Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 39181

bankovní spojení: KB Brno-město

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.6.2015
(dále jen „dodatek“)

Název veřejné zakázky 

„Změna č. 1 Územního plánu Jičín“

3. Spolupůsobení a podklady objednatele

Objednatel (pořizovatel) předal zhotoviteli aktuální mapové podklady (katastrální mapu a územně analytické podklady) řešeného území v digitálním provedení (ve vektorovém tvaru). Od zahájení prací v roce  2015 došlo k výměně mapového podkladu (pro k.ú. Moravčice, Popovice a Robousy z účelové digitální katastrální mapy za katastrální mapu digitalizovanou) a tato skutečnost vyvolala novou vektorizaci stabilizovaných a navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití území. Dále došlo    v r. 2016 k aktualizaci limitů využití území převzatých z územně analytických podkladů (ÚAP) 2014. Práce spojené s výměnou mapového podkladu a aktualizací ÚAP budou uhrazeny nad rámec dohodnuté ceny díla. Ostatní nezbytné podklady si obstaral zhotovitel v rámci zakázky na své náklady.

4. Čas plnění - viz smlouva o dílo

5. Cena za dílo, platební podmínky - viz smlouva o dílo s výjimkou odstavce 5.2, který nově zní

5.2
Cena za provedení díla je sjednána dohodou a je navýšena o práce specifikované v odstavci 3 tohoto dodatku:

	
	cena bez DPH
	DPH 
	cena včetně DPH

	I. etapa
	 140 000
	   29 400
	  169 400

	II. etapa
	   80 000
	   16 800
	    96 800

	III. etapa
	   94 000
	   19 740
	  113 740

	I.+ II. + III. etapa
	314 000
	   65 940
	  379 940


Práce na I. etapě byly již objednateli předány a zhotoviteli uhrazeny. Z důvodů výše uvedených se tak mění cena prací za II. a III. etapu.
V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny. Vzhledem k tomu, že tato smlouva včetně dodatků podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti     některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní        strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně dodatku a metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5  zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.

Dodatek č. 1 byl schválen na 92. zasedání Rady města Jičína dne 21.6.2017.

V Jičíně dne





V Brně dne 

…………………………….




……………………………….

město Jičín




Ing. arch.Jana Benešová

JUDr. Jan Malý




              jednatel


starosta
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