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DODATEK Č. 1 

 

KE SMLOUVĚ č. SPD /40/2024 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO 
PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

 
 „PETRÁVEČ – PROVOZNÍ AREÁL U VYSOKÉHO MOSTU – 

PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE“ 
            

I.     
Smluvní strany 

 
Objednatel :   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                       zastoupen : Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 
                       ve věcech smluvních zastoupen: Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka      
                       Bankovní spojeni objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
                                                                          kód 0800, č.ú. 1622321399 
                        IČO: 43383513, DIČ: CZ43383513 
                          zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina  
                          (č.j.8/93)    
Zhotovitel :     Ing. Josef Novotný 
                        AQA – CLEAN 
                        U Dvora 11, 586 01 Jihlava 
                        zastoupen Ing. Josefem Novotným 
                        IČO: 32 004 401 
                        DIČ : CZ 6701116026 
                        Bankovní spojeni objednatele: Moneta Money Bank Jihlava 
                                                                           908 638 - 514/0600 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě SPD 40/2024 ze dne 
26.11.2024. 
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu tohoto dodatku. 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace pro 
povolení stavby a pro provádění stavby.  
Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích smlouvy SPD 40/2024 se dílčí části 
smlouvy SPD 40/2024 v čl. IV. - Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví věci, 
mění takto:  
 
PŮVODNÍ ZNĚNÍ: 
Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou ve lhůtách: 
Dokumentace pro povolení stavby do 31.3.2025  
Dokumentace pro provádění stavby do 30.4.2025. 
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NOVÉ ZNĚNÍ: 
Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou ve lhůtách: 
Dokumentace pro povolení stavby do 30.6.2025  
Dokumentace pro provádění stavby do 31.7.2025. 
 

III. 
Ostatní a závěrečná ustanovení  

 
1.  Ostatní ustanovení Smlouvy SPD 40/2024 zůstávají beze změn. 
 
2.  Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 
informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek 
smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely 
vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 
 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i 
objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
 
V Jihlavě dne                                                                Ve Žďáru nad Sázavou dne 
 
 
 
 
 
 
……………………………..                                       ………………………………. 
  Zhotovitel                                                                             Objednatel                                           
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