Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
Povrchová oprava komunikace ulice Na Houpačkách – Písek
 1. Objednatel:

Městské služby Písek s. r. o.

IČ:



26016541

DIČ:


CZ26016541

Sídlo:


Pražská 372, 397 01 Písek 

Telefon: 


xxx
Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s. Písek

Č. účtu:


xxx
Zastoupené:

Josef Hrádek - jednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:   xxx
v dalším nazýván jen „objednatel“
  2.  Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.

IČ:                  

27430774

DIČ:


CZ27430774

Sídlo:


Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
Telefon:


xxx
Peněžní ústav:

Komerční banka a.s.

Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

Ing. Petrem Čechalem, vedoucím závodu Písek

v dalším nazýván jen „ zhotovitel “

Výše uvedené strany se dohodly, že:

z důvodu neprovedení spojovacího postřiku se prodlužuje záruční doba o 12 měsíců oproti smlouvě o dílo. Prodloužená záruční doba se vztahuje na spojení vrstev tj. podkladní a obrusné vrstvy a proto se mění cena díla z 310 649,60 Kč bez DPH na 306 568,60 Kč bez DPH.
Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Písku dne…………………..


      V Písku dne 31.7.2017
……………………………………….                                ……………………………………….

         Josef Hrádek





        Ing. Petr Čechal

      
  jednatel





     vedoucí závodu Písek
