Číslo smlouvy objednatele: 555-2015-571101		 Číslo smlouvy zhotovitele: 705 2015 


Dodatek č. 5 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál, xxx, vyšší rada Pobočky Bruntál
Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj,
	Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Bohušov“
1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1):	Ing. Ivo Čevora
sídlo:	Slovenská 35, 747 06 Opava
provozovna:	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
zastoupený:                                                    	Ing. Ivo Čevorou, majitelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení: tel. / mobil:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS: 	2ma3a4k		
Bankovní spojení: 	KB Opava 	
Číslo účtu: 	153642821/0100	 		
IČ / DIČ: 	15439909/CZxxx	 	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx



2. Zhotovitel (společník č. 2):	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.                                                            
se sídlem:	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
zastoupený:      	Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem		                                              
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení: tel. / mobil:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS: 	m7jnxqi
Bankovní spojení: 	KB Liberec
Číslo účtu: 	51508461/0100 		
IČ / DIČ: 	48289761/CZ48289761
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C4917


3. zhotovitel (společník č. 3):	SHB, akciová společnost                                                     
se sídlem:	Masná 1493/8, 702 00 Ostrava	
zastoupený:	Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení: tel. / mobil:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	v8ff9yx
Bankovní spojení: 	KB Ostrava
Číslo účtu: 	107-5573340267/0100	
IČ / DIČ: 	25324365/CZ25324365
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B4477
dále jen „zhotovitel“.


Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.


Čl. I 
Předmět a důvod dodatku

1. Změna údajů u objednatele
Mění se údaje o osobách oprávněných jednat v technických záležitostech za objednatele. Došlo ke změně úřední oprávněné osoby, která vede řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Bohušov, místo  Mgr. Renáty Ryšánkové je úřední oprávněnou osobou Bc. Martin Rechtorík.
2. Změna počtu měrných jednotek
Z důvodu potřeby narovnat počet měrných jednotek na základě skutečně uhrazených prací se mění počet měrných jednotek u etap následovně:
· 3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění z 247 MJ na 242 MJ,
· 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona se mění z 20 MJ na 13 MJ.


3. Na základě změny rozsahu díla dle předchozího bodu tohoto dodatku se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (Položkový výkaz činností). Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.
Tímto dodatkem se mění tabulka rekapitulace ceny v článku VI. Cena za provedení díla bod 6.1. smlouvy o dílo takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	
	1 114 250 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	
	1 218 800 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	
	224 400 Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	
	150 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 707 450 Kč

	DPH 21%
	568 564,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 276 014,50 Kč




Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. 
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



V Ostravě dne dle el. podpisu			    		V Opavě dne dle el. podpisu
Za objednatele: 31.03.2025						Za zhotovitele: 28.03.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………						…………………………
Mgr Dana Lišková    	Ing. Ivo Čevora
ředitelka Krajského pozemkového      	vedoucí společník Společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj		„KoPÚ Bohušov“

V z.
Ing. Tomáš Hořelica
Zástupce ředitelky Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj
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